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RDC ELETRÔNICO Nº XX/2020 

 

OBJETO: Elaboração do projeto, aprovação e construção do prédio do Hospital de Urgências e 

Emergências de Porto Velho, segundo as necessidades da Administração, bem como sua locação 

e realização da respectiva manutenção pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos 

deste Edital, mediante critério de MENOR PREÇO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, sob 

regime de EMPREITADA INTEGRAL. 

LOCAL E DATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Sala de Abertura de Licitações, da 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, sito a Av. Farquar, S/N, Bairro 

Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto 

Velho/RO. 

RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos, referente à obra e demais atos convocatórios 

encontram-se disponíveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL 

(www.rondonia.ro.gov.br/supel), ou na sede da SUPEL, no horário comercial, através da entrega 

de um CD ROM virgem, para gravação de todos os documentos necessários à formulação das 

propostas. 

FUNDAMENTO LEGAL: A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, 

pela Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 

1993, pela Lei Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, pela Lei Complementar Estadual n. 

1.051, de 12 de dezembro de 2019, bem como, no que for aplicável, pela demais legislação 

correlata. 

FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO: ELETRÔNICO 

MODO DE DISPUTA: FECHADO E ABERTO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR VALOR DE PAGAMENTO MENSAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA INTEGRAL 

http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
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1. COMUNICAÇÃO DA LICITAÇÃO 

1.1 O GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da SECRETARIA ESTADUAL DA 

SAÚDE – SESAU/RO, órgão da administração direta, com sede no Palácio Rio Madeira - Av. 

Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 - Porto Velho, RO, doravante denominada 

SESAU, torna público, para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº 

12.462, de 04 de agosto de 2011, com a Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, com a Lei 

Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, com a Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de 

dezembro de 2019, bem como, no que for aplicável, com a demais legislação correlata, nos 

termos da minuta padrão aprovada pela (ASSESSORIA JURÍDICA), de XX/XX/2020, realizará, sob 

condução da Comissão Permanente de Licitação e Obras - CPLO, constituída pela Portaria nº 

XXX, de xx/xx/xxxx, a abertura de licitação, destinada a contratação do objeto citado neste 

Edital. 

2. DO OBJETO E DO EDITAL 

2.1 A presente licitação tem por finalidade a contratação de empresa ou consórcio de empresas 

para elaboração e aprovação de projeto e construção do Novo Hospital de Urgências e 

Emergências de Rondônia (HEURO), a ser construído em Porto Velho, segundo as necessidades 

da Administração, bem como sua locação ao Governo do Estado de Rondônia e realização de 

sua manutenção pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos deste Edital, mediante 

critério de MENOR VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, sob regime de EMPREITADA INTEGRAL. 

2.2 O Edital pode ser obtido no sítio eletrônico da Superintendência Estadual de Licitações do 

Estado de Rondônia - SUPEL (www.rondonia.ro.gov.br/supel), ou ainda, diretamente na sede da 

SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinhas – Complexo Rio Madeira – Rio Pacaás 

Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO, por intermédio da entrega de CD ROM 

virgem, para gravação de todos os documentos necessários à formulação das propostas. 

2.3 As obras e os serviços deverão ser executados com a observância das normas da ABNT, 

devendo ser feito um rigoroso controle tecnológico dos materiais empregados na execução da 

OBRA, bem como controle geométrico dos serviços, a fim de garantir a qualidade final. 

2.4 Os interessados poderão obter esclarecimentos ou dirimir dúvidas acerca do objeto deste 

Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos pelo e-mail xxxxx@xxx ou, 

alternativamente, por correspondência em meio físico dirigida ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação e Obras – CPLO –, entregue no serviço de protocolo da SUPEL, das xxxh 

http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
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às xxxxxh, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data da abertura das propostas (conforme Art. 

45, Inciso I, alínea b, da Lei nº 12.462/2011) no seguinte endereço: Av. Farquar, S/N, Bairro 

Pedrinha – Complexo Rio Madeira – Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto 

Velho/RO. 

2.5 Não sendo formulados pedidos de esclarecimentos no prazo estipulado, pressupõe-se que 

os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das 

propostas, não cabendo, portanto, aos Licitantes direito a qualquer reclamação posterior no 

tocante ao conteúdo do Edital e de seus anexos. 

2.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos, as respostas às impugnações e as retificações 

do Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, serão divulgadas por 

meio eletrônico no sítio www.rondonia.ro.gov.br/supel, no link correspondente a este Edital, 

reabrindo- se o prazo inicialmente estabelecido para apresentação das Propostas de Preço 

quando expressamente informado pela SUPEL, na hipótese da resposta alterar a formulação de 

tais propostas. 

3. DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO 

3.1 No dia xx/xx/2020 , até xxhxxmin na SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N, Bairro Pedrinha 

– Complexo Rio Madeira – Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO, o 

interessado fará entrega da sua PROPOSTA DE PREÇOS à CPLO, sendo abertos os envelopes 

imediatamente após o prazo assinalado. 

3.2 A data para a apresentação dos Documentos de Habilitação do Licitante vencedor será 

informada no sítio www.rondonia.ro.gov.br/supel, no link referente a este Edital, após a fase de 

julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS. 

3.3 Será exigida a apresentação dos Documentos de Habilitação apenas do Licitante classificado 

em primeiro lugar no julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS. 

3.4 Se na data indicada no subitem 3.1 deste Edital não houver expediente na SUPEL, a abertura 

da licitação ficará transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o mesmo local e 

horário. 

http://www.portosdobrasil.gov.br/
http://www.portosdobrasil.gov.br/
http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
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4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO 

MODO DE DISPUTA, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO REGIME DE 

EXECUÇÃO 

4.1 A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei Federal nº 

12.462, de 04 de agosto de 2011, pela Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, pela Lei 

Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, pela Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de 

dezembro de 2019, bem como, no que for aplicável, pela demais legislação correlata. 

4.2 Fundamento Legal: Artigo 1º, inciso V, da Lei nº 12. 462/2011. 

4.3 Forma de Execução da Licitação: ELETRÔNICO. 

4.4 Modo de Disputa: FECHADO E ABERTO 

4.5 Critério de Julgamento: MENOR VALOR DE PAGAMENTO MENSAL. 

4.6. Regime de Execução: EMPREITADA INTEGRAL. 

5. DA PARTICIPAÇÃO 

5.1 Poderão participar desta Licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.2 Será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, desde que atendidas as 

exigências contidas nos itens que se seguem: 

5.2.1 As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além 

dos documentos exigidos neste Edital: 

5.2.1.1 Compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento 

particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa 

líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de 

responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participação na execução dos 

distintos serviços que são objeto da presente licitação; 

5.2.1.2 Compromisso de constituição de SPE, por instrumento público ou particular, subscrito 

pelos consorciados por meio de seus representantes legais, com indicação do respectivo líder, 

observado o disposto no artigo 33, §1°, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

5.2.2 Fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou 

isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um 

consórcio. 
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5.2.3 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, 

a uma empresa brasileira. 

5.2.4 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou 

composição do consórcio, salvo aprovação pelo Governo do Estado de Rondônia – GER. 

5.2.5. Para a assinatura do contrato, a adjudiciatária deverá constituir uma Sociedade de 

Propósito Específico – SPE, nos termos deste Edital, do contrato e especialmente do art. 20 da 

Lei Federal 8.987/95, observando, na composição de seu capital social, participações idênticas 

àquelas constantes do termo de compromisso de constituição do consórcio. 

5.2.5.1. Até a data prevista para assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá apresentar à 

SUPEL os documentos que comprovem ter constituído a SPE e integralizado o valor mínimo do 

capital social nos termos do contrato, apresentando a correspondente certidão emitida pela 

Junta Comercial e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), assim como a 

estrutura acionária e de gestão da SPE.  

5.2.5.2.Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão dos consorciados 

até a data da ordem de início dos trabalhos, a partir do que deverão ser observadas, para todos 

os efeitos, as regras de transferência do contrato e de transferência do controle da SPE nele 

previstas. 

5.2.5.3. Caso a Adjudicatária ou empresa do consórcio adjudicatário for empresa ou sociedade 

estrangeira, tal deverá, no mesmo prazo estipulado no subitem anterior, demonstrar que possui 

autorização para funcionamento no país ou equivalente, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a sua atividade assim o exigir. 

5.3.  Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

a) Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

b) Empresa suspensa de licitar e contratar com o GER; 

c) Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

d) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de 

empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta 

licitação; 
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- Caso constatada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa Licitante será desclassificada, 

ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art. 47 da Lei 

12.462/2011; 

e) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital; 

f) Servidor público ou ocupante de cargo em comissão na SESAU ou na SUPEL; 

g) Empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor público ou ocupante em cargo 

de comissão da SESAU ou da SUPEL; 

h) Sociedades cooperativas, uma vez que a execução dos serviços ora licitados enseja relação 

de subordinação entre o trabalhador e a empresa que prestará os serviços; 

5.4 Nenhum Licitante poderá participar desta licitação com mais de uma Proposta de Preço. 

5.5 No presente procedimento licitatório somente poderá se manifestar, em nome do Licitante, 

a pessoa por ela credenciada. 

5.6 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 

Licitante junto à SUPEL, sob pena de exclusão sumária dos Licitantes representados. 

5.7 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade 

e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

5.8 A participação na presente licitação efetivar-se-á mediante a apresentação, até a data, hora 

e local indicados neste Edital, da Proposta de Preço, endereçada ao Presidente da Comissão. 

5.9 Os participantes deverão assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que 

possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os 

documentos que forem apresentados. 

6. DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À 

PARTICIPAÇÃO 

6.1 O Licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à CPLO por meio de um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, no ato de entrega 

dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente. 
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6.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e para 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. Em sendo o 

representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa Licitante, deverá este 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

6.3 O Representante Legal do Licitante que não se credenciar perante a Comissão ficará 

impedido de participar da fase de lances, negociar preços, declarar a intenção de interpor 

recurso, enfim, representar o Licitante durante a sessão de abertura dos Envelopes da Proposta 

de Preço e dos Documentos de Habilitação relativos a esta licitação. 

6.3.1 Na hipótese deste subitem, o Licitante ficará excluído de lances mantido o preço 

apresentado na sua proposta escrita para efeito de ordenação e apuração da proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

6.4 Até o dia e horário determinados para a realização da licitação, os Licitantes deverão 

apresentar, obrigatoriamente, fora do Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS: 

a) declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que 

não estão incursos em nenhum dos impedimentos elencados neste Edital, conforme Anexo 

VII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO; 

b) comprovante da garantia de PROPOSTA DE PREÇO, nos termos deste EDITAL; 

c) declaração, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento 

diferenciado estabelecido nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14.12.2006, se 

for o caso, nos termos do Anexo XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA 

LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 14.12.2006. 

6.5 O instrumento de credenciamento e as declarações, exigidos no subitem 6.4. serão juntados 

ao processo da licitação. 

6.6 A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pelo próprio Licitante poderá ser 

suprida pelo Representante Legal credenciado na sessão de abertura do Envelope I - PROPOSTA 

DE PREÇO. 
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7. DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 Os documentos da PROPOSTA DE PREÇO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser 

apresentados em uma via, em 1 (um) ENVELOPE opaco e lacrado, contendo as seguintes 

indicações no seu anverso: 

CPLO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS  

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇO  

RDC ELETRÔNICO Nº XX/2020 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

CNPJ Nº  

Observação: A SUPEL não se responsabiliza por envelope que não for entregue diretamente à 

Comissão de Licitação. 

7.2 Todas as folhas dos documentos inclusos no ENVELOPE I deverão estar rubricadas pelo 

representante legal do Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de modo 

a refletir o seu número exato. 

7.3 A eventual falta ou duplicidade de numeração ou, ainda, de rubrica nas folhas será suprida 

pelo representante credenciado ou por membro da Comissão, na sessão de abertura do 

respectivo ENVELOPE I, nos termos do presente Edital. 

7.4 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, assinada, 

obrigatoriamente, pelo Representante Legal do Licitante, com preços globais em Real, para o 

VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, e prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e 

vinte) dias corridos, contados a partir da data da abertura do envelope, conforme Anexo VI– 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO; 

7.4.1 Antes de expirar o período de validade original da proposta, a CPLO poderá solicitar que a 

licitante prorrogue esse prazo e as respostas se farão por escrito. Não será permitido modificar 

a proposta pela licitante que aceitar a prorrogação. 

7.4.2 As informações contidas na PROPOSTA DE PREÇO serão utilizadas como referência em caso 

de necessidade de cálculos para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 

e de eventuais indenizações à SPE, nas condições previstas neste Edital e em seus Anexos. 

7.5 O licitante deverá, sem cometer rasuras ou emendas, preencher na PROPOSTA DE PREÇOS, 

conforme modelo constante do Anexo VI – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE 
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PROPOSTA DE PREÇO, deste Edital, o valor do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL - VPM, em reais 

(R$) correspondentes a cada ano de locação e o Valor da Proposta (VP – valor presente líquido 

do fluxo de VPM), que não poderá exceder o valor total estimado do contrato. 

7.6 Deverá ser entregue também uma mídia com todo conteúdo do Envelope I - PROPOSTA DE 

PREÇOS, digitalizada na forma de arquivo de leitura compatível com softwares de uso comum 

no mercado e com o mesmo conteúdo da proposta entregue em meio físico. 

7.7 Os valores da Proposta de Preços serão expressos em Real (R$), tendo como referência a 

data-base prevista neste edital. 

7.8 Para elaboração da PROPOSTA DE PREÇOS, não deverão ser considerados quaisquer 

benefícios fiscais que possam vir a ser conferidos à SPE pela União, Estado de Rondônia ou 

Município de Porto Velho, durante o prazo do contrato. 

7.9 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste 

edital, nem de preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 

7.10 A oferta contida na PROPOSTA DE PREÇOS deverá considerar todos os custos referentes à 

execução do contrato, inclusive, mas sem se limitar a, tributários, trabalhistas e previdenciários. 

7.11 O valor da contraprestação a ser paga mensalmente à SPE é representado por VALOR DE 

PAGAMENTO MENSAL - VPM, válido para o período contratual e que considera a remuneração 

pela locação de todos os MÓDULOS do HEURO. 

7.11.1 O valor VPM considera: 

a) os custos dos investimentos na construção e manutenção predial do HEURO, conforme 

tratados no Edital e CONTRATO, eventualmente subsidiados por intermédio da obtenção de 

receitas advindas da exploração imobiliária das edificações adjacentes ao complexo 

hospitalar; 

b) que os ativos objeto da locação serão transferidos ao Governo do Estado de Rondônia por 

ocasião da extinção do contrato; 

c) que, quando do advento do termo contratual e da transferência dos ativos objeto das OBRAS, 

os investimentos realizados pela SPE estejam amortizados. 

d) o valor máximo da Proposta de Preços do licitante, referente ao VPM de todo o período do 

contrato por módulo do HEURO, deverá ser inferior aos seguintes valores presentes, por 

MÓDULO: 

- VPM do MÓDULO 1 - valor presente equivalente a 1% do valor dos investimentos referentes 

ao módulo; 
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- VPM do MÓDULO 2 - valor presente equivalente a 1% do valor dos investimentos referentes 

ao módulo; 

- VPM do MÓDULO 3 - valor presente equivalente a 1% do valor dos investimentos referentes 

ao módulo; 

- VPM do MÓDULO 4 - valor presente equivalente a 1% do valor dos investimentos referentes 

ao módulo. 

7.11.2 A remuneração devida pelo GER será paga à SPE à medida em que forem sendo entregues 

os MÓDULOS do HEURO, no modo estabelecido neste Edital e nos termos do PLANO DE 

NEGÓCIOS para a ETAPA DE OBRAS. 

7.11.3 Os valores referentes ao VPM de cada MÓDULO não poderão ser inferiores a 15% (quinze 

por cento) do valor total do VPM proposto pelo licitante.  

7.12 Deverão ser apresentados, ainda, no envelope da PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.12.1 Planilha Orçamentária – Anexo IV deste Edital, preenchida e assinada, incluindo 

composições dos Preços Unitários cotados, com informações sobre os coeficientes de 

produtividade e os custos dos insumos de cada um dos serviços e cujos itens, discriminações, 

unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pelo Licitante, exceto quando 

devidamente estabelecido em ERRATA ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS; 

7.12.1.1 A composição dos preços unitários cotados deverá ser apresentada de forma 

pormenorizada e detalhada, sem constar serviços subempreitados, consignando os coeficientes 

de produtividade e os preços de cada elemento constituinte do serviço e não deverá conter 

vícios ou omissões que resultem em deficiências orçamentárias que venham a indicar a 

impossibilidade de execução, em face dos custos correntes de materiais, mão-de-obra e 

equipamentos; 

7.12.2.2 As composições de preços unitários não podem ser indicadas mediante expressões 

“verba” ou de “unidades” genéricas (Súmula TCU n° 258, Sessão 09.06.2010); 

7.12.2.3 Custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização, bem como 

quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto dos serviços, não poderão 

ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

7.12.3 Modelo de PLANO DE NEGÓCIOS, nos termos do Anexo V deste Edital. 
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7.13 O orçamento de referência da SUPEL, a que se refere este Edital, foi elaborado com as 

alíquotas de PIS e CONFINS de 1,65% e 7,6%, respectivamente, admitindo -se o Regime 

Tributário de LUCRO REAL. 

7.14 Nas composições dos preços unitários, o Licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais 

para evitar correções futuras na Proposta de Preço. 

8. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 No local, dia e hora definidos no subitem 3.1 deste Edital, a CPLO, após ter recebido do 

representante legal de cada Licitante o documento de seu credenciamento e o envelope 

contendo a PROPOSTA DE PREÇO, procederá ao que se segue: 

a) Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇO; 

b) Verificação das PROPOSTAS DE PREÇO quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-as da 

seguinte forma: 

b.1) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

b.2) Entre o preço global constante da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e o constante da CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO, prevalecerá o primeiro. 

c) Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇO por ordem de valor (ordem decrescente de 

vantajosidade), sendo considerada de maior vantajosidade a proposta de menor VALOR DE 

PAGAMENTO MENSAL. 

d) Divulgação dos valores globais indicados em cada envelope PROPOSTA DE PREÇO; 

d.1) Serão classificados para a etapa subsequente os Licitantes que apresentarem as 03 (três) 

melhores propostas iniciando-se, então, a disputa aberta com a apresentação de lances 

sucessivos. 

e) A CPLO convidará os Licitantes, de forma individual e sucessivamente, a partir do autor da 

proposta menos vantajosa, a apresentar em lances inferiores à proposta de menor preço. 

e.1) A apresentação de lances de cada Licitante deverá respeitar o intervalo mínimo de 0,5% 

(zero vírgula cinco por cento) do valor da proposta inicial mais vantajosa. 

e.2) A desistência do Licitante em apresentar lances, quando convocado, implicará sua exclusão 

da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de 

ordenação das propostas, exceto no caso de ser o detentor da melhor proposta, hipótese 

em que poderá apresentar novos lances sempre que esta for coberta. 

e.3) Não será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta, exceto 

na hipótese prevista no item 8.2.1. 
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e.3.1) São considerados lances intermediários aqueles iguais ou superiores ao menor lance já 

ofertado e inferiores ao último lance dado pelo próprio Licitante 

e.4) Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

e.5) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o Licitante desistente às 

sanções previstas neste Edital. 

f) Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for igual ou superior a 10% (dez por cento), a CPLO reiniciará a disputa aberta 

para a definição das demais colocações. 

f.1) Nesta etapa poderão ser apresentados lances intermediários. 

g) Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se empate 

aquelas situações em que a proposta apresentada pela microempresa ou empresa de 

pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem 

classificada. 

g.1) Caso não haja microempresa ou empresa de pequeno porte em situação de empate como 

melhor proposta, será adotado o procedimento previsto no art. 25, inc. I, da Lei Federal nº 

12.462/2011. Persistindo o empate, a definição do vencedor será dada por sorteio. 

h) Encerrada a fase de lances, a Comissão ordenará todas as PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem 

decrescente de vantajosidade e convocará o Licitante que apresentou a proposta ou lance 

mais vantajoso para reelaborar e apresentar, por meio eletrônico, com os respectivos 

valores adequados ao lance, no prazo de 2 (dois) dias úteis, os documentos referenciados 

nos subitens 7.12, observando: 

h.1) Para efeito de preenchimento da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA o Licitante não poderá: 

h.1.1) Cotar preços unitários e global superiores ao valor máximo de orçamento previamente 

estimado pela SUPEL, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011; 

h.1.2) Cotar preços unitário e global superiores aos parâmetros máximos estabelecidos neste 

Edital ou inexequíveis; 

h.1.3) Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar as disposições 

de elaboração do documento deste Edital. 

8.5 Após o recebimento dos documentos adequados à proposta mais vantajosa, e em caso de 

discrepâncias dos valores ofertados nos documentos apresentados pelo Licitante, a Comissão 

orientará a realização de correções da seguinte forma: 

8.5.1 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
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8.5.2 No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o 

produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 

8.5.3 No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas. 

8.6 A PROPOSTA DE PREÇO será ajustada em conformidade com os procedimentos enumerados 

nos itens precedentes para correção de erros, sem que o procedimento acarrete aumento do 

seu preço global. 

8.7 A CPLO verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa em relação ao 

orçamento previamente estimado para a contratação, sua adequação com os requisitos do 

instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, mediante decisão motivada, 

daquela que: 

8.7.1 Contenha vícios insanáveis, dentre eles: 

a) Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório; 

b) Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento máximo estimado 

para a contratação; 

c) Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CPLO; 

d) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde que 

insanáveis e relevantes à execução contratual; 

8.7.2 Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais Licitantes ou 

de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 

8.7.3 Não esteja em conformidade com os requisitos previstos neste Edital. 

8.8 Para fins parametrização da PROPOSTA DE PREÇO, serão inicialmente consideradas 

exequíveis as propostas que considerem como VPM valores entre 0% (zero por cento) e 1% (um 

por cento) do valor orçado para o CONTRATO. 

8.8.1 A comprovação da exequibilidade da proposta se dará por intermédio do PLANO DE 

NEGÓCIOS, podendo ser aceitas propostas com valores menores que o mínimo assinalado neste 

subitem, gerando contraprestação em favor do GER, desde que devidamente fundamentadas 

no PLANO DE NEGÓCIOS. 

8.8.2 Os valores das propostas das Licitantes que participaram da fase de lances são os obtidos 

após o término dos lances. 
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8.8.3 Serão consideradas todas as propostas com valores superiores a cinquenta por cento do 

valor do orçamento máximo previamente estimado pela SUPEL, independente de sua 

participação ou não na fase de lances. 

8.8.4 Caso reste dúvida quanto a exequibilidade de algum item da proposta mais vantajosa, a 

Comissão promoverá diligência, de forma a conferir ao Licitante a oportunidade de demonstrar 

a exequibilidade da sua proposta. 

8.9 O PLANO DE NEGÓCIOS deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a 

execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de 

produtividade adotados nas composições de custos unitários. 

8.10 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

8.11 A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários, sendo 

que o valor global máximo da proposta não poderá superar o orçamento máximo estimado, com 

base nos parâmetros previstos no § 3º ou § 4º do Art. 8º da Lei nº 12.462/2011, a ser divulgado 

nos termos do subitem 12.3 , passível de correção de acordo com os critérios estabelecidos na 

Cláusula Décima Quarta da Minuta do CONTRATO - Anexo I do Edital, referente ao reajuste de 

preços. 

8.11.1 O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 2ª (segunda) 

casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global do orçamento de 

referência atualizado. 

8.12 Na hipótese de desclassificação da melhor proposta, a negociação poderá ser feita com os 

demais Licitantes, observada a ordem de classificação final, até a obtenção de uma proposta 

igual ou inferior ao orçamento estimado. 

8.13 Sendo aceitável a oferta mais bem classificada, será verificado o atendimento das 

condições habilitatórias pelo Licitante que a tiver formulado, mediante apresentação dos 

documentos de habilitação de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1 Os Licitantes serão convocados, na forma do item 3.2 deste Edital, para a sessão de entrega 

e abertura do ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do Licitante autor da proposta 

mais bem classificada. 
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9.2 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser 

apresentados em uma única via, em envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicações 

no seu anverso: 

CPLO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS  

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO RDC ELETRÔNICO SUPEL Nº  

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

CNPJ Nº ou documento equivalente 

9.3 Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que 

perfeitamente legíveis. 

9.4 Quando os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO forem apresentados em fotocópia, sem 

autenticação passada por cartório competente, o Licitante deverá apresentar os originais, no 

horário requerido pela CPLO, que os autenticará, se for o caso. 

9.5 A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pelo próprio Licitante poderá ser 

suprida pelo Representante Legal credenciado. 

9.6 Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar preferencialmente 

encadernadas, rubricadas pelo representante legal do Licitante e numeradas sequencialmente, 

da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato. 

9.6.1 A eventual falta ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas será suprida 

pelo representante credenciado ou por membro da Comissão, na sessão de abertura do 

respectivo invólucro, nos termos do presente Edital. 

9.7 O ENVELOPE II dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter: 

9.7.1 Carta de apresentação dos documentos de habilitação assinada pelo representante legal 

do Licitante, ou pela líder do consórcio, conforme Anexo VIII – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

9.7.2 Documentos relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.7.2.1 Atos constitutivos, estatutos ou contratos sociais em vigor, com todas as alterações 

devidamente registradas no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, 

empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI e no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
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9.7.2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício; 

9.7.2.3 Declaração de que não lhe foi imposta pena ou sanção administrativa, nos termos do 

artigo 10 e do artigo 72, inciso XI, c/c o § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 12/02/1998, conforme 

Anexo X do Edital; 

9.7.2.4 Declaração, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da minuta constante do Anexo 

XII do Edital; 

9.7.2.5 Compromisso de constituição do Consórcio, conforme indicado no subitem 5.2.1 deste 

Edital, se for o caso; 

9.7.2.6 Inscrição no Registro Público de Empresas mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, em se tratando de empresário individual; 

9.7.2.7 Decreto de Autorização, em caso de Sociedade Empresária Estrangeira em 

funcionamento no País; 

9.7.2.8 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Instrução Normativa 

DREI N° 38, de 02 março de 2017. 

9.7.3 Documentos relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.7.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através de cartão 

emitido pelo sítio da internet da Secretaria da Receita Federal; 

9.7.3.2 Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

como o objeto da licitação; 

9.7.3.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei; 
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9.7.3.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débito - CND, demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos em lei; 

9.7.3.5 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal (certidões 

negativas de tributos estaduais e municipais) do domicílio ou sede da Licitante ou outra 

equivalente na forma da lei. 

a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal far-se-á mediante a apresentação de 

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos da Negativa, de 

Débito relativas a Tributos e Contribuição Federal e à Dívida Ativa da União, expedida pela 

Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda; 

b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual far-se-á mediante a apresentação de 

certidão(ões) do domicílio ou sede da Licitante, expedida(as) pela Secretaria de Fazenda 

Estadual ou pelo órgão competente, que comprove(m) a regularidade de tributos estaduais 

(Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou equivalentes), bem como a inexistência de 

débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado; 

c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal far-se-á mediante a apresentação de 

certidão(ões) do domicílio ou sede da Licitante, expedida(s) pela Secretaria de Fazenda 

Municipal ou pelo órgão competente, que comprove(m) a regularidade de tributos 

municipais (Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários ou Equivalentes), bem 

como a inexistência de débitos inscritos na Dívida Ativa do Município. 

9.7.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII -A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e da Lei 12.440/2011. 

9.7.3.7 No caso da participação em consórcios, serão exigidas as comprovações da regularidade 

fiscal e trabalhista de cada uma das empresas participantes do consórcio. 

9.7.4 Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.7.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base 
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a variação ocorrida no período, do Índice Geral De Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DIi, 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

9.7.4.2 Serão considerados aceitos, na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): publicados em Diário Oficial, 

publicados em jornal de grande circulação ou por cópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do Licitante. 

b) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): cópia do livro Diário, inclusive com 

os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do Licitante ou em outro órgão equivalente, ou cópia do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da 

sede ou domicílio d o Licitante. 

c) Sociedade criada no exercício em curso: cópia do Balanço de Abertura, devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante. 

9.7.4.3 Comprovação de boa situação financeira do Licitante, avaliada pelos Índices de Liquidez 

Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ≥ 1,00: 
 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,00: 
 
ATIVO CIRCULANTE  
PASSIVO CIRCULANTE 
 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL ≥ 1,00: 
 
ATIVO_TOTAL 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

a) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço. 

b) Caso o memorial não seja apresentado, a CPLO reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 
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9.7.4.4 Certidão negativa de falência, recuperação judicial, liquidação judicial, execução 

patrimonial e concordata, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede ou domicílio do 

Licitante. 

9.7.4.5 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade. 

9.7.4.6 Se for necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

9.7.5 Documentos relativos à CAPACIDADE TÉCNICO–OPERACIONAL DA EMPRESA: 

9.7.5.1 Original ou cópia autenticada da Certidão de registro de pessoa jurídica, dentro de seu 

prazo de validade, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

9.7.5.2 Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Operacional, fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, necessariamente em nome do LICITANTE, no(s) qual(ais) 

se indique(m), no mínimo, 

a) a execução de obras civis de edificação de objetos similares ao previsto neste Edital, 

realizadas em observância à Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, com área maior ou igual a 15.000 m² (quinze mil metros 

quadrados); 

b) serviços de manutenção predial hospitalar em edifícios de, no mínimo, 10.000 m² (dez mil 

metros quadrados) de área construída, incluindo manutenção de instalações 

hidrossanitárias prediais, de sistema de hidrantes, detecção, alarme e sinalização de 

incêndio, de pintura e de instalações elétricas. 

c) no caso de Consórcio, para cumprimento dos quantitativos previstos neste subitem, será 

admitido o somatório de atestados entre as Consorciadas. 

9.7.5.3 Relação da equipe técnica da LICITANTE que se responsabilizará pela execução dos 

serviços contratados, bem como a comprovação da qualificação de cada um de seus membros 

e de que faz parte do quadro permanente da empresa LICITANTE, nos moldes do Anexo XIII – 

RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA. 

a) A comprovação de vínculo profissional previsto neste item pode se dar mediante contrato 

social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo 

possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
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responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, na data fixada para a apresentação 

das propostas. 

9.7.6 Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-

PROFISSIONAL: 

9.7.6.1 Originais ou cópias autenticadas de Certidões de Acervo Técnico – CAT ou Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, emitidas pelo CREA/CAU e em nome do responsável técnico da 

equipe citada no item 9.7.5.3, de forma a comprovar serviços de mesmas características às do 

objeto desta licitação e que façam explicita referência à execução de obras civis de edificação e 

aos serviços de manutenção exigidos. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações: 

a) Objeto; 

b) Participação do profissional no empreendimento; 

c) Datas de início e de término da realização das atividades e serviços; 

d) Datas de início e término da participação da empresa no CONSÓRCIO, quando o atestado 

tiver sido emitido em nome de CONSÓRCIO; 

e) Local da realização das atividades e serviços; 

f) Razão social do emitente; e 

g) Nome e identificação do signatário, com informações atualizadas de seus telefones e e-mail 

para contato. 

9.7.6.2 A conformidade dos atestados poderá ser averiguada por meio de diligência, sendo que 

a sua desconformidade implicará a inabilitação da proposta, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas. 

9.7.7 Documentos relativos à Outras Comprovações: 

9.7.7.1 Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel 

timbrado conforme anexos deste Edital, atestando: 

i. Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, nos termos do Anexo XII – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA; 

ii. Para o caso de empresas em recuperação judicial: 
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a) Ciência de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de 

nomeação do administrador-judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 

documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação 

judicial está sendo cumprido; 

b) Ciência de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação 

documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 

cumpridas. 

9.7.7.2 Cópia do registro imobiliário do terreno onde será edificado o Novo Hospital de Urgência 

e Emergência, em área e localização compatível com as exigências previstas no TERMO DE 

REFERÊNCIA, bem como comprovação da anuência do proprietário acerca da implantação do 

projeto em tal imóvel. O Licitante deverá: 

a) demonstrar a compatibilidade da área com a implantação do hospital e edificações 

acessórias ao Novo Hospital de Urgência e Emergência, nos moldes exigidos na “Declaração 

de Elegibilidade do Terreno”, elaborada com as informações previstas no TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

b) comprovar a disponibilidade imediata do terreno para iniciar a ETAPA DE OBRAS, por 

intermédio de declaração firmada pelo proprietário, caso proponente na licitação, ou por 

compromisso de compra e venda firmado em escritura pública firmado entre o Licitante e o 

proprietário. 

9.7.8 Da Habilitação dos Licitantes em Consórcio: 

9.7.8.1 O compromisso de constituição do consórcio deverá ser apresentado por escritura 

pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, 

discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade 

solidária de cada empresa consorciada pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase 

de licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente. 

9.7.8.2 Para prova de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, cada consorciado 

deverá apresentar os documentos exigidos nos subitens 9.7.2 e 9.7.3 deste Edital. 

9.7.8.3 Para fazer prova de qualificação econômico-financeira referente ao subitem 9.7.4 deste 

Edital, cada uma das consorciadas deverá comprovar possuir os índices contábeis mínimos 

indicados no referido item. 



 
 

Página 24 de 36 

 

9.7.8.4 Os documentos de qualificação técnica de que tratam os subitens 9.7.5 e 9.7.6 deste 

Edital poderão ser efetuadas no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por 

todas, por meio de somatório dos seus respectivos atestados. 

9.7.9 Disposições Gerais sobre a Documentação do ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

9.7.9.1 Para fins de atendimento às exigências estabelecidas neste Edital, as certidões serão 

consideradas válidas pelo período especificado nos respectivos documentos. Inexistindo 

período de vigência, serão consideradas válidas as certidões que tenham sido emitidas nos 3 

(três) meses imediatamente anteriores ao dia, mês e ano da entrega das propostas. 

9.7.9.2 Caso alguma certidão esteja com prazo vencido, a Comissão poderá fazer consulta por 

meio eletrônico, para comprovação dessa regularidade, podendo, ainda, o Licitante apresentar 

cópia autenticada desses documentos, na sessão pertinente. 

9.7.9.3 Relativamente à apresentação de cópias e documentos, os Licitantes devem estar cientes 

de que: 

a) Serão aceitas somente cópias legíveis. 

b) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

c) A Comissão reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

julgar necessário, concedendo a seu critério, prazo razoável para a apresentação. 

d) Para efeito de apresentação dos documentos e certidões, não serão aceitos quaisquer 

protocolos. 

e) A Comissão reserva-se o direito de proceder a buscas e extrair certidões para averiguar a 

veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue 

necessário, estando sujeita à inabilitação o Licitante que apresentar documentos em 

desacordo com as informações obtidas pela Comissão, além de incorrer nas sanções 

previstas neste Edital. 

9.7.9.4 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do Licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 

a) Se o Licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) Se o Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) Serão dispensados da apresentação pela filial aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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d) Os atestados de capacidade técnica-operacional poderão ser apresentados em nome e com 

CNPJ da matriz ou da(s) filial(ais) do Licitante. 

10. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO 

10.1 No local, dia e hora definidos conforme item 3.2 deste Edital, a Comissão, após ter recebido 

do representante legal do Licitante classificado com a melhor PROPOSTA DE PREÇO, o envelope 

contendo a documentação de HABILITAÇÃO, procederá ao seguinte: 

10.1.1 Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do 

instrumento de credenciamento com seu documento de identificação; 

10.1.2 Abertura do envelope com os documentos para HABILITAÇÃO do Licitante; 

10.1.3 Conferência do número de páginas e da existência de rubrica do Licitante em todas as 

páginas; 

10.1.4 Rubrica por membros da Comissão e representantes dos Licitantes presentes, se assim o 

desejarem, nos documentos entregues; 

10.2 Sendo possível, o resultado da Habilitação será divulgado na própria sessão, do contrário 

haverá nova sessão pública para divulgação do resultado. 

10.3 Exceto no tocante às irregularidades sanáveis pela CPLO, caso os documentos de 

HABILITAÇÃO não estejam completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste 

Edital e seus Anexos, a Comissão inabilitará o Licitante. 

10.4 Havendo inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos e avaliados pela Comissão 

os Documentos de Habilitação do participante subsequente, na ordem de classificação. 

10.5 A partir da data da referida convocação, o Licitante convocado terá o prazo de 2 (dois) dias 

úteis para apresentação da documentação de habilitação prevista neste Edital, seguindo-se o 

rito de análise nele previsto. 

10.6 Recebidos os Documentos de Habilitação, a CPLO procederá ao seu julgamento tal como o 

fez em relação ao Licitante inabilitado, sendo facultado efetuar consulta online, por meio do 

CNPJ, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, 

Regularidade Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira do Licitante no SICAF e nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, podendo inclusive, fazer a consulta via 

correio eletrônico, no caso do Sistema apresentar alguma falha. 
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10.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Licitante será declarado o 

vencedor do certame em sessão pública e, não havendo interposição de recurso, a Comissão 

encaminhará o processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da adjudicação do objeto, 

bem como quanto a homologação da licitação, procedendo, posteriormente, a convocação do 

adjudicatário para assinar o contrato. 

10.8 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente convidada, 

para assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo I deste Edital. 

10.8.1 O prazo de que trata este subitem poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo 

adjudicatário durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SUPEL. 

10.9 Se o adjudicatário não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, estará 

sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

10.10 É facultado à SUPEL, quando o Licitante adjudicatário não cumprir as condições deste 

Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato 

ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas: 

10.10.1 Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei Federal 

n. 8.666/1993, na Lei Federal n. 12.462/2011 e demais legislação correlata; 

10.10.2 Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor, desde que o respectivo valor 

seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços 

atualizados nos termos deste Edital. 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento das propostas ou 

da habilitação deverá manifestar, imediatamente após o término de cada sessão, a sua intenção 

de recorrer, mediante manifestação com registro em ata pela CPLO, sob pena de preclusão. 

11.2 Nos termos do art. 27 da Lei 12.462/2011, este procedimento licitatório terá uma fase 

recursal única, que se seguirá à habilitação do vencedor. O prazo para apresentação das razões 

dos recursos é de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da lavratura da ata da seção de 

julgamento dos Documentos de Habilitação. Os recursos deverão ser motivados. 

11.3 O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e começará 

imediatamente após o encerramento do prazo recursal, definido no item anterior. 
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11.4 É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.5 O recurso deverá ser dirigido à CPLO, no endereço indicado no subitem 2.2 deste Edital, 

mediante protocolo, ou por intermédio do endereço eletrônico xxxxx@xxxxxxxx, que o 

encaminhará à instância imediatamente superior, vedada a sua interposição através de 

qualquer outra forma. 

11.6 O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

11.7 Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

11.8 Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no 

endereço eletrônico: www.rondonia.ro.gov.br/supel. 

11.9 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.10 O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não serão 

conhecidos. 

12. DO ENCERRAMENTO 

12.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comissão poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 

12.2 Exaurida a negociação, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a 

Autoridade Superiora que poderá: 

12.2.1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 

12.2.2 Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 

12.2.3 Revogar o procedimento por conveniência e oportunidade; ou 

12.2.4 Adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos à SESAU 

para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato. 

12.3 Encerrada a licitação, a CPLO divulgará no site da SUPEL os atos de adjudicação do objeto, 

de homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente estimado para a 

contratação. 

mailto:licitacao.engenharia@portosdobrasil.gov.br
http://www.portosdobrasil.gov.br/
http://www.portosdobrasil.gov.br/
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13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será prestado diretamente pelo Licitante vencedor, que poderá 

subcontratar parte dele, observadas as exigências previstas neste Edital, sem prejuízo de suas 

responsabilidades contratuais e legais, cabendo à empresa contratada transmitir ao(s) 

subcontratado(s) todos os elementos necessários à perfeita execução da(s) parcela(s) da obra 

subcontratada(s) nos termos contratuais, bem como fiscalizar a sua execução. 

13.2 É permitida a subcontratação nos termos previstos neste Edital. 

13.3 Não poderá haver subcontratação integral das obras objeto da presente licitação. 

13.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

13.5 A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a Administração 

Pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado e o contratado deverá 

apresentar à SUPEL a documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do 

serviço subcontratado. 

13.6 Durante o período da subcontratação, o(s) subcontratado(s) deverá(ão) manter vigentes as 

condições iniciais de regularidade fiscal exigidas neste Edital. 

13.7 A substituição pela empresa contratada do(s) eventual(ais) subcontratado(s), dependerá 

da prévia anuência escrita da SESAU, devendo o(s) substituto(s) apresentar(em) as mesmas 

condições legais estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

14.1 O prazo de vigência do contrato é de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

15. DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

15.1 A adjudicatária constituirá uma Sociedade de Propósito Específico - SPE sob a forma de 

sociedade por ações ou sob a forma de sociedade limitada (LTDA), nos termos das leis 

brasileiras, tendo por objeto a exploração do objeto, com sede no Município de Porto Velho. 
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15.2 O documento constitutivo da SPE deverá contemplar cláusula que vede alteração de seu 

objeto social sem prévia e expressa anuência, por escrito, do Governo do Estado de Rondônia. 

15.3 O exercício social da SPE e o exercício financeiro do CONTRATO coincidirão com o ano civil. 

15.4 A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 

demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira. 

15.5 A SPE estará vinculada, durante todo o prazo contratual, ao disposto no contrato, no Edital, 

na documentação por ela apresentada, bem como à legislação municipal, estadual e federal. 

16. DAS CONDIÇÕES DE EFICÁCIA DO CONTRATO 

16.1 O Governo do Estado de Rondônia deverá, em até 60 (sessenta) dias: 

16.1.1 constituir as garantias, em favor da SPE, relacionadas à execução das OBRAS e 

MANUTENÇÃO do HEURO, e vinculadas ao pagamento do VPM, conforme definido no 

CONTRATO e no CONTRATO DE GARANTIA; 

16.1.2 Firmar, junto a instituição financeira oficial e a SPE o CONTRATO DE CONTA GARANTIA, 

nos termos do Anexo II deste EDITAL; 

16.2 O CONTRATADO deverá, em até 60 (sessenta) dias da assinatura do CONTRATO, 

providenciar: 

16.2.1 Contratação dos seguros relacionados à execução das OBRAS; 

16.2.2 Elaboração do projeto básico das obras do HEURO, nos termos do MEMORIAL 

DESCRITIVO – ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO (Anexo III do Edital); 

16.3 Cumpridas as condições de eficácia do contrato, o Governo do Estado de Rondônia deverá 

emitir, no prazo de até 5 (cinco) dias, a correspondente ordem de início dos serviços do MÓDULO 

1 da ETAPA DE OBRAS. 

16.4 Os atrasos na emissão da ORDEM DE SERVIÇO de responsabilidade comprovada do 

Governo do Estado de Rondônia acarretarão prorrogação automática no prazo do contrato pelo 

tempo dos atrasos, recompondo-se, então, os interregnos temporais originalmente pactuados. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1 As regras e condições de pagamento constam da Cláusula Décima Terceira da Minuta do 

CONTRATO – Anexo I deste Edital. 
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18. DO ORÇAMENTO E DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA 

18.1 O valor estimado para a contratação foi calculado conforme os parágrafos 3º e 4º do artigo 

8º da Lei 12.462/2011 e Lei Complementar Estadual n.1051/2019, representando o valor total 

máximo dos investimentos estimados para a construção do Novo Hospital de Urgência e 

Emergência. 

18.2 Na elaboração da proposta de preço é necessário que o Licitante apresente o valor global, 

em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena 

execução dos serviços objeto desta licitação. 

19. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

19.1 As regras e condições de reajustamento de preços constam da Cláusula Décima Quarta da 

Minuta do CONTRATO – Anexo I deste Edital. 

20. DA FONTE DE RECURSOS 

20.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão 

por conta de recurso orçamentário proveniente da rubrica XXXXXXXXXXXXXX. 

21. DAS GARANTIAS DA PROPOSTA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

21.1 Será exigida a prestação de garantia de PROPOSTA DE PREÇO, no percentual de 1% (um por 

cento) do valor do orçamento desta LICITAÇÃO, e de Cumprimento do Contrato, no percentual 

de 5% (cinco por cento) do valor total da avença, a ser comprovada no ato de celebração do 

contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual, em qualquer 

uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro, na moeda corrente do País; 

b) caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 
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21.2 Caso seja realizada a garantia de Execução do Contrato realizada por intermédio de fiança 

bancária, deverá ser observado o Anexo XIV – MODELO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE 

CONTRATO. 

21.3 A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional, através de depósito 

identificado (CNPJ/Razão Social) no Banco XXXXX, Agência XXXXXX, conta corrente nº XXXXXXX, 

de titularidade XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXX, em até 24h (vinte e quatro horas) 

antes da data marcada para o recebimento dos documentos e propostas, sob pena de ineficácia 

da prestação da garantia. 

21.3.1 A garantia de proposta deverá ter a validade de 90 (noventa) dias, contados da data da 

apresentação da documentação. 

21.3.2 No caso de consórcio, a garantia de proposta poderá ser apresentada integralmente por 

uma única empresa consorciada ou pela(s) empresa(s) consorciada(s), devidamente indicadas 

individualmente, devendo, em qualquer caso, totalizar o valor indicado no item 21.1. 

21.4 Caso o prazo de validade da garantia da proposta expire antes da assinatura do contrato, a 

CPLO poderá solicitar sua renovação, às expensas da licitante. 

21.5 As garantias de propostas serão devolvidas às licitantes em até 15 (quinze) dias após a 

celebração do contrato, à exceção da proposta da licitante signatária do contrato, que será 

devolvida quando da apresentação da garantia da execução contratual. 

21.6 Caso a licitante incorra em uma das hipóteses abaixo previstas, sofrerá a penalidade de 

multa correspondente ao valor integral da garantia de proposta, a qual será executada para fins 

de recebimento da citada multa: 

a) se a licitante retirar sua proposta comercial durante seu período de validade; 

b) caso a licitante se recuse a assinar o contrato, se for a licitante vencedora; 

c) se a licitante não atender às exigências para assinatura do contrato, nos prazos definidos 

neste edital. 

21.7 A licitante que apresentar a garantia da proposta em desconformidade com o disposto 

neste edital será inabilitada. 

21.8 O Licitante adjudicatário deverá apresentar o TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS, conforme modelo do 

Anexo IX deste Edital, juntamente com o comprovante da Garantia de Execução do Contrato na 

modalidade escolhida. 
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22. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

22.1 Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, 

especialmente no Anexo I – MINUTA DE CONTRATO e no Anexo II – MINUTA DO CONTRATO 

DE CONTA GARANTIA, o Licitante deverá considerar que a gestão e a fiscalização do Contrato 

serão exercidas pela CONTRATANTE, em Porto Velho- RO. Todos os custos com deslocamentos 

para reuniões deverão estar incluídos e não poderão ser objeto de futuros pleitos. 

22.2 A fiscalização da execução do objeto desta licitação será efetuada por agente designado 

pela CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

22.3 A fiscalização de que trata o item anterior não exime nem diminui a completa 

responsabilidade do Contratado, por qualquer inobservância das cláusulas contratuais. 

23. DOS SEGUROS 

23.1 A CONTRATADA se obriga a contratar e manter, durante a execução das Obras e Serviços 

objeto do Contrato, o Seguro de Vida em Grupo para seus empregados, na forma definida na 

Convenção Coletiva de Trabalho assinada com o Sindicato da categoria. 

23.2 A CONTRATADA se obriga a contratar e manter, durante toda a execução ETAPA DE 

MANUTENÇÃO, seguros que cubram pelo menos os seguintes riscos: 

a) Incêndio, raio e explosão de qualquer natureza; 

b) Equipamentos eletrônicos (baixa voltagem); 

c) Roubo e furto qualificado (exceto valores); 

d) Vendaval/ fumaça/inundação; 

e) vidros; 

f) tumultos/atos dolosos; 

g) danos elétricos; e  

h) danos materiais 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 

pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como 

das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o Licitante que: 
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o Contrato, inclusive 

nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 da Lei 12.462/2011; 

b) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

c) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 

justificado; 

d) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato; 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

f) Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato. 

24.2 A aplicação da sanção de que trata esta cláusula implicará também o descredenciamento 

do Licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF; 

24.3 As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei Federal 

n. 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e aos contratos anexos ao presente 

instrumento. 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1 Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão assinadas 

pela Comissão e pelos representantes dos Licitantes presentes. 

25.1.1 Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro dos Licitantes participantes, das 

propostas apresentadas, da análise dos documentos apresentados e da manifestação da 

intenção de interposição de recurso(s), se for o caso. 

25.2 A apresentação da PROPOSTA DE PREÇO submete o Licitante à aceitação incondicional de 

seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em 

licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

25.3 No caso de eventual divergência entre o corpo deste Edital e seus Anexos, prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

25.4 O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do 

instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 
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25.5 O Governo do Estado de Rondônia reserva a si o direito de revogar a presente licitação por 

razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como 

adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento ou abertura das PROPOSTAS DE PREÇOS 

ou da documentação de habilitação, desclassificar qualquer proposta ou inabilitar qualquer 

Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou 

comercial do Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer 

natureza. 

25.6 É facultado à CPLO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância 

da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir 

impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. 

25.7 Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão 

disponibilizadas no site da SUPEL, no endereço www.rondonia.ro.gov.br/supel, no link deste 

Edital. 

25.8 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou os contratos 

vinculado a esta licitação, a empresa Licitante expressamente adere ao mecanismo de resolução 

alternativa de conflitos previsto na MINUTA DE CONTRATO – Anexo I do Edital , elegendo, 

ainda, o foro da Comarca de Porto Velho, com exclusão de qualquer outro, para eventual 

demanda junto ao Poder Judiciário. 

26. ANEXOS AO EDITAL 

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO DE CONTA GARANTIA 

ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO – ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 

ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ANEXO V – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS 

ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO VIII – CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IX – MODELO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE CESSÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 

http://www.rondonia.ro.gov.br/supel
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA 

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 123, 

DE 14.12.2006 

ANEXO XII – MINUTA DE DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO 

DA EMPRESA 

ANEXO XIII – QUADRO - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

ANEXO XIV – MODELO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

ANEXO XV - MODELO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO - FIANÇA 

 

 

Porto Velho, dd/mm/aaaa 

___________________________ 
PRESIDENTE DA CPL 
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I. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado da Saúde-SESAU/RO. 

1.2 Requisitante: Assessoria Técnica - SESAU/RO. 

II. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Para efeito das presentes especificações, a Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia 

que contratará os serviços, será denominada SESAU ou Contratante ou Governo do Estado de 

Rondônia, e a empresa que executará os serviços será denominada Contratada ou Sociedade de 

Propósito Específico - SEP. O termo Fiscalização define a equipe que representará a SESAU 

perante a Contratada e a quem a Contratada deverá se reportar. 

III. OBJETO 

Elaboração, aprovação e construção do projeto do prédio do Hospital de Urgências e 

Emergências de Porto Velho, segundo as necessidades da Administração, bem como sua locação 

e realização da respectiva manutenção pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos 

deste Edital,  mediante critério de MENOR PREÇO DO VALOR  DE PAGAMENTO MENSAL, sob 

regime de EMPREITADA INTEGRAL, com fundamento legal no Edital e seus Anexos, na Lei 

Federal n. 12.462, de 04 de agosto de 2011,  na Lei Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, na 

Lei Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de 

dezembro de 2019, bem como, no que for aplicável, na legislação correlata. 

As obras e os serviços a serem prestados pelo contratado encontram-se descritos no 

anexo “Memorial Descritivo - Elementos do Projeto Básico”, bem como indicados no tópico “Da 

Manutenção Predial”, constante deste TERMO DE REFERÊNCIA, e contemplam a elaboração dos 

projetos básico e executivo das obras, a aprovação do projeto e construção do Hospital de 

Emergências e Urgências de Rondônia – HEURO, bem como o serviço de manutenção predial 

dos edifícios durante o prazo contratual, tudo nos termos do PLANO DE NEGÓCIOS apresentado 

pelo Licitante. A presente licitação prevê que, ao final do contrato, haja a reversão dos bens que 

constituem o HEURO ao Governo do Estado de Rondônia, incluindo as edificações e o lote nas 

quais foram edificadas, de forma gratuita e automática, com os bens livres de quaisquer ônus 

ou encargos. 
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IV. JUSTIFICATIVA PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIAS E 

URGÊNCIAS DE RONDÔNIA - HEURO 

O principal objetivo da gestão atual na construção da nova unidade hospitalar, é o 

fortalecer as Redes de Atenção à Saúde com foco na Rede de Urgência e Emergência. 

Tal objetivo já compõe o Plano Estadual de Saúde – PES O Plano Estadual de Saúde que 

formula as ações executoras das políticas públicas de saúde, descentralizadas, regionalizadas e 

intersetoriais, com vistas a ampliar o acesso à população sob os princípios da garantia e 

integralidade às ações e serviços de saúde e melhoria da qualidade de vida da população 

Rondoniense. 

O PES em vigência compreende os anos de 2020 a 2023, estruturado em Eixos 

Norteadores com base nos Blocos de Financiamento em Saúde estabelecendo diretrizes, 

objetivos, metas e indicadores, dentro dos que compreendem as ações estratégicas e os 

compromissos para a execução dos serviços de saúde. 

Indiscutivelmente, uma das ações estratégicas que compõe a construção final de tal 

objetivo é a construção do novo hospital de urgência e emergência, que otimizará o 

atendimento ao usuário SUS demasiadamente. 

No processo de descentralização dos serviços de alta complexidade e especializada à 

Rede de Urgência e Emergência (RUE) em regiões de baixa densidade populacional, a estratégia 

adotada para a cobertura das regiões que possuem vazio assistencial foi a divisão do Mapa de 

Saúde do Estado de Rondônia em duas Macro Regiões, a saber:  

Macro Região de Saúde I: constituída pelas Regiões de Saúde – Madeira Mamoré 

(Porto Velho, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari, Guajará-Mirim, Nova Mamoré); Central 

(Governador Jorge Teixeira, Jaru, Theobroma, Vale do Anari); e Vale do Jamari (Ariquemes, 

Cacaulândia, Machadinho do Oeste, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, 

Buritis, Cujubim, Rio Crespo). 

Macro Região de Saúde II: constituída pelas Regiões de Saúde – Café (Cacoal, Espigão 

do Oeste, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, São Felipe do Oeste, Primavera de Rondônia); 

Central (Ji Paraná, Alvorada do Oeste, Teixeirópolis, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Ouro 

Preto do Oeste, Presidente Médici, Vale do Paraíso, São Miguel do Guaporé); Cone Sul (Vilhena, 

Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara); Zona da 
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Mata (Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Novo 

Horizonte, Nova Brasilândia do Oeste, Santa Luzia do Oeste e Parecis); e Vale do Guaporé (São 

Francisco Do Guaporé, Costa Marques, Seringueiras). 

Para atender o processo de descentralização e favorecer o acesso às ações e serviços 

de saúde, segundo princípios da integralidade e da equidade, a SESAU organizou a rede de 

atenção a partir da atenção básica, sob o olhar para diferentes grupos populacionais com 

necessidades distintas para minimizar as desigualdades loco regionais que devem ser 

contemplados na rede de atenção à saúde do SUS Rondoniense e suas transversalidades.  

Como propositura a SESAU e os municípios vem se articulando para estabelecerem as 

Redes Regionais de Atenção à Saúde – RRAS que compreendem regiões, cujos arranjos 

organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, buscam a 

suficiência na atenção básica, por meio do processo de Planificação, na média complexidade e 

parte da alta complexidade entre outras questões, e serviram de base para o estabelecimento 

das redes temáticas do Ministério da Saúde, nos termos da Resolução CIT nº 37/2018, a saber: 

urgência/emergência, cegonha, crônicas – cardiologia, oncologia, neurologia, ortopedia –, 

pessoa portadora de deficiência, e saúde mental mostradas nas figuras a seguir e sob a 

responsabilidade da Coordenação de Atenção Integral à Saúde (CAIS) e sob a Gerência de 

Programas Estratégicos de Saúde (GPES). 

Para visualizar um dos problemas atuais que levam à necessidade de construção de 

um novo hospital, segue o quadro abaixo com total de contingente populacional de cada região. 

Observe: 

Figura 1 – Macrorregião de Saúde - Rondônia 

Macrorregião De Saúde Região de Saúde População 

Macrorregião de Saúde I Porto Velho 

População: 998.778 hab. 

Madeira Mamoré 643.452 

Vale do Jamari 274.136 

Central 81.190 

      

Macrorregião de Saúde II - Cacoal 

População: 778.447 hab. 

Central 261.923 

Café 172.081 

Cone do Sul 158.113 

Zona da Mata 135.877 

Vale do Guaporé 50.453 

      

 

Fonte: COSAD/SESAU. IBGE/2017 - Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e 

Análises da Dinâmica Demográfica. 
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Pelo quadro, pode ser visto detalhadamente que a Macro Região I concentra a maior 

parte da população estadual. 

Para cada Macro Região, existe apenas 01 (uma) Unidade Hospitalar de Urgência e 

Emergência, sendo o Hospital João Paulo II, na capital do Estado para Macro Região I e o Hospital 

de Urgência e Emergência de Rondônia, localizado no Município de Cacoal, para cobertura da 

Macro Região de Saúde II. 

Atualmente o Hospital João Paulo II, único para atendimento de Urgência e 

Emergência na Macro Região I. 

Prova disso é que tal Unidade Hospitalar possui 165 (cento e sessenta e cinco) leitos, 

operando quase que diariamente com mais de 200 % (duzentos por cento) da capacidade em 

questão, além das contratualizações existentes com os hospitais particulares realizadas com o 

objetivo de tentar suprir tal necessidade. 

Para ampliação do serviço com possibilidade de atendimento à todos os usuários, sem 

necessidade de alocar pacientes no chão, como é a triste realidade momentânea, atualmente, 

conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, são contratualizados tais 

serviços nos hospitais particulares da região: 

 60 (sessenta) leitos clínicos com o Hospital SAMAR; 

 05 (cinco) leitos de UTI neonatal com o Hospital Panamericano; 

 30 (trinta) leitos de UTI adulto com o Hospital Panamericano 

 90 (noventa) leitos clínicos no Hospital Santa Marcelina. 

Tais fatos em conjunto, tentam dirimir a demanda de atendimentos, o que denota a 

extrema necessidade de uma nova unidade hospitalar. 

A tentativa de construção de uma nova unidade hospitalar de urgência e emergência 

é histórica no Estado de Rondônia, os entraves políticos e burocráticos amarraram a eficiência 

de projetos anteriores, que agora traz uma nova perspectiva. 

O antigo projeto do novo hospital de Urgência e Emergência possuía apenas 268 

(duzentos e sessenta e oito) leitos, o que ainda deixaria a desejar na cobertura da rede de 

Urgência e Emergência. Frise-se que já se passaram mais de 07 (sete) anos desde a elaboração 

do projeto inicial. Tal decurso de tempo tem, inquestionavelmente, efeito na mensuração da 
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demanda a ser atendida - o contingente populacional cresceu juntamente com o número de 

motocicletas, tendo havido um aumento exponencial de acidentes automobilísticos.  

Desta forma, os 268 leitos inicialmente projetados mostram-se insuficientes para a 

cobertura completa até mesmo da atual necessidade da população de Porto Velho e região, 

sendo certo que um equipamento de infraestrutura de tal porte deve ser dimensionado – seja 

em função dos investimentos a realizar, seja em razão das justas expectativas dos usuários dos 

serviços – não somente considerando o necessário para atendimento imediato das demandas e 

necessidades do seu público-alvo, mas também projetando a capacidade de absorção de novos 

atendimentos em um próximo período de tempo. 

A partir disso, a atual necessidade é uma unidade hospitalar de urgência e emergência 

com 399 (trezentos e noventa e nove) leitos, distribuídos conforme a capacidade listada no Perfil 

Assistencial elaborado, anexo a este Termo de Referência, para atender a atual demanda 

populacional,  possibilitar uma retaguarda, proporcionando um serviço adequado à futura 

população, tendo em vista o crescimento esperado do Município de Porto Velho e do Estado de 

Rondônia. 

 

V. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DO RDC E DO MODELO BUILT-TO-SUIT 

A proposta do Governo do Estado de Rondônia, por intermédio de sua Secretaria de 

Saúde, é contratar empresa ou consórcio de empresas para que, oferecendo terreno próprio, 

elaborem o projeto básico e executivo de um hospital de grande capacidade, especializado em 

atendimento a trauma; realizem a as edificações e promovam a manutenção predial de tais 

prédios. Trata-se do Hospital de Emergências e Urgências de Rondônia, o HEURO. Tal 

contratação será realizada por intermédio de concorrência pública, lavrando-se contrato que 

utiliza a ferramenta conhecida como Built-to-Suit - BTS.  

A opção pelo modelo BTS se deu após apresentação de estudo de Value-for-Money 

Qualitativo, realizado pelo escritório Ribeiro & Valois Advogados e Consultores, que apontou 

reunir esta metodologia condições favoráveis à viabilidade do projeto. A análise comparou 

outros métodos de contratualização do objeto pretendido, e apontou a conveniência e 

oportunidade da utilização do BTS. 
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Este tipo de contratação pelo Poder Público tem expressa previsão na Lei Federal n. 

12.462/2011, que institui o denominado Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 

Em seu art. 47-A, assim dispõe aquela lei: 

Art. 47-A. A administração pública poderá firmar contratos de locação de 
bens móveis e imóveis, nos quais o locador realiza prévia aquisição, 
construção ou reforma substancial, com ou sem aparelhamento de bens, por 
si mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração.  
§ 1º A contratação referida no caput sujeita-se à mesma disciplina de 
dispensa e inexigibilidade de licitação aplicável às locações comuns. 
§ 2º A contratação referida no caput poderá prever a reversão dos bens à 
administração pública ao final da locação, desde que estabelecida no 
contrato. 
§ 3º O valor da locação a que se refere o caput não poderá exceder, ao mês, 
1% (um por cento) do valor do bem locado.      

 

Não bastasse tal previsão, é preciso apontar que o Estado de Rondônia também editou 

diploma normativo regulando o tema: a Lei Complementar Estadual n. 1051/2019 que tem por 

objeto específico a disciplina da locação de imóveis sob medida, no âmbito da Administração 

Pública Estadual Direta e Indireta.  

Referido diploma expressamente autoriza determinar ao contratado não somente a 

edificação do prédio para a instalação do HEURO, mas também a realização de todos os serviços 

de manutenção predial, incluídas nestas a manutenção estrutural, elétrica, hidrossanitária, 

hidráulica e, se for o caso, de equipamentos permanentes e acessórios, deixando o imóvel em 

plenas condições de uso, durante todo o período do contrato. Ainda segundo o mesmo diploma 

legal, o prazo de vigência da avença deverá ser compatível com a amortização dos investimentos 

realizados pelo contratado, e não será superior a 30 (trinta) anos, incluindo eventual 

prorrogação (art. 12, caput). 

É possível destacar, ainda, a iniciativa do E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 

na construção do Fórum Geral de Porto Velho, o Forum “Des. César Montenegro”. A construção, 

um prédio com 10 pavimentos, foi realizada em tempo recorde, tendo sido o modelo replicado 

para as comarcas de Ji-Paraná e Pimenta Bueno. O Contrato n. 132/2017, de locação de imóvel 

não residencial, construído sob demanda (BUILT-TO-SUIT), firmado entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Rondônia e o consórcio de Empresas constituído por Maui Construções e 

Incorporações Imobiliárias Ltda. e Engecom Engenharia Comércio e Indústria Ltda. parece ser 

um grande exemplo de sucesso da iniciativa no local. Tais informações indicam a consistência 

jurídica e o acerto da opção do Poder Executivo do Estado de Rondônia pela contratação via BTS. 
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Especificamente no tocante à opção pela utilização da licitação pelo Regime 

Diferenciado de Contratações, previsto na Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, 

destacam-se, como principais vantagens: 

a. a inversão de fases no tocante à licitação regida pela Lei Federal n. 8.666, de 21 

de junho de 1993, fazendo com que apenas a documentação de habilitação da 

melhor proposta seja analisada, gerando eficiência e celeridade ao processo; 

b. previsão de a fase de lances, em que, em disputa pública e aberta, é permitida 

a redução entre os preços apresentados inicialmente pelos proponentes – 

característica que, tendo em vista as especificidades deste projeto (modelagem 

BTS, previsão de captura de valor imobiliário do entorno do HEURO) tende a ser 

importante; 

c. fase recursal única, concentrando os atos administrativos desta espécie em um 

único momento do procedimento; 

d. previsão de aplicação de penalidades mais severas, com a garantia de maior 

seriedade ao processo, e função pedagógica mais efetiva. 

A opção eletrônica será utilizada de modo a facilitar o procedimento, como também 

pela capacidade de gerar, potencialmente, condições de obter um preço mais vantajoso para a 

Administração Pública, estando, assim devidamente justificada. 

Tal fato não impede tendo em vista o valor estimado da contratação e o prazo do 

futuro vínculo contratual, o comparecimento de interessados no certame à cidade de Porto 

Velho, sendo certo, que foi dada ampla publicidade à elaboração do projeto 

(http://www.marketsounding.com.br/heuro/), estando todos os documentos referentes ao 

processo licitatório disponíveis na rede mundial de computadores.  

VI. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DO HOSPITAL E O MECANISMO DE LAND VALUE 

CAPTURE DO PROJETO DO HEURO 

6.1 O HEURO deverá ser implantado em um lote ou gleba com pelo menos 15.000 m² 

(quinze mil metros quadrados) de área, espaço considerado suficiente para a construção dos 

edifícios do hospital e para a implantação de empreendimentos privados em lotes anexos ao do 

equipamento público, conforme demonstrado no estudo quanto à localidade escolhida.  

6.2 Deverá ser providenciada pelo Licitante, ainda, a “Declaração de Elegibilidade do 

Terreno” deverá, no mínimo, atestar que: 
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a. o lote do HEURO é servido por vias de acesso que possibilitem chegar ao imóvel 

em qualquer clima, e com todos os tipos de veículos. Deve o terreno, ainda, ser 

localizado próximo a pontos de transporte coletivo, de modo a permitir o acesso 

também de pedestres ao hospital; 

b. devem estar disponíveis rede pública de água, energia e esgoto, sendo tal 

infraestrutura compatível com o empreendimento do HEURO e dos 

empreendimentos imobiliários acessórios ao equipamento; 

c. o solo é resistente, e capaz de suportar o prédio a ser construído, bem como 

eventuais empreendimentos imobiliários construídos ao seu redor; 

d. a edificação é autorizada pela legislação urbanística e edilícia municipal, 

devendo ser indicada, ainda, a viabilidade de instalação de usos residenciais e 

não residenciais no entorno do novo hospital. 

e. o terreno ou terrenos apresentados pelos licitantes devem ser aptos ao início 

imediato das obras de implantação do HEURO, com matrículas regulares e 

desembaraçadas de qualquer gravame que impeça o início da implantação do 

empreendimento e o desdobro ou parcelamento dos lotes, nos termos do 

projeto a ser apresentado pelo licitante. 

É importante destacar que, considerando a estruturação básica do projeto utilizando 

o mecanismo BTS – e garantindo-se, assim, a possibilidade da amortização a longo prazo 

realizada pelo Estado no tocante aos investimentos na construção e manutenção do novo 

hospital, realizadas pelo setor privado -, o projeto do HEURO propõe recuperar parte da 

valorização imobiliária havida em função da implantação do apontado equipamento público, 

com a finalidade de auxiliar o financiamento da iniciativa promovida pelo Governo do Estado. 

Desta forma, espera-se que os resultados havidos da exploração imobiliária do entorno do novo 

hospital, que somente terão ensejo de ocorrer em função da sua implantação, sejam 

considerados no que toca à definição dos investimentos do Poder Público para pagamento da 

amortização do bem e em sua manutenção. Trata-se de espécie mecanismo de recuperação de 

valores base-solo (Land Value Capture - LVC, no original em inglês), utilizado de forma inédita 

em nosso país nos termos da metodologia ora proposta.  

Figura 2 - Fluxograma – Land Value Capture - HEURO 
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Fonte: FESP/2020 

No fluxograma acima encontram-se representadas as atividades realizadas pelo 

governo estadual – em azul, e aquelas que afetam a inciativa privada – em vermelho. O fluxo 

inicia-se com a apresentação da demanda por parte do Governo para que o setor privado 

execute a construção do HEURO (no modelo BTS) com recursos próprios antecipados, mediante 

o pagamento mensal garantido ao longo do período do projeto (o contrato terá prazo de 30 

anos), denominado de Valor de Pagamento Mensal (VPM). 

Como já destacado, faz parte da concepção do empreendimento que o licitante realize, 

no entorno da obra contratada na modalidade BTS, negócios imobiliários que serão viabilizados 

através da valorização gerada pelo próprio empreendimento principal. 

Após a obra principal concluída, com a inauguração do equipamento de saúde, o afluxo 

de público para a região se dará em grande quantidade, demandando em muito pouco tempo 

uma série de serviços complementares em apoio aos usuários, pacientes, médicos e demais 

trabalhadores. Tal demanda, gerada como aporte estatal, deverá gerar interesse imobiliário (e 

consequente valorização da região) na concepção de áreas comerciais para lojas e restaurantes, 

estacionamentos, hotéis, conjuntos de escritórios que possam recepcionar clínicas e 

consultórios médicos e até mesmo apartamentos residenciais.  

A exploração privada destas atividades poderá qualificar a entrega do equipamento 

público à população, na medida em que servirão de apoio aos serviços essenciais providos pelo 
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HEURO, e, estima-se, representarão relevante fonte de receitas ao licitante, viáveis apenas após 

o advento do HEURO. Daí porque dividir com a sociedade, através da redução do VPM, os ganhos 

financeiros obtidos através dessa exploração imobiliária adicional. 

Vale ressaltar que o prazo de viabilidade de tais negócios imobiliários é incerto, ainda 

que inexorável, e imensurável no momento inicial, ainda que bastante provável. Por tal razão, o 

mecanismo de aferição destes resultados e do rebatimento no VPM deverão ser calibrados 

conforme a evolução do contrato de BTS, em complexa estrutura econômico-financeira a ser 

apresentada pela contratante. 

É importante reiterar que o projeto não considera, em hipótese alguma, que os 

empreendimentos a serem construídos ao redor do HEURO integram o objeto contratual. As 

incorporações imobiliárias – realizadas em imóveis privados pelo próprio vencedor da licitação 

ou por terceiros – representam uma possível fonte de receita adicional ao licitante, que poderá, 

a partir da expectativa de remuneração destes empreendimentos, diminuir sua pretensão de 

Valor de Pagamento Mensal (VPM) por parte do Poder Público. É, em síntese, uma espécie de 

subsídio cruzado ao financiamento do projeto, em tese proporcionando ao Governo do Estado 

de Rondônia economia no desembolso financeiro no tocante à amortização do investimento do 

futuro contratado. 

Após demasiado estudo acerca das localidades que comportariam o empreendimento 

na cidade de Porto Velho, levando em consideração vários aspectos como trânsito, densidade 

populacional, dentre outros o polígono delimitado pelo Estado de Rondônia é formado pela 

Avenida Rio de Janeiro, pela Avenida Mamoré e pela BR-364, conforme justificativa anexa a 

este Termo de Referência. 

VII. PLANO DE NEGÓCIOS 

7.1 O PLANO DE NEGÓCIOS do futuro contratado para a implantação do projeto do HEURO 

reunirá o conjunto de informações necessárias para caracterizar o empreendimento, 

destacando a estratégia de investimentos tendo em vista a demanda esperada (especialmente 

importante no tocante às edificações a serem exploradas no entorno do HEURO), indicando 

receitas, custos principais, principais insumos, etc., e, por fim, fluxo de caixa estimado do 

negócio, considerando alguns cenários possíveis. 

7.2 No contrato BTS do HEURO, as informações sobre o PLANO DE NEGÓCIOS do contratado 

deverão ser suficientes a esclarecer os seguintes aspectos de seu empreendimento: 



 
 

Página 14 de 26 

 

a. sob o aspecto estratégico, deverá conter informações sobre o negócio, suas 

características, principais riscos, custos, e receitas, e sobre como ele pretende 

se financiar e se organizar para explorá-lo; 

b. sob o aspecto técnico, o PLANO DE NEGÓCIOS versará essencialmente sobre 

aspectos dos estudos que irão produzir os projetos básicos e executivo do 

HEURO, inclusive indicando prazos e condições de entregas dos produtos que 

permitirão o licenciamento edilício do equipamento público; 

c. o terceiro aspecto diz respeito à exequibilidade do projeto nos termos 

propostos, e é consubstanciada em um conjunto de planilhas, preenchidas pelo 

participante da licitação conforme ANEXO VI do Edital, a fim de que seja 

possível avaliar o fluxo de caixa do contratado durante a execução contratual. 

Neste conjunto de informações estarão as estimativas de receitas e custos de 

investimento e operação ano a ano, custos financeiros, de capital próprio e de 

terceiros, forma de financiamento, e demais premissas financeiras utilizadas 

pelo participante da licitação para planejamento da concessão. 

7.3 A concorrência para a construção do HEURO define o PLANO DE NEGÓCIOS como parte 

da análise da metodologia de execução da proposta, integrante dos documentos de qualificação, 

sendo, por isso, requisito para a assinatura do contrato com o licitante que ofertou a melhor 

Proposta de Preço.  

7.4 O PLANO DE NEGÓCIOS deve ser capaz de demonstrar a capacidade do participante da 

licitação de redigir um plano coerente, do ponto de vista estratégico, bem como avaliar a 

qualidade técnica das soluções e metodologias nele previstas, sendo este conjunto de 

informações balizado pela exequibilidade técnica e financeira da proposta apresentada.  

7.5 É preciso apontar que o PLANO DE NEGÓCIOS não vincula as partes contratantes, 

apenas servindo para confirmar a seriedade da proposta apresentada – eventuais alterações de 

desempenho no empreendimento do contratado não vulneram o contrato. 

VIII. DA MANUTENÇÃO PREDIAL  

8.1 Nos termos da Lei Complementar Estadual n. 1051/2019, caberá ao contratado a 

realização de todos os serviços de manutenção predial, incluídas nestas a manutenção 

estrutural, elétrica, hidrossanitária, hidráulica e, se for o caso, de equipamentos permanentes e 

acessórios vinculados à edificação, deixando o imóvel em plenas condições de uso, durante todo 

o período do contrato. 
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8.2 Esta manutenção não se refere a equipamentos hospitalares ou intervenções 

necessárias para sua implantação ou operação, e tampouco versa sobre serviços referentes à 

atividade-fim do HEURO, e divide-se em manutenção preventiva, manutenção corretiva e 

manutenção preditiva. 

8.3 Por manutenção preventiva, entende-se aquela realizada antes da necessidade de 

reparos, relacionada a atividades que ajudem a conservar a funcionalidade do edifício. São 

serviços identificados como de manutenção preventiva, sem prejuízo de outros correlatos, a 

inspeção de instalações elétricas e hidráulicas; a inspeção de áreas comuns, de sistemas de 

segurança, de equipamentos e assim por diante; a verificação de elevadores, instalações de gás 

e integridade da cobertura. Esta manutenção tem por escopo aumentar a vida útil dos 

equipamentos e instalações do edifício, bem como diminuir a necessidade de interdições de 

áreas do edifício ou de prestação de serviços hospitalares para atividades corretivas. Este tipo 

de manutenção tem, finalmente, como aspecto positivo, a diminuição de riscos e acidentes. 

8.4 A manutenção corretiva, planejada ou de emergência, por sua vez, diz respeito à 

correção de erros e desgastes nas máquinas, nas instalações e nos equipamentos do edifício, 

não relacionados com a atividade-fim do HEURO. São serviços de manutenção corretiva, sem 

prejuízo da identificação de outros correlatos, são os de consertos em vazamentos nas 

instalações de água, impermeabilização do piso depois que se detecta uma infiltração, reparos 

em rachaduras e fissuras na estrutura predial, por exemplo. 

8.5 A manutenção preditiva, por fim, diz respeito ao contínuo monitoramento das atuais 

condições dos equipamentos e das instalações. Com o apoio de um acompanhamento 

planejado, inclusive com inspeções in loco (trabalho de campo), os técnicos recolherão dados 

para detecção das condições de utilização dos edifícios do HEURO, definindo estratégias de 

manutenção de um determinado equipamento ou instalação. A manutenção preditiva diminui 

o número de intervenções de correção, bem como o período estimado das avaliações nos 

equipamentos ou instalações. Ela auxilia na identificação das causas que originaram eventuais 

problemas, aumenta a confiabilidade nos equipamentos e sua vida útil.  

8.6 Os custos referentes à manutenção predial deverão estar previstos no PLANO DE 

NEGÓCIOS do contratado, uma vez que compõe despesas durante a Etapa de Manutenção 

contratual, e compreenderão o fornecimento de mão de obra (que deverão ser indicados como 

“Postos de serviços”), todo material de consumo e insumos necessários e adequados à execução 

dos serviços, bem como para a realização de serviços comuns de engenharia, eventuais e sob 

demanda, para todos os prédios e instalações do HEURO. O objeto, assim, compreenderá: 
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a. prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva 

nos sistemas e instalações nas dependências do HEURO, através da utilização 

de postos de trabalho de mão de obra suficientes à realização das tarefas 

necessárias, conforme exposto no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado pelo 

Licitante. 

b. fornecimento dos materiais de consumo para manutenção predial, às expensas 

do contratado; 

c. manutenção preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalações 

hidrossanitárias, instalações elétricas, redes telefônicas e sem fio, portões 

automáticos, bombas de água e esgoto, motores elétricos, existentes ou que 

venham a ser instalados; 

d. manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de prevenção e combate a 

incêndio, que inclui o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o 

sistema de rede de hidrantes e extintores portáteis, o sistema de pressurização, 

de escada de emergência, o sistema eletrônico de detecção de fumaça e alarme 

contra incêndios, o sistema de iluminação de emergência e o sistema de 

sinalização de segurança e emergência, existentes ou que venham a ser 

instalados. 

e. manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de exaustão, existentes ou que 

venham a ser instalados. 

f. manutenção preventiva e corretiva em coberturas, impermeabilizações, 

esquadrias, vidraçarias, gesso, forro, marcenaria, adaptação ou ajuste de 

mobiliários desta natureza, cortinas, persianas, pintura, alvenaria, divisórias, 

serralheria e soldagem, existentes ou que venham a ser instalados. 

g. limpeza e higienização, em conformidade com as legislações pertinentes e as 

normas técnicas, das caixas d`água e dos reservatórios inferiores e superiores, 

existentes ou que venham a ser instalados. 

h. execução de serviços comuns de engenharia, não referidos à implantação de 

equipamentos hospitalares ou de sua manutenção, eventuais e sob demanda, 

tais como: mudanças de instalações; alterações de layout; instalação e 

remanejamento de circuitos elétricos e telefônicos; instalação de luminárias; 

instalações hidráulicas e sanitárias; bem como reconstituição de partes civis 

afetadas; serviços comuns de engenharia que a especialidade dos postos de 
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serviços previstos neste Termo de Referência não tenham atribuição técnica e 

condições para realizar. 

8.7 Os serviços a serem licitados não contemplam: 

a. serviços que se enquadrem como obra ou reforma. 

b. manutenção dos equipamentos relativos ao sistema de transporte vertical 

(elevadores, escadas rolantes e afins) e de manutenção preventiva ou corretiva 

de ar-condicionado. 

c. manutenção dos equipamentos de fornecimento de energia ininterrupta 

(nobreaks). 

d. manutenção de Sistemas elétricos: subestações, grupo motor-gerador, painéis 

gerais de baixa tensão, painéis de correção de fator de potência, estabilizadores, 

transformadores etc. 

e. reparos e consertos provenientes de defeitos em peças ou partes internas de 

equipamentos concentradores de rede (switches, patch-panels), 

eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos pertencentes ao patrimônio 

físico HEURO. 

f. manutenção de instalações de microfones e sistemas de áudio, vídeo e 

sonorização. 

g. manutenção de bebedouros, geladeiras e frigobar. 

h. manutenção de equipamentos de segurança de inspeção por raio-X e 

detectores de metais. 

i. serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas. 

j. execução de outros serviços de engenharia não enquadrados como de 

manutenção predial, nem os considerados não comuns, especialmente os 

referentes à instalação e manutenção de equipamentos e estruturas de uso 

hospitalar 

8.8 O quadro de colaboradores disponíveis para a realização das tarefas de manutenção 

predial do HEURO será fixado a medida em que os MÓDULOS da ETAPAS DE OBRAS forem 

entregues, devendo estar disponíveis à consulta pela SESAU. 
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IX. DO ATENDIMENTO AO ART. 3º, § 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 

1.051, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019. 

9.1 São exigências prévias específicas à contratação de locação de imóveis via BTS previstos 

na Lei Complementar Estadual n. 1051/2019, assim atendidas pelo Edital e seus anexos: 

a. exigência de prévia avaliação do imóvel pela Administração, para fixação do 

preço da locação, tendo em vista os preços praticados no mercado. A fixação do 

VPM será dada por torneio público licitatório, a partir de elementos de 

informação que estabeleceram valores máximos de contrapartida a ser ofertada 

pelo Poder Público aos proprietários das edificações, contratados mediante o 

apontado certame.  

b.  avaliação a respeito da compatibilidade entre a necessidade da Administração 

e as características do imóvel ofertado para locação; e 

c. projeto do HEURO prevê a construção de novas edificações para abrigar o futuro 

hospital. As informações sobre a necessidade do novo equipamento público e 

sobre as características do imóvel que receberá o empreendimento foram 

delineadas no processo instrutório desta licitação, e expostas neste TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

d. justificativa fundamentada para aprovação da proposta de locação. 

9.2 A aprovação da modalidade licitatória e da modelagem contratual foram realizadas por 

intermédio do Despacho n. XXXXXXXXXXXX, do Governador do Estado de Rondônia, 

com suporte nos pareceres técnicos e jurídicos que instruíram o processo 

administrativo n. Xxxxxxxx. 

 

X. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

10.1 Vige no Município de Porto Velho a Lei Complementar n. 138, de 28 de dezembro de 

2001, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. Em seu art. 

52, tal diploma estabelece que a “Autorização Ambiental Municipal é o ato administrativo pelo 

qual o órgão ambiental do município, através de procedimento técnico-administrativo, permite 

a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental ou causar significativa alteração no 
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entorno imediato, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso”. Incluem-se, no rol de atividades que necessitam de tal licenciamento, 

quaisquer procedimentos que impliquem urbanização do solo (inc. VI). O Município somente 

emitirá licenças para tais atividades ou empreendimentos caso obtida a Autorização Ambiental 

Municipal (art. 55). 

10.2 O mesmo diploma legal regulamenta o Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, 

determinando sua exigência para instalação de empreendimentos públicos ou privados não 

residenciais com área de mais de 20.000 m² e para Polos Geradores de Tráfego (Art. 60, incs. II 

e III), sendo presumidamente causadores de tal impacto os empreendimentos que possam 

interferir no bom desempenho do sistema de transporte, de trânsito e de viário (art. 80, inc. II).  

10.3 Como se observa, o HEURO demandará a expedição de Autorização Ambiental 

Municipal e realização de Estudo de Impacto de Vizinhança, para a emissão do Relatório de 

Impacto de Vizinhança. Estas providências estarão sob responsabilidade do contratado, que 

deverá prever, em seu PLANO DE NEGÓCIOS, esta etapa do projeto. 

XI. ORÇAMENTO ESTIMADO E ESTRUTURAÇÃO DA PREVISÃO DE 

PAGAMENTOS 

11.1 O orçamento estimado pela SUPEL será sigiloso, nos termos do Art. 6º da Lei n° 12.462 

de 05 de agosto de 2011. 

11.2 O orçamento de referência da SUPEL foi elaborado com as alíquotas de PIS e CONFINS 

de 1,65% e 7,6%, respectivamente, considerando-se o regime tributário de lucro real. 

11.3 O valor máximo de orçamento previsto no Edital referência o limite de remuneração 

a ser desembolsada pelo Governo do Estado de Rondônia para o pagamento dos serviços 

contratuais. Os estudos técnicos realizados indicam que há espaço para lances que tragam 

deságio a este valor, especialmente considerando o mecanismo de subsídios cruzados advindos 

da exploração imobiliária do entorno do imóvel – seja pela simples alienação das áreas 

adjacentes, seja pela incorporação de empreendimentos imobiliários pelo próprio vencedor da 

licitação, existe a expectativa que os valores finalmente contratados sejam menores que os 

preços de referência. 

11.4 O orçamento previu a edificação do HEURO preferencialmente verticalizado, sendo 

certo que o modelo do PLANO DE NEGÓCIOS e o próprio Edital denominam cada parcela do 

conjunto de intervenções previsto na ETAPA DE OBRAS de MÓDULOS. Não são devidas 

remunerações ao contratado enquanto não forem entregues os prédios para a instalação dos 
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equipamentos hospitalares e funcionamento do hospital, mas o licitante deve considerar que a 

cada MODULO entregue será iniciado o respetivo pagamento dos aluguéis pelo Poder Público. 

Desta forma, considerando que cada MÓDULO contém ao menos uma edificação destinada a 

instalação de serviços hospitalares, evidencia-se que quanto mais eficiente for a ação do 

contratado, mais rapidamente passará a receber a quantia integral do VALOR DE PAGAMENTO 

MENSAL devido pelo Governo do Estado de Rondônia.  

11.5 Especificamente no tocante à estruturação dos valores de aluguel ao proprietário dos 

imóveis, o Edital prevê que o VALOR DE PAGAMENTO MENSAL referente a cada MÓDULO 

representará uma parcela do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL total mensal estipulado no 

contrato. Determina, ainda, que o valor a ser pago após a entrega de cada MÓDULO da ETAPA 

DE OBRAS consiste em um percentual mínimo daquele valor integral. Estes valores são referidos 

na proposta do licitante, e desta forma, espera-se que os valores de aluguel reflitam a justa 

remuneração sobre os imóveis efetivamente disponibilizados para a implantação do HEURO. De 

fato, para que seja franqueada uma certa flexibilidade tanto em termos de investimentos e de 

fluxo de receitas, a concepção do hospital prevê a edificação de 04 blocos: [A] principal, 

contendo 129 leitos e toda infraestrutura necessária para a prestação dos serviços, com previsão 

de entrega ao final do 2º ano de contrato; [B] com 90 leitos e previsão de entrega para o final 

do 3º ano de contrato; [C] com 90 leitos e previsão de entrega para o final do 4º ano de contrato; 

e [D] com 90 leitos e previsão de entrega para o final do 5º ano de contrato. 

 

XII. FONTE DE RECURSOS 

12.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes desta licitação 

provêm do orçamento da SESAU, inscrito sob a rubrica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

XIII. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

13.1 Os serviços prestados serão pagos mensalmente. Ao emitir cada Nota Fiscal, a 

contratada deverá detalhar os serviços prestados no âmbito da respectiva Ordem de Serviço.  

13.2 Os pagamentos serão efetuados nos termos estabelecidos no CONTRATO, mediante 

apresentação dos documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, 
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e ocorrerá sempre em até 30 (trinta) dias consecutivos da apresentação da Nota Fiscal 

correspondente, devidamente conferida e aceita pela SESAU. 

13.3 Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a contratante. 

13.4 Antes do pagamento, a SESAU realizará consulta online para verificar a manutenção 

das condições de habilitação da contratada, devendo o resultado juntado ao processo de 

pagamento 

13.5 Caso haja irregularidade na manutenção das condições de habilitação da Contratada, 

haverá retenção de pagamento, sendo a contratada notificada para que regularize sua situação 

fiscal ou trabalhista, sob pena de advertência e multa. Após a aplicação de tais penalidades, 

persistindo a irregularidade, a contratada será notificada para que regularize sua situação, sob 

pena de rescisão contratual, de execução da garantia para ressarcimento dos valores devidos ao 

Governo do Estado de Rondônia, bem como da aplicação da penalidade prevista artigo 47 da Lei 

Federal n. 12.462, de 04 de agosto de 2011.  

13.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. Quanto ao 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal de Porto Velho.  

13.7 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo Art. 12 da 

Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, 

a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB 

n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

13.8 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 

depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, 

ou por outro meio previsto na legislação vigente. Será considerada como data do pagamento o 

dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. A contratante não se 
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responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura 

não tenha sido acordada no contrato. 

13.9 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 

ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I=(TX/100)/365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

13.10 A SESAU pagará à Contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço 

integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento. Fica expressamente 

estabelecido que os preços incluem todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, 

custos financeiros, lucros e bonificações, de acordo com as condições previstas nas especificações e 

nas normas indicadas no Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 

remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

 

XIV. GARANTIAS DE EXECUÇÃO 

14.1 A Licitante julgada vencedora, para garantia do cumprimento das obrigações 

contratuais, deverá prestar Garantia, no importe correspondente a 5,0% (cinco por cento) do 

valor total do contrato, e ser realizada em uma das modalidades dispostas no art. 56, § 1º da Lei 

Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

14.2 A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela 

contratada referentes a: 

a. prejuízos ou danos causados ao Governo do Estado de Rondônia; 

b. prejuízos ou danos causados a terceiros pela Contratada; 
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c. toda e qualquer multa contratual; 

d. débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas 

relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales - 

transporte, vales-refeição, verbas rescisórias etc.; 

e. quaisquer obrigações não cumpridas pela Contratada em relação ao contrato 

previstas no ordenamento jurídico do país; 

f. Multas aplicadas por órgãos oficiais. 

14.3 A garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato. No caso de garantia na 

modalidade fiança bancária deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 

e 835 do Código Civil. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

14.4 Se o valor da garantia for usado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, 

esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em 

que tiver sido notificada. 

XV. CONDIÇÕES GERAIS 

15.1 A Contratada deverá manter sigilo de todas as informações a que tiver acesso em função 

da execução do contrato. Nenhum dado, seja obtido diretamente nos levantamentos ou por 

qualquer outro meio, pode ser levado ao conhecimento de qualquer pessoa estranha a SESAU, 

sob pena de sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 

15.2 O descumprimento da obrigação de sigilo por parte da Contratada, revelando 

informações e dados confidenciais ou facilitando sua revelação, importará em aplicação das 

penalidades dispostas no contrato. 

15.3 A assinatura do contrato implica a aceitação plena das condições estabelecidas neste 

Termo de Referência e demais documentos da licitação. Ao aceitá-las, a Contratada assumirá a 

única e irrecusável responsabilidade pelo correto e completo cumprimento de seus preceitos. 

15.4 Toda e qualquer despesa com material, transportes, equipamentos, alojamento de 

pessoal, mão de obra, bem como aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que 

possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços serão por conta da 

Contratada. 
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15.5 Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas e 

especificações técnicas. 

15.6 As atividades serão executadas sob supervisão e orientação de servidores da SESAU. 

Os casos não abordados serão definidos pela Fiscalização, para manter o padrão de qualidade 

previsto para os serviços. 

15.7 As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a 

documentação referente à licitação, dirimindo oportunamente suas dúvidas, de modo a não 

incorrerem em omissões que não poderão ser alegadas em favor de pretensões de acréscimos 

dos preços propostos. 

15.8 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 

fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Contratada cobrar 

serviços extras ou alterar a composição de seus preços unitários. 

15.9 A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro 

da equipe técnica da Contratada, desde que o referido profissional não atenda à qualificação 

exigida ou prejudique o desenvolvimento do trabalho, faltando com a urbanidade e civilidade. 

15.10 Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas 

ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pela 

Contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, 

responsabilidade subsidiária ou solidária por parte do Governo do Estado de Rondônia. 

15.11 A Contratada deverá interromper total ou parcialmente a execução dos serviços 

sempre que: 

I. assim estiver previsto e determinado no edital ou no contrato; 

II. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos 

estabelecidos no presente documento, no EDITAL, no CONTRATO e no 

CONTRATO DA CONTA GARANTIA; ou 

III. a Fiscalização determinar ou autorizar formalmente. 

15.12 A Contratada ficará responsável por lavrar as atas das reuniões pertinentes ao objeto 

do contrato, realizadas com as partes envolvidas, incluindo órgãos públicos, empreiteiros, 

fornecedores e demais interessados no projeto. Uma cópia deverá ser encaminhada, em até 2 

(dois) dias úteis à Fiscalização e deverá fazer parte do relatório mensal. 
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15.13 As normas de segurança constantes deste TERMO DE REFERÊNCIA não desobrigam a 

Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais 

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas 

por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de imperícia, imprudência ou negligência nas 

precauções exigidas no trabalho para execução dos serviços. 

15.14 A Contratada deverá tomar todas as providências na proteção ao meio ambiente, no 

âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas 

da Fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas ou propriedades privadas 

ou públicas. 

15.15 O acompanhamento das atividades dos técnicos da Contratada por parte da 

Fiscalização não exime a responsabilidade técnica da Contratada sobre tais atividades, nem 

caracteriza responsabilidade técnica solidária da SESAU. 

15.16 A Contratada deverá se comunicar com a Fiscalização por escrito. Caso ocorra 

comunicação via telefone, ela deve ser formalizada posteriormente por escrito, por 

correspondência física ou eletrônica, com aviso de recebimento. 

15.17 A Contratada e a Fiscalização manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, a 

necessária comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato, podendo 

a SESAU convocar a qualquer tempo quantas reuniões forem consideradas necessárias. 

15.18 As reuniões, a serem realizadas conforme agenda preestabelecida e registradas em 

atas formalizadas, objetivarão discutir problema s surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, 

sendo que: 

I. a Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o 

desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive 

acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no 

prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos 

de orientações; 

II. a Fiscalização comunicará à Contratada as orientações necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços referentes às matérias contidas na agenda 

da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido 

pela mesma; 

III. Os custos destas reuniões estão incluídos no valor total do contrato. 
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15.19 A Contratada abrirá, a partir do início dos serviços, livro denominado Diário de Obras, 

cujo preenchimento e guarda ficará a cargo da Contratada em campo durante os serviços e, 

posteriormente, no escritório da Contratada. Todas as instruções da Fiscalização, as solicitações 

e reivindicações da Contratada serão registradas no Diário de Obras. 

15.20 A Contratada deverá equipar seu escritório e equipe de campo permitindo ampla 

comunicação com a SESAU, informando seu correio eletrônico. 

15.21 Toda a documentação técnica elaborada pela Contratada relativa a obras e projetos, 

será de propriedade exclusiva da SESAU, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier. 

15.22 Todos os dados gerados durante a elaboração dos projetos, da execução da obra 

deverão ser encaminhados mensalmente à SEP/PR em meio eletrônico, e impresso quando 

requeridos pela Fiscalização. 

XVI. ANEXOS 

Anexo I – Perfil Assistencial do HEURO; 

Anexo II – Estudo de Localidade.  
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I. INTRODUÇÃO 

O Hospital de Urgência e Emergência do Estado de Rondônia a ser implementado no 

município de Porto Velho adveio na propositura de organizar a Rede de Urgência e Emergência 

(RUE) da I Macrorregião de Saúde do Estado de Rondônia, resultando assim, o marco da política 

e organização de redes loco-regionais por meio da ampliação e qualificação das Portas de 

Entrada Hospitalares de Urgência, das enfermarias clínicas de retaguarda, das enfermarias de 

retaguarda de longa permanência e dos leitos de terapia intensiva, e pela reorganização das 

linhas de cuidados prioritárias de traumatologia, cardiovascular e cerebrovascular, em 

conformidade a Portaria n. 2.395, de 11 de outubro de 2011. 

O novo componente hospitalar tem como diretriz atender à demanda referenciada 

pela Central de Regulação de Urgência e Emergência (CRUE) como retaguarda de média e alta 

complexidade, para os outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade, com a 

oferta de procedimentos diagnósticos e leitos clínicos, cirúrgicos, de terapia intensiva e de leitos 

de cuidados prolongados, para a rede de atenção às urgências, articulados com o Serviço de 

Atenção Domiciliar da rede estadual. 

Considerando os critérios estabelecidos pela referida portaria, para que se amolde 

como um componente de Porta de Entrada Hospitalar de Urgência; as especialidades de 

cobertura e o perfil assistencial foi estabelecido seguindo os parâmetros organizacionais da 

política das divisões sanitárias em regiões de saúde e macrorregiões no Estado de Rondônia. 

Em conjunto com o perfil epidemiológico e demográfico do Estado de Rondônia, 

voltados à cobertura da Rede de Urgência e Emergência foram amoldados desenhos 

organizacionais e assistenciais para este tipo de unidade, respeitando peculiaridades locais 

como valores e aspectos culturais, de modo a tornar o atendimento à população estadual de 

forma mais humanizada. 

  



 

10 
 

II. REGIÕES E MACRORREGIÕES DE SAÚDE DE RONDÔNIA 

A lógica utilizada para a construção do Mapa de Saúde do Estado de Rondônia foi à 

organização das Regiões de Saúde por critérios de interligação territorial dos pontos 

assistenciais e serviços de saúde, considerando a infraestrutura tecnológica e técnico-

profissional e a cobertura dos vazios assistenciais. 

O início da conformação das regiões de saúde, se deu sob à luz do Decreto Federal nº 

7.508, de 28 de junho de 2011, Resolução CIT nº 01 de setembro de 2011, homologado pela 

Resolução/CIB/RO n. 50 de 19/04/2014 e Resolução CIB/RO n. 41. Em 08 de maio de 2014, por 

meio da Resolução CIB/RO n. 87 foram homologadas as 07 (sete) Regiões de Saúde. 

Figura 1 - Mapa das Regiões Saúde do Estado de Rondônia. 

 

Fonte: Resolução CIB/RO nº 87, Arte: ASTEC-SESAU/RO, 2020. 

 

Das 07 Regiões de Saúde do Estado de Rondônia, a mais populosa é a Madeira 

Mamoré, que abrange cinco municípios, onde está incluído a Capital Estadual, Porto Velho. Essa 

região é representativa de 36% da população do Estado, onde este tem 1.777.225 (um milhão 

setecentos e setenta e sete mil duzentos e vinte e cinco) habitantes. O detalhamento da 
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população por Região de Saúde é mostrado no quadro a seguir, segundo a estimativa do IBGE 

para o ano de 2019. 

Quadro 1 – Regiões de Saúde e População Territorial em 2019. 

 

Fonte: Estimativa IBGE 2019. 

No processo de descentralização dos serviços de alta complexidade e especializada à 

Rede de Urgência e Emergência (RUE) em regiões de baixa densidade populacional, a estratégia 

adotada para a cobertura das regiões que possuem vazio assistencial foi a divisão do Mapa de 

Saúde do Estado de Rondônia em duas Macrorregiões, pactuada por meio da Resolução n. 

017/CIB/RO, de 09 de março de 2015, mostradas no quadro a seguir: 

Quadro 2 – Macrorregião de Saúde I e População de Abrangência. 

 

Fonte: Estimativa IBGE 2019. 

Região De Saúde População

Região de Saúde Madeira-Mamoré 643.452

Região de Saúde Vale do Jamari 274.136

Região de Saúde Centra l 343.113

Região de Saúde Zona da Mata 135.877

Região de Saúde do Café 172.081

Região de Saúde do Cone Sul 158.113

Região de Saúde do Vale do Guaporé 50.453

Rondônia 1.777.225 hab.

REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS
POPULAÇÃO 

ESTIMADA 2019

EXTENSÃO 

TERRITORIAL Km²

Rio Crespo 3.764 1.717,64

Monte Negro 15.852 1.931,38

Machadinho D’Oeste 39.991 8.509,27

Ariquemes 107.863 4.426,57

VALE DO JAMARÍ Cacaulandia 6.230 1.961,78

Cujubim 25.215 3.883,95

Buri tis 39.654 3.265,81

Alto Para íso 21.428 2.651,82

Campo Novo de Rondônia 14.139 3.442,01

Governador Jorge Teixeira 7.767 5.067,38

CENTRAL Vale do Anarí 11.204 3.135,11

Jaru 51.775 2.944,13

Theobroma 10.444 2.197,41

Guajará-Mirim 46.174 24.855,72

Porto Velho 529.544 34.090,54

MADEIRA-MAMORÉ Itapua do Oeste 10.458 4.081,58

Nova Mamoré 30.583 10.071,64

Candeiras  do Jamarí 26.693 6.843,87

998.778 125.077,61MACRORREGIÃO DE SAÚDE I
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A seguir mostramos (figura) o Mapa das Macrorregiões de Saúde de retaguarda às 

urgência e emergência do Estado de Rondônia, com o objetivo de visualizar a localização 

geográfica das Unidades de Saúde de referência estadual. 

Figura 2 – Macrorregiões de Saúde de Retaguarda às Urgência e Emergência, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: Arte: ASTEC/EIXO DE GESTÃO/SESAU/RO, 2020. 
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III. PERFIL DEMOGRÁFICO  

O Estado de Rondônia está localizado na Região Norte do Brasil, na Amazônia 

Ocidental, entre as coordenadas 7º58’ e 13º43’ de latitude Sul e 59º50’ e 66º48’ de longitude 

Oeste de Greenwich. Limita-se ao Norte e Nordeste com o Estado do Amazonas, ao Sul e 

Sudoeste com a República da Bolívia, a Leste e Sudeste com o Estado do Mato Grosso e a Oeste 

e Noroeste com o Estado do Acre. Apresenta área territorial de 238.512,8 km², correspondendo 

a 6,19% da Região Norte e a 2,79% do território nacional. O clima predominante é equatorial 

quente e úmido, com temperatura variando de 18º a 33º. A estação chuvosa vai de outubro a 

março e o período de seca, começa entre abril e maio estendendo-se até setembro. 

3.1 População Estimada 

A população é de 1.777.225 (um milhão e setecentos e setenta e sete mil e duzentos 

e vinte e cinco) habitantes segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

para o ano de 2019, distribuída em 52 municípios e uma densidade populacional de 7,48 

hab./km². A evolução da população pode ser acompanhada na tabela abaixo desde o ano de 

2017 com a representatividade por Região de Saúde. Visto posto, a quantidade de habitantes 

está aumentando gradativamente ano após ano, destacando, porém, a transição de 2017 para 

2018 que houve uma correção da metodologia de estimação do IBGE para a população referente 

a 2019. 

Tabela 1 – Evolução da estimativa da população de Rondônia por Região de Saúde. 

 

Fonte: Estimativa IBGE, 2017 a 2019. 

As cidades de maior porte são: Porto Velho (529.544 hab.), Ji-Paraná (128.969 hab.), 

Ariquemes (107.863 hab.), Vilhena (99.854 hab.), Cacoal (85.359 hab.), Rolim de Moura (55.058 

hab.) e Jaru (51.775 hab.) (IBGE – estimativa 2019). Dos 52 municípios, 59,6% possuem 

população com menos de 20.000 habitantes. 

A população do Estado teve um significativo crescimento desde o início da instalação 

das usinas hidroelétricas no Rio Madeira, que ocorreu a partir de 2006, em especial a capital, 

Região 
População 2017 

(Hab) 
População 2018 

(Hab) 
População 2019 

(Hab) 
Área  
(Km²) 

Densidade 

Café 179.744 171.275 172.081 16.497,17 10,43 
Central 369.704 344.033 343.113 39.262,67 8,74 
Cone Sul 159.917 156.201 158.113 31.269,37 5,06 
Madeira-Mamoré 631.354 631.326 643.452 79.935,02 8,05 

Vale do Jamari 269.316 269.044 274.136 31.770,23 8,63 
Vale do Guaporé 49.747 49.557 50.453 19.720,44 2,56 
Zona da Mata 146.006 136.153 135.877 19.121,28 7,11 

RONDÔNIA 1.805.788 1.757.589 1.777.225 237.576,18 7,48 
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Porto Velho, onde a população saiu de 369.345 habitantes em 2007 para o atual cenário que é 

de 529.544 habitantes em 2019, sendo que esta evolução representa mais de 43% de 

crescimento demográfico no município, o que causou grande impacto no atendimento nas 

unidades de saúde. Este crescimento se comparado com a segunda e terceira cidades mais 

populosas do Estado é mais que o dobro. 

Quanto as principais características demográficas, destaca-se a faixa etária, 

evidenciando que a população de Rondônia ainda é predominantemente jovem e passa por um 

momento ideal para crescer, fenômeno denominado de “bônus demográfico” que ocorre 

quando, há proporcionalmente, um maior número de pessoas em idade aptas a trabalhar (entre 

15 e 64 anos), em relação à população dependente, crianças e idosos. 

Figura 3 – Pirâmide etária populacional, Censos 2000 e 2010 e Projeção 2018 (IBGE), estado de Rondônia. 

 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010 e Estimativa 2018. 

As crianças (0 a 14 anos) representaram em 2000, 35% da população e, em 2016, 25% 

da população total, havendo, portanto, uma redução de 10% nesta faixa etária. Este grupo etário 

demanda políticas públicas voltadas para acompanhamento do desenvolvimento e do 

crescimento, a fim de identificar, precocemente, transtornos que possam afetar sua saúde. 

A faixa etária de 15 a 64 anos que, em 2000, representou 62% da população, em 2016 

passou a representar 70% da população total. Neste grupo, encontram-se os adolescentes e 

adultos jovens. Entre os comportamentos de risco, é possível citar: hábitos alimentares 

inadequados, tabagismo, consumo abusivo de álcool, consumo de drogas ilícitas, envolvimento 

em situações de acidentes e violência, comportamentos sexuais de risco, além das gestações 
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indesejáveis. Ainda, neste grupo temos os adultos que demandam o acompanhamento e o 

controle das doenças como: transtornos mentais e comportamentais e as doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Os idosos representaram 5% da população, em 2000, e, em 2016, passaram a 

representar 8% do total da população. Os dados sugerem que o envelhecimento é uma 

tendência da população e impõe a necessidade de criar estratégias de promoção, prevenção e 

assistência para este grupo populacional, como objetivo de assegurar maior qualidade de vida 

aos idosos. Indicadores mostram que as internações da população idosa são mais onerosas do 

que a população adulta, apresenta alta utilização dos serviços de saúde e elevado índice de 

permanência e reinternação hospitalar. 

Quanto à esperança de vida ao nascer, que são o número médio de anos que se espera 

que um recém-nascido vivesse caso as taxas de mortalidade registradas na população residente, 

no ano de seu nascimento, permaneçam as mesmas durante sua vida (IBGE), Rondônia 

apresenta aumento gradativo, acompanhando a tendência do país (Figura a seguir). O aumento 

da expectativa de vida é um indicador de qualidade de vida, e está associado a fatores como: 

melhoria das condições de vida; redução da taxa de mortalidade infantil; melhoria do 

saneamento básico; avanços da medicina; dentre outros. 

Figura 4 – Esperança de vida ao nascer, segundo ano de nascimento. Rondônia, 2000 a 2018. 

 

Fonte: IBGE, Projeção da População do Brasil, por Sexo e Idade, para o Período 2000/2060, Revisão 2013, e Projeção da População 
das Unidades da Federação, por Sexo e Idade, para o Período 2000/2030, Revisão 2013. 

 

Esta alteração demográfica representa uma conquista e uma responsabilidade tanto 

das políticas públicas quanto da sociedade, havendo necessidade de adequação dessas políticas, 

a esta nova forma de organização social. Além da elevação a expectativa de vida, observa-se 
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também que há quase 60% de rondonienses residindo em municípios com menos de 20.000 

habitantes. 

Observamos na tabela seguinte, a distribuição do número de municípios segundo 

porte populacional, ficando evidente o expressivo número de municípios com 10 a 20 mil 

habitantes e entre 20 a 50 mil habitantes. O mapa abaixo mostra a distribuição espacial dos 

municípios segundo o mesmo critério. 

 

Tabela 2: Número e percentual de municípios 
por porte populacional. Rondônia 2019 

 

Fonte: IBGE, Estimativa 2019. 

Figura 5: Percentual de municípios por porte populacional. 
Rondônia, 2019 

 
Fonte: IBGE, Estimativa 2019. 

 

3.2 Panorama Socioeconômico 

A economia do estado tem como principais atividades a agricultura, a pecuária, a 

indústria e o extrativismo vegetal e mineral. Embora ainda pequeno, o setor industrial tem 

evoluído de forma crescente. Apesar de ser um Estado jovem, possui o maior índice de 

desenvolvimento humano entre os estados da Região Norte. 

A agropecuária é representativa para o estado de Rondônia, em função do 

agronegócio gerado com a produção advinda da agricultura e da pecuária. O setor agropecuário 

obteve um crescimento nominal no valor adicionado bruto de 7,2%, sendo responsável por 

20,5% do valor adicionado do Estado. A agricultura responde por um percentual menor do valor 

adicionado, ficando a maior parte com a pecuária de corte e de leite. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Rondônia é 0,690, em 2010, o que 

situa essa UF na faixa de IDHM (entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o 

Porte Populacional Nº % 

até 5.000 5 9,6% 
5.001 a 10.000 11 21,2% 
10.001 a 20.000 15 30,8% 
20.001 a 50.000 14 25,0% 
50.001 a 100.000 4 7,7% 
100.001 a 600.000 3 5,8% 
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IDHM da UF é Longevidade, com índice de 0,800, seguida de Renda, com índice de 0,712, e de 

Educação, com índice de 0,577. 

Figura 6 – O Índice de Desenvolvimento Humano em Rondônia. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

 

Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,537 em 2000 para 0,690 em 2010 - uma taxa 

de crescimento de 28,49%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o 

IDHM da UF e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 66,95% entre 2000 e 2010. 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,232), seguida por Longevidade e por Renda. 

Figura 7 – IDHM Municipal e seus componentes em Rondônia. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,181 0,345 0,577 

% de 18 anos ou mais com fundamental completo 20,90 30,14 40,00 

% de 5 a 6 anos na escola 24,28 50,26 77,56 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental REGULAR SERIADO ou 
com fundamental completo 

26,31 53,87 86,81 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 10,81 29,10 52,34 

% de 18 a 20 anos com médio completo 5,66 14,38 36,47 

IDHM Longevidade 0,635 0,688 0,800 

Esperança de vida ao nascer 63,11 66,27 72,97 

IDHM Renda 0,585 0,654 0,712 

Renda per capita 304,90 467,16 670,82 
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Figura 8 – Evolução de IDHM - Rondônia. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

Entre 2010 e 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia aumentou cerca de 65%. 

Em comparação, o PIB de 2010 foi de cerca de 23,9 milhões de reais, passando para mais R$ 

39,4 milhões de reais em 2016 (ano do último levantamento disponível no IBGE). Este 

representa 11,7% do PIB da Região Norte e 0,6% do Brasil. 

Tabela 3: Produto interno bruto a preços correntes, impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos a preços 
correntes e valor adicionado bruto a preços correntes totais e por atividade econômica, e respectivas participações 
- Referência 2010, Rondônia. 

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus – SUFRAMA. Data da consulta: 25/07/2019 

Em termos econômicos, a capital, Porto Velho, detém o quarto maior PIB da Região 

Norte, depois de Manaus, Belém e Parauapebas, além de ter sido a capital estadual que mais 

cresce economicamente no país, com crescimento do PIB em 30,2% em 2009. Em 2010, o PIB 

de Porto Velho foi estimado em R$ 7,5 bilhões, segundo o IBGE, respondendo por cerca de 1 

terço do PIB de Rondônia naquele ano. 

Porto Velho apresenta densidade populacional de 15,5 hab./km², um PIB per capita 

em torno de R$ 31.793,20 e se constitui no principal polo de concentração econômica e de 

serviços da região. 

Ano Brasil Norte Rondônia

2010 3.885.847.000 207.093.645 23.907.887

2011 4.376.382.000 241.027.920 27.574.721

2012 4.814.760.000 259.100.991 30.112.720

2013 5.331.618.957 292.442.290 31.121.413

2014 5.778.952.780 308.076.997 34.030.982

2015 5.995.787.000 320.688.313 36.563.333

2016 6.267.205.000 337.213.009 39.450.587

Evolução
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A conjuntura demográfica é favorável para a economia do Estado, uma vez que a 

proporção de pessoas com idade produtiva aumentou, entretanto, tais melhorias dependem de 

políticas públicas que garantam mais emprego e diminuam as desigualdades sociais. 

A desigualdade social leva a diferentes situações de vulnerabilidade, influenciando no 

acesso aos serviços de saúde e no processo de adoecimento e morte das pessoas. 

O índice de Gini é um indicador socioeconômico que estima a desigualdade social, 

medida pelo grau de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de uma 

população em determinado espaço geográfico (IBGE). O Índice de Gini no Estado passou de 0,61 

em 1991 para 0,56 em 2010, mostrando uma variação que apesar de pequena, sugere redução 

da desigualdade. 

Figura 9: Evolução do índice de Gini no estado de Rondônia nos períodos censitários. 

 

Fonte: DATASUS, IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

 

O IBGE considera como rendimento mensal domiciliar a soma dos rendimentos 

mensais dos moradores da unidade domiciliar, exclusive os das pessoas de menos de 10 anos 

de idade e os daquelas cujas condição na unidade domiciliar fosse pensionista, empregado 

doméstico ou parente do empregado doméstico.  

A tabela a seguir mostra o percentual de pessoal por classe de rendimento no estado 

de Rondônia ao longo dos anos com base na Projeção da População do Brasil e das Unidades da 

Federação - Revisão 2013. 

No último ano da série apresentada (2015), assim como nos demais anos a maior parte 

das pessoas de Rondônia não tem rendimento no mês. Em seguida vemos que 42,81% das 

pessoas ganham entre meio salário mínimo e dois salários mínimos. Além disso, observamos um 

crescimento de pessoas nessa faixa etária e diminuição nas faixas etárias de meio e mais de vinte 

salários mínimos decresceu no período. 

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

1991 2000 2010
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Tabela 4: Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade por classes de rendimento mensal por ano no estado 
de Rondônia. 

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Consulta em: 26/07/2019. 

 

A escolaridade tem sido utilizada como indicador indireto da situação socioeconômica. 

A baixa escolaridade possibilita um conjunto de determinantes socioeconômicos precários que 

aumentam a vulnerabilidade a determinadas doenças ou agravos à saúde. Um aporte de renda 

maior possibilita, por exemplo, o acesso a melhores condições de moradia, maior acesso a 

medidas de prevenção, etc. 

No 1º trimestre de 2012, segundo a PNAD/IBGE, estima-se que havia 9% da população 

com menos de 1 ano de escolaridade ou nenhum grau de instrução, passando para 6,3% em 

2019. Isso evidencia uma queda considerável de pessoas que tem baixa instrução no estado. 

Além disso, houve diminuição em todas as faixas de instrução abaixo de ensino fundamental 

completo. Em contrapartida, as pessoas têm um grau de instrução aumentando nas faixas com 

pelo menos ensino médio incompleto. 

Mesmo assim a maioria das pessoas do estado de Rondônia não tem o fundamental 

completo (36,4). Em sequência, 24,7% das pessoas concluíram o ensino médio. Já as pessoas 

que possuem nível superior representam menos de 10% da população do estado. 

Classes de Rendimento Mensal 2011 2012 2013 2014 2015 Evolução

Até 1/2 sa lário mínimo 6,42 8,69 7,23 7,10 6,60

Mais  de 1/2 a  1 sa lário mínimo 16,57 18,77 16,03 16,11 18,12

Mais  de 1a 2 sa lários  mínimos 21,87 22,89 24,24 23,91 24,69

Mais  de 2 a  3 sa lários  mínimos 8,70 6,59 8,95 9,95 8,10

Mais  de 3 a  5 sa lários  mínimos 6,05 7,12 5,29 5,89 6,13

Mais  de 5 a  10 sa lários  mínimos 3,46 3,04 3,23 3,58 3,07

Mais  de 10 a  20 sa lários  mínimos 1,05 0,91 0,58 0,70 0,88

Mais  de 20 sa lários  mínimos 0,24 0,21 0,20 0,21 0,14

Sem rendimento 33,02 30,82 33,09 30,61 31,83

Sem declaração 2,62 0,97 1,16 1,95 0,43
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Tabela 5: Percentual de pessoas de 14 anos ou mais de idade por nível de instrução entre 2012 e 2019 no 1º 
trimestre de cada ano no estado de Rondônia.  

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Consulta em: 26/07/2019. 

A média de anos de estudo para a população é um indicador que revela o status de 

escolaridade de uma sociedade. Em Rondônia, segundo a Pesquisa Nacional por Domicílios do 

IBGE, cerca de 21,4% das pessoas tinham menos de 4 anos de estudo em 2015, sendo que houve 

uma diminuição da quantidade de pessoas nessa faixa de anos de estudo se compararmos com 

2013. Apenas 8,4% da população teve mais de 15 anos de estudo, que mostra que a menor parte 

da população chegou pelo menos ao ensino superior, sendo que houve um aumento neste 

percentual. 

Tabela 6: Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade por grupos de anos de estudo entre 2013 a 2015 no 
estado de Rondônia. 

 

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Consulta em: 26/07/2019. 

O gráfico a seguir mostra a taxa de alfabetização da população do estado de Rondônia 

desde o ano de 1991. Desde o início desta série percebemos que a população do estado está 

ficando mais instruída. Em 1991 a alfabetização era de 74,5% da população, passando para 

83,83% em 2000, para 89,72% e estima-se que em 2015 tenha 91,08% das pessoas alfabetizadas 

em Rondônia. 

Nível de Instrução 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evolução

Sem instrução e menos  de 1 ano de 

estudo
9 7,8 9,9 8,4 6,9 7,8 6,3 6,3

Ens ino fundamental  incompleto ou 

equiva lente
38,7 40,8 37,6 37,4 37,8 38,2 37,1 36,4

Ens ino fundamental  completo ou 

equiva lente
14,1 11,8 13,4 12,7 10,7 9,9 9 8,4

Ens ino médio incompleto ou 

equiva lente
6 8 7,2 7,4 8,5 8 9 8,6

Ens ino médio completo ou 

equiva lente
20,9 20,7 21 22 22,9 23,4 24,3 24,8

Ens ino superior incompleto ou 

equiva lente
4,1 4,3 4,4 4,6 4,3 4 4,3 5,7

Ens ino superior completo ou 

equiva lente
7,2 6,7 6,4 7,5 8,9 8,7 10 9,9

Anos de Estudo 2013 2014 2015 Evolução

Sem instrução ou menos  de 4 anos 22,8 21,5 21,4

4 a  7 anos 29,4 26,8 27,7

8 a  10 anos 18,9 17,7 17,7

11 a  14 anos 22,1 26,1 24,7

15 anos  ou mais 6,4 7,7 8,4

Não determinados 0,3 0,2 0,1
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Figura 10: Evolução do percentual de pessoas alfabetizadas com mais de 5 anos de idade no estado de Rondônia 
entre 1991 a 2015. 

 

Fonte: Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2001-2009 e 2011-2015). 
Consulta em: 26/07/2019. 

Os indicadores de escolaridade e o índice de Gini sugerem melhoras nos contextos 

socioeconônicos, onde podem se conectar diretamente no processo saúde-doença da 

população rondoniense.  

A evolução da urbanização no Estado apresentou aumento crescente da população 

residindo em área urbana. O grau de urbanização que em 1960 foi de 43,6% passou para 73,6% 

em 2010. Em que pese o avanço da urbanização, essa ainda é menor quando comparada à taxa 

de urbanização do Brasil, 84,40% em 2010. 

Figura 11: Percentual de Urbanização Brasil e Rondônia a 1960 a 2010. 

 

Fonte: IBGE,2010. 
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Analisando o processo de urbanização nos municípios, o mais urbanizado em 2010 foi 

Vilhena, com 94% da população habitando áreas urbanas, seguido de Porto Velho (91%), Ji-

Paraná (89%), Pimenta Bueno (86%) e Ariquemes (84%). 

A expansão urbana quase sempre vem acompanhada por falta de planejamento 

adequado e tem refletido de forma significativa para o surgimento e ocupação de áreas 

impróprias a habitação. No entanto, a urbanização também traz alguns pontos positivos, como 

melhor acesso a assistência à saúde e a educação. 

Figura 12: Percentual de Urbanização em Rondônia por município em 2010. 

 

Fonte: IBGE,2010. 
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IV. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

4.1 Natalidade 

No senso comum o termo “natalidade” está associado ao conceito de nascimento de 

indivíduos numa dada população. Desse modo, considera-se como taxa de natalidade o número 

de nascimentos ocorridos num determinado período. Na enciclopédia, a taxa de natalidade é 

tratada como sendo o número de crianças que nascem vivas anualmente por cada mil habitantes 

em uma determinada área.  

Segundo dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, em 2019, foram 

notificados 26.997 nascidos vivos no Estado. Mantendo uma prevalência do sexo masculino. 

Figura 13: Nascidos vivos em Rondônia por região de Saúde em 2018 e 2019. 

 

Fonte: NASS-GTVEP-AGEVISA/RO, dados de 05/02/2020. 

 

Figura 14: Nascidos vivos residentes em Rondônia por sexo – 2018 e 2019. 

 

Fonte: NASS-GTVEP-AGEVISA/RO, dados de 05/02/2020. 
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Considerando a população estimada de Rondônia pelo IBGE para o ano de 2019 de 

1.777.225 habitantes, a taxa de natalidade é de 15,19 nascimentos por 1.000 habitantes, taxa 

está inferior à esperada para o estado, estimada pelo Ministério da Saúde, em torno de 16 

nascimentos por mil habitantes. Vale ressaltar que os dados de 2019 ainda não estão finalizados, 

portanto sujeito a alterações. 

 

4.2 Morbidade 

Segundo consta no Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) é possível constatar 

que em 2019 foram realizadas 120.352 internações no Estado de Rondônia tanto da rede 

municipal quanto estadual e destas 60.249 internações foram de pacientes residentes na 

Macrorregião de Saúde I. 

As causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério e causas externas estão no topo 

das morbidades no estado de Rondônia. As causas relacionadas a gravidez é a responsável pelo 

maior número de internações, e as causas externas são responsáveis pela 2ª maior causa de 

internação no estado de Rondônia e de residentes na Macrorregião I. 

 

Tabela 7: Morbidade hospitalar por capítulo CID-10 de 2019, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020. Nota Metodológica: Os 
dados apresentados aqui são de AIH (autorização de Internação Hospitalar), que podem apresentar subnotificações ainda. Dados 
de RO e Macrorregião de residência são tanto de gestão estadual como municipal. 

As doenças do aparelho respiratório estão na terceira posição no ranking de 

internações no Estado e a 4º maior causa de internação dos residentes da Macrorregião I. As 

CAPÍTULO CID10 
Quantidade de Internações em AIH Ranking de Internações 

RO MACRORREGIAO I RO MACRORREGIAO I 

XV.  Gravidez parto e puerpério 23.645 13.021 1ª 1ª 
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 16.503 8.743 2ª 2ª 
X.   Doenças do aparelho respiratório 12.717 5.684 3ª 4ª 
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 11.044 5.834 4ª 3ª 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 10.650 4.697 5ª 5ª 
XI.  Doenças do aparelho digestivo 9.462 4.393 6ª 6ª 
IX.  Doenças do aparelho circulatório 7.828 3.384 7ª 7ª 
II.  Neoplasias (tumores) 6.201 2.888 8ª 8ª 
XXI. Contatos com serviços de saúde 3.385 1.365 9ª 11ª 
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2.954 1.746 10ª 10ª 
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 2.893 1.893 11ª 9ª 
IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 2.451 900 12ª 14ª 
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 2.170 1.010 13ª 12ª 
VI.  Doenças do sistema nervoso 1.706 870 14ª 15ª 
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 1.600 785 15ª 16ª 
V.   Transtornos mentais e comportamentais 1.423 778 16ª 17ª 
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 1.382 593 17ª 19ª 
VII. Doenças do olho e anexos 1.160 916 18ª 13ª 
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 919 636 19ª 18ª 
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 256 113 20ª 20ª 
XXII.Códigos para propósitos especiais 3 0 21ª 0ª 

Total 120.352 60.249     
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relacionadas a doenças infecciosas e parasitárias são responsáveis pela 4º maior causa de 

internação no Estado e 3º nos residentes da Macrorregião I. 

Conforme o gráfico treemap abaixo, e indicado anteriormente a maior causa de 

internação no estado de Rondônia é por gravidez parto e puerpério, com quase de 24 mil 

internações e representatividade de 20% nas internações aproximadamente. Seguido pelas 

causas externas que somaram em 2019 quase 18 mil internações no estado de Rondônia. 

 

Figura 15: Representatividade das morbidades hospitalar por capítulo CID-10 em de 2019, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020.  

 

A macrorregião de Saúde I que comporta a capital do estado, Porto Velho, teve como 

principal tipo de internação às causas relacionadas a gravidez, parto e puerpério que se 

aproximaram de 13 mil internações, que representa uma fatia de quase 21,6% do total. 

O perfil de internações da Macrorregião de Saúde I segue uma configuração parecida 

com a que se apresenta no estado, visto que a maior concentração populacional é proveniente 

de tal região. 



 

27 
 

Figura 16: Representatividade das morbidades hospitalar por capítulo CID-10 em de 2019, Macrorregião de Saúde I, 
Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020.  

As internações apresentadas anteriormente são com base na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) por capítulos. Tais 

capítulos são um agrupamento que abrange várias doenças. Sendo assim, para esmiuçar mais 

as informações sobre estes capítulos serão extraídas as internações por categoria CID10 das 15 

principais causas de internações. 

Figura 17: Morbidade hospitalar por categoria CID-10 em de 2019, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020. 

CATEGORIA CID10 QTD RANKING % 

O80   Parto único espontâneo 7.409 1 6,16% 

J18   Pneumonia p/microorg NE 5.094 2 4,23% 

O82   Parto único p/cesariana 3.910 3 3,25% 

N39   Outros transt do trato urinário 3.750 4 3,12% 

A49   Infecc bacter de localiz NE 2.924 5 2,43% 

A09   Diarreia e gastroenterite orig infecc presum 2.031 6 1,69% 

S82   Frat da perna incl tornozelo 1.877 7 1,56% 

J15   Pneumonia bacter NCOP 1.689 8 1,40% 

I50   Insuf cardíaca 1.603 9 1,33% 

Z30   Anticoncepção 1.584 10 1,32% 

T02   Frat envolv mult regiões do corpo 1.495 11 1,24% 

K80   Colelitiase 1.455 12 1,21% 

S52   Frat do antebraço 1.244 13 1,03% 

O83   Outr tipos de parto único assistido 1.199 14 1,00% 

J44   Outr doença pulmonares obstrutivas crônicas 1.175 15 0,98% 

Demais categorias 81.913  68,06% 

Total 120.352  100,00% 
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As categorias de parto único espontâneo e de pneumonia por microrganismo não 

especificada são as mais recorrentes no estado de Rondônia e juntas representam mais de 10% 

das internações. 

Figura 18: Morbidade hospitalar por categoria CID-10 em de 2019, Macrorregião de Saúde I, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020.  

Segundo conta nas informações do DATASUS as lesões e envenenamentos (capítulo 

XIX) admitem dupla classificação: pela natureza da lesão (causas S00-T98) ou pela causa externa 

(causas V01 a Y98). Para morbidade, admite-se o uso por ambas as classificações. O SIH/SUS 

então faz uso do capítulo XIX como diagnóstico primário e o capítulo XX como diagnóstico 

secundário, quando possível. 

 

4.3 Mortalidade 

Os dados sobre mortalidade constituem instrumento fundamental para construção de 

indicadores que revelam o perfil de saúde da população. É importante que os dados contidos no 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), sejam de qualidade, e que a quantidade 

notificada esteja em conformidade com estimado para o período analisado.  

As condições de saúde das populações são influenciadas e forma complexa por 

determinantes sociais, como distribuição de renda, riqueza e educação, como se esses 

indicadores fossem fatores de risco interdependentes para a ocorrência de doenças. Durante o 

século XX observou-se em quase todo o mundo uma melhora nos indicadores socioeconômicos, 

assim como uma queda nas taxas de mortalidade geral, com consequente aumento da 

CATEGORIA CID10 QTD RANKING % 

O80   Parto unico espontaneo 4.958 1 8,23% 

J18   Pneumonia p/microorg NE 2.472 2 4,10% 

N39   Outr transt do trato urinario 1.794 3 2,98% 

A49   Infecc bacter de localiz NE 1.710 4 2,84% 

O82   Parto unico p/cesariana 1.484 5 2,46% 

T02   Frat envolv mult regioes do corpo 1.159 6 1,92% 

J15   Pneumonia bacter NCOP 929 7 1,54% 

S82   Frat da perna incl tornozelo 924 8 1,53% 

A09   Diarreia e gastroenterite orig infecc presum 843 9 1,40% 

K80   Colelitiase 795 10 1,32% 

I50   Insuf cardiaca 770 11 1,28% 

T13   Outr traum de membro infer nivel NE 764 12 1,27% 

A41   Outr septicemias 738 14 1,22% 

T11   Outr traum de membro super nivel NE 738 13 1,22% 

K92   Outr doenc do aparelho digestivo 718 15 1,19% 

Demais categorias 39.453  65,48% 

Total 60.249  100,00% 
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expectativa de vida das populações. Também ocorreu uma mudança no perfil epidemiológico, 

onde as doenças transmissíveis deixaram de serem as principais causas de óbito, e esse lugar foi 

ocupado pelas doenças não transmissíveis (SOARES et al, 2018). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) incluem as doenças do aparelho 

circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória crônica, constituindo a maior carga de 

morbimortalidade no mundo e sendo responsáveis por 63% das mortes globais. Essas doenças 

acarretam perda de qualidade de vida, limitações e incapacidades. As mortes por DCNT afetam 

predominantemente os países em desenvolvimento, nos quais cerca de um terço dos óbitos 

ocorrem em pessoas com menos de 60 anos de idade, enquanto nos países desenvolvidos a 

mortalidade prematura (faixa etária de 30 a 69 anos) corresponde a menos de 13% dos casos 

(MALTA DC et al, 2019). 

No Brasil, as DCNT correspondem a 72% das causas de morte (OMS,2019). Além disso, 

dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) (2013) mostram que mais de 45% da população 

adulta (54 milhões de indivíduos) relata pelo menos uma DCNT. 

O Estado de Rondônia apresenta tendência semelhante, no Sistema de Informação 

Sobre Mortalidade (SIM) na base de dados Local da AGEVISA-RO, do Estado, foram registrados 

8.555 óbitos, no ano de 2019. 

Tabela 8: Óbitos em Rondônia por capítulo CID10 de 2017 a 2019. 

 

 Fonte: NASS-GTVEP-AGEVISA/RO, dados de 15/04/2020. 

Causa (Cap CID10) 2017 2018 2019 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 2009 2109 2009 

II.  Neoplasias (tumores) 1282 1317 1438 

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade 1470 1291 1302 

X.   Doenças do aparelho respiratório 842 888 905 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 548 491 565 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 451 493 521 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal  377 388 389 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 350 329 354 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 396 396 339 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 249 262 259 

VI.  Doenças do sistema nervoso 192 188 200 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 140 140 111 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 63 50 63 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 47 43 38 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 19 21 28 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 13 10 18 

XV.  Gravidez parto e puerpério 22 11 13 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 1 2 

VII. Doenças do olho e anexos 3 1 1 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 1 0 0 

Total 8475 8429 8555 
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Diante destes óbitos, fora consultada a base de dados do SIM na base nacional de 

dados do DATASUS e categorizado o óbito por local de ocorrência no Estado de Rondônia. O 

dado consultado foi para 2018, que o último ano com dados fechados na base nacional do SIM. 

Figura 19: Representatividade dos óbitos residentes em Rondônia local de ocorrência em 2018. 

 

Fonte: Painéis de Monitoramento/SIM/MS, Acesso em abril de 2020. 

Com base ao exposto acima, é notável que houve maior ocorrência de óbitos em 

Hospitais com representação de quase 70% do total. Na sequência vemos que 19% dos óbitos 

totais ocorrem em domicílio e 6,4% via pública. 

Sabendo disto, ocorre que o SIH também registra os óbitos ocorridos em AIHs e dessa 

forma são apresentados abaixo. Porém, vale destacar que há diferença significativa nos registros 

do SIH em relação ao SIM, tanto pelo preenchimento incorreto de dados que ocasiona a rejeição 

da AIH. Sendo assim, os dados abaixo consideram as rejeições na base de dados. 

Domicílio
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Hospital
69,34%

Outros
3,78%

Outros 
estabelecimentos 

de saúde
1,36%

Via pública
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Tabela 9: Óbitos em Rondônia considerando apenas o SIH de 2017 a 2019. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020. Nota Metodológica: Os 
dados apresentados aqui são de AIH (autorização de Internação Hospitalar), que podem apresentar subnotificações ainda. Dados 
de RO e Macrorregião de residência são tanto de gestão estadual como municipal. 

Conforme exposto acima, as doenças do aparelho circulatórios são responsáveis pelo 

maior número de óbitos em Rondônia no ambiente hospitalar, seguido das do aparelho 

respiratório e das infecciosas. Cabe salientar que está sendo considerado tanto os 

estabelecimentos de gestão estadual como municipal. 

Em 2019, em todas as faixas etárias, observamos que 55,5% dos óbitos registrados 

foram devidos aos 3 (três) grupos de causas: as Doenças do Aparelho Circulatório (capítulo IX) 

representam a primeira causa de óbito, registrando 2.009 óbitos (23,5%), seguida neoplasias 

(capítulo II) registrando 1.438 óbitos (16,8%) e causas externas (capítulo XX) registrando 1.302 

óbitos (15,2%). 

CAPÍTULO CID10 

Quantidade de Óbitos em AIH Ranking de Óbitos 

RO 
MACROR-
REGIAO I 

RO 
MACROR-
REGIAO I 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1.573 833 1ª 1ª 

X.   Doenças do aparelho respiratório 1.225 643 2ª 3ª 

II.  Neoplasias (tumores) 1.072 447 3ª 5ª 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 1.025 513 4ª 4ª 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1.016 733 5ª 2ª 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 813 393 6ª 6ª 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 710 358 7ª 7ª 

XV.  Gravidez parto e puerpério 421 334 8ª 8ª 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 373 218 9ª 9ª 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 297 152 10ª 10ª 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 208 107 11ª 11ª 

VI.  Doenças do sistema nervoso 197 96 12ª 12ª 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 132 74 13ª 13ª 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 99 39 14ª 17ª 

XXI. Contatos com serviços de saúde 73 46 15ª 14ª 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 71 43 17ª 15ª 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 71 41 16ª 16ª 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 51 27 18ª 18ª 

VII. Doenças do olho e anexos 12 10 19ª 19ª 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 9 6 20ª 20ª 

Total 9.448 5.113     
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Figura 20: Representatividade dos óbitos residentes em Rondônia por grandes grupos em 2019. 

 

Fonte: NASS-GTVEP-AGEVISA/RO, dados de 15/04/2020. 

Analisando a série temporal, observamos que, a mais de uma década as três primeiras 

causas de óbitos no Estado de Rondônia se mantiveram quase que constantemente. Além disso, 

as doenças do aparelho respiratório ocuparam o quarto lugar, nos últimos oito anos (2012 a 

2019).  

O Capítulo XVIII, classificado como doenças mal definidas, ocupou a 6ª posição na 

classificação, com 6,1% dos óbitos. Este por sua vez deve, no máximo, ser de 10% das causas de 

mortes, conforme indicadores pactuados nos instrumentos de gestão, para que não haja 

comprometimento na qualidade dos dados. 

4.3.1 Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório 

As Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) são as principais causas de óbitos em todo 

o mundo, independentemente do nível de renda dos países. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 17 milhões de 

mortes em 2011, o que representa três em cada dez óbitos. Desses, sete milhões de pessoas 

morreram por doenças isquêmicas do coração, e 6,2 milhões, por acidente vascular cerebral. 

No Brasil, as doenças do aparelho circulatório também representam as principais 

causas de mortalidade, assim como no estado do Rondônia, onde as DAC foram responsáveis 

por mais de 23% de todos os óbitos no ano de 2019.  
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Os três principais grupos de óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório (capítulo IX) 

são Infarto Agudo do Miocárdio com 24,8% (499 óbitos), Insuficiência Cardíaca com 10,9% (219 

óbitos), Hipertensão Essencial 8,1% (163 óbitos) e Acidentes Vasculares Cerebrais 8,0% (160 

óbitos).  

Figura 21: Óbitos residentes em Rondônia por DAC em 2017 a 2019. 

 

Fonte: NASS-GTVEP-AGEVISA/RO, dados de 15/04/2020. 

Apesar de ainda serem as principais causas de mortalidade em todo o globo, iniciou-

se um declínio da mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) nos países 

industrializados. No Brasil, essa queda começa a ser observada nos últimos anos da década com 

significativa redução das taxas de mortalidade pelas DAC, apesar de importantes diferenças 

regionais. Este cenário se reflete no Estado de Rondônia onde nota-se uma queda de 100 óbitos 

por Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) entre os anos de 2018 e 2019. 

 

4.3.2 Mortalidade por Neoplasias 

Os cânceres podem ser causados por diferentes fatores de risco e hoje é bem 

estabelecido o papel que desempenham em sua etiologia. É uma doença de causas múltiplas, 

como os fatores ambientais, culturais, socioeconômicos, estilos de vida ou costumes, com 

destaque para: os hábitos de fumar e alimentares, fatores genéticos e o próprio processo de 

envelhecimento. As neoplasias têm crescido em todo o mundo e ocupam a segunda causa de 

morte na maioria dos países. Em países desenvolvidos projeta‑se que em breve os cânceres 

ultrapassarão as doenças cardiovasculares. 
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Para 2020 o INCA, estimativa para o Brasil que a cada ano do triênio 2020-2022 aponta 

que ocorrerão 625 mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não 

melanoma). O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido pelos 

cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago 

(21 mil). 

Entre 30% e 50% dos cânceres podem ser prevenidos. O câncer pode ser reduzido e 

controlado por meio da implementação de estratégias baseadas em evidências para a 

prevenção, a detecção precoce e o tratamento de pacientes com a doença. Muitos cânceres têm 

uma alta chance de cura se detectados precocemente e tratados adequadamente. 

No estado de Rondônia, a mortalidade por Neoplasias, registram 1.438 óbitos no ano 

de 2019, representando a segunda principal causa de mortalidade no Estado entre todas as 

causas de mortalidades.  

Figura 22: Óbitos residentes em Rondônia por Neoplasias em 2017 a 2019. 

 

Fonte: NASS-GTVEP-AGEVISA/RO, dados de 15/04/2020. 

Os principais grupos de óbitos por Neoplasias são: brônquios e pulmão registrando 

com 10% (163) dos óbitos, estômago com 8% (128 óbitos) e próstata com 8% (107 óbitos), perfil 

que igualmente se repete em 2018, reforçando à necessidade de atividades de educação em 

saúde focadas em mudança de estilo de vida, em especial os fatores que predispõem ao câncer 

de pulmão e estômago como também para aperfeiçoar o rastreio (exames diagnóstico) de todos 

os cânceres com destaque para o câncer de próstata. 

Apontamos ainda que os cânceres de próstata, estômago e pulmão, juntos perfazem 

27% de todos os óbitos por neoplasia em Rondônia. Tal dado nos direciona para que as 
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intervenções praticadas na prevenção deste grande grupo impactarão diretamente na redução 

de mortes por neoplasia em nosso Estado, reduzindo custos na assistência de alta complexidade, 

além de melhorar a qualidade de vida dos usuários do serviço. 

4.3.3 Mortalidade por Causas Externas 

As causas externas de morbidade e mortalidade estão entre os principais motivos de 

óbitos no mundo, sobretudo na população jovem, economicamente ativa e do sexo masculino, 

o que resulta em milhões de óbitos anualmente, milhares de hospitalizações e ônus aos serviços 

de saúde.  

Desde o ano de 1980, observa-se no Brasil uma elevação crescente de óbitos por 

causas externas, em que os homicídios e os acidentes de transporte estão entre as principais 

causas dentro do quadro de mortes por causas externas, representando um impacto econômico 

em razão da precoce perda de capital humano. Além disso, acarreta grande impacto social na 

vida e saúde da família e da população em geral. 

O crescimento das mortes desde o ano de 1980 tem sido reflexo, principalmente, do 

desenvolvimento industrial, em que se passou a disponibilizar a população uma série de novas 

tecnologias. Além disso, o crescimento e o desenvolvimento das cidades e da sociedade, o 

aumento da circulação de veículos, mercadorias e pessoas e a modificação de determinantes 

sociais e políticos de cada região impulsionaram a mortalidade por causas externas, passando a 

configurá-la como um grave problema de saúde pública. 

 Os óbitos por causas externas (capítulo XX) no estado de Rondônia correspondem a 

15,2% do total de óbitos no ano de 2019, ficando como a 3º principal causa de óbitos no Estado.  

As três principais causas por óbitos por causas representam um total de 20% 

comparado as demais causas de óbitos, e estas são: agressão por meio de disparo de outra arma 

de fogo ou de arma não especificada, registrando 16,8% (219 óbitos); agressão por objeto 

cortante ou penetrante 8,4% (110 óbitos); lesão autoprovocada ou enforcamento 7,3% (95 

óbitos); e, traumatismo por colisão em acidente por motociclistas 3,9% (51 óbitos). 
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Figura 23: Principais grupos de Óbitos por Causas Externas em 2017 a 2019. 

 

Fonte: NASS-GTVEP-AGEVISA/RO, dados de 15/04/2020. 

Causas externas vêm predominando nas estatísticas de saúde como problema de 

saúde pública. Esta realidade determina a necessidade de uma nova abordagem nas diversas 

áreas, não só do setor saúde. 

Nota-se que neste cenário, as mortes violentas (arma de fogo) ganham destaque tanto 

nas residências como nas ruas, que nos remete à necessidade de implementar medidas que 

visem gerar renda, reduzir evasão escolar, bem como organizar os serviços de urgência e 

emergência para atender às necessidades dos pacientes vítimas destas situações de violência. 

Imperioso apontar também que as mortes por lesão autoprovocadas no cenário de casa 

aparecem em importante colocação, nos apontando para a necessidade de que a rede de 

atenção psicossocial possa captar os pacientes ainda em estágios incipientes de transtornos 

mentais intervindo de forma a atender suas necessidades evitando que culminem em sucessivas 

tentativas de morte autoprovocadas ou mesmo no óbito. 

Este perfil epidemiológico não difere do restante dos estados brasileiros. A literatura 

descreve que esta alteração se dá em consequência de fatores como queda da fecundidade, 

redução da mortalidade infantil, envelhecimento populacional, maior acesso aos serviços de 

saúde e urbanização crescentes. 
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4.4 Morbidades no Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II 

Em 2019 ocorreram 60.598 internações nos hospitais da Rede Estadual de Saúde e 

destas, 6.549 corresponderam às internações no Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo 

II (HEPSJPII), conforme consulta nos sistemas de informações do Ministério da Saúde. 

Atualmente o Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II (HEPSJPII) é a 4ª 

(quarta) unidade hospitalar com maior número de internações no Estado, ocupando segunda 

posição na rede estadual de saúde do SUS, tais internações representam 5,4% da produção de 

Rondônia.  

No topo das morbidades, como maior causador estão as causas externas que ficaram 

próximas de 2 mil internações, representando uma fatia de quase 30% do total, da mesma forma 

como acontece nos hospitais estaduais no geral.  

As doenças do aparelho circulatório estão em segunda posição no ranking de 

internações no Hospital João Paulo II, em contraponto, nas outras unidades hospitalares da Rede 

estadual de saúde tais patologias são menos recorrentes, reforçando a premissa de que o 

Hospital João Paulo II é a principal porta de entrada para tratamento destas enfermidades no 

estado de Rondônia. 

 

Tabela 10: Morbidade hospitalar por capítulo CID-10 de 2019, Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, 
Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020. Nota Metodológica: Os 
dados apresentados aqui são de AIH (autorização de Internação Hospitalar), que podem apresentar subnotificações ainda. Dados 
da Rede Estadual são apenas de gestão estadual e do HEPSJPII é apenas do hospital. 

CAPÍTULO CID10 
Quantidade de Internações em AIH Ranking de Internações 

REDE ESTADUAL HEPSJPII 
REDE 

ESTADUAL 
HEPSJPII 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 12.296 1.934 1ª 1ª 
IX.  Doenças do aparelho circulatório 4.538 1.261 6ª 2ª 
XI.  Doenças do aparelho digestivo 5.549 900 3ª 3ª 
I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5.183 834 5ª 4ª 
X.   Doenças do aparelho respiratório 4.030 442 8ª 5ª 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 4.474 356 7ª 6ª 
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 1.055 256 15ª 7ª 
VI.  Doenças do sistema nervoso 1.239 155 11ª 8ª 
II.  Neoplasias (tumores) 5.486 139 4ª 9ª 
IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 920 121 17ª 10ª 
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 1.492 46 10ª 11ª 
XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 1.146 43 14ª 12ª 
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 432 27 19ª 13ª 
XXI. Contatos com serviços de saúde 1.205 19 12ª 14ª 
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 870 6 18ª 15ª 
V.   Transtornos mentais e comportamentais 936 5 16ª 16ª 
VII. Doenças do olho e anexos 1.150 2 13ª 18ª 
XV.  Gravidez parto e puerpério 6.800 2 2ª 17ª 
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 104 1 20ª 19ª 
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 1.692 0 9ª 0ª 
XXII.Códigos para propósitos especiais 1 0 21ª 0ª 

Total 60.598 6.549     
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A representatividade das doenças do aparelho circulatório no total de internações do 

hospital é de aproximadamente 20%, seguido de quase 14% de internações do aparelho 

digestivo, 13% de doenças infeciosas e parasitárias e quase 7% de internações por doenças do 

aparelho respiratório. 

Figura 24: Representatividade das morbidades hospitalar por capítulo CID-10 em de 2019, Hospital Estadual e 
Pronto Socorro João Paulo II, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020.  

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) 

se organiza em capítulos agrupados por códigos que identificam as patologias. Sendo assim, para 

esmiuçar mais as informações sobre estes capítulos serão extraídas as internações por categoria 

CID10 das 5 principais causas de internação do Hospital João Paulo II. 

Dentre as causas externas, três categorias tiveram proporções parecidas com maior 

número de internações que variaram em torno de 12%. São elas: traumatismo intracraniano, 

outros traumatismos de membro inferior e fratura da perna incluindo tornozelo. Juntas somam 

36,25% das internações em causas externas.  

No Sistema de Informação de Mortalidade – SIM/SUS o capítulo XX de classificação 

representa as causas externas relacionadas às morbidades, enquanto no Sistema de 

Informações Hospitalares – SIH/SUS tal capítulo é representado pelo capítulo XIX em sua 

classificação, assim não é possível verificar o agente causador, como pode ser avaliado com 

precisão no capítulo XX.  
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Quadro 3: Morbidade hospitalar das 10 categorias CID-10 com mais internações em de 2019, Hospital Estadual e 
Pronto Socorro João Paulo II, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020.  

Na figura a seguir, apresentamos os registros disponíveis no Sistema Integrado de 

Informatização de Ambiente Hospitalar (HOSPUB), referente aos atendimentos realizados no 

ano de 2019 pelo Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, que totalizaram o 

quantitativo de 46.958, dos quais aparecem seccionados da seguinte forma:  

Capítulo CID 10 Total % Categoria CID10 Internações
Reprentatividade 

no Capítulo

S06   Traum intracraniano 244 12,62%

T13   Outr traum de membro infer nivel NE 236 12,20%

S82   Frat da perna incl tornozelo 221 11,43%

T11   Outr traum de membro super nivel NE 143 7,39%

T02   Frat envolv mult regioes do corpo 129 6,67%

S52   Frat do antebraco 123 6,36%

T01   Ferim envolv mult regioes do corpo 101 5,22%

S42   Frat do ombro e do braco 87 4,50%

S36   Traum de orgaos intra-abdominais 73 3,77%

S81   Ferim da perna 71 3,67%

Demais Categorias CID10 (Causas Externas) 506 26,16%

I50   Insuf cardiaca 308 24,43%

I64   Acid vasc cerebr NE como hemorrag isquemico 265 21,02%

I21   Infarto agudo do miocardio 158 12,53%

I63   Infarto cerebral 95 7,53%

I80   Flebite e tromboflebite 63 5,00%

I20   Angina pectoris 61 4,84%

I61   Hemorragia intracerebral 48 3,81%

I70   Aterosclerose 45 3,57%

I73   Outr doenc vasculares perifericas 30 2,38%

I74   Embolia e trombose arteriais 23 1,82%

Demais Categorias CID10 (Aparelho Circulatório) 165 13,08%

K35   Apendicite aguda 158 17,56%

K92   Outr doenc do aparelho digestivo 141 15,67%

K80   Colelitiase 138 15,33%

K81   Colecistite 114 12,67%

K36   Outr form de apendicite 67 7,44%

K56   Ileo paralitico e obstr intestinal s/hernia 42 4,67%

K85   Pancreatite aguda 39 4,33%

K40   Hernia inguinal 24 2,67%

K83   Outr doenc das vias biliares 22 2,44%

K65   Peritonite 18 2,00%

Demais Categorias CID10 (Aparelho Digestivo) 137 15,22%

A49   Infecc bacter de localiz NE 428 51,38%

A41   Outr septicemias 347 41,66%

A46   Erisipela 36 4,32%

A48   Outr doenc bacter NCOP 14 1,68%

A04   Outr infecc intestinais bacter 2 0,24%

A19   Tuberc miliar 2 0,24%

A40   Septicemia estreptococica 1 0,12%

A52   Sifilis tard 1 0,12%

A87   Meningite viral 1 0,12%

B00   Infecc p/virus do herpes 1 0,12%

B37   Candidiase 1 0,12%

J15   Pneumonia bacter NCOP 124 28,05%

J18   Pneumonia p/microorg NE 123 27,83%

J44   Outr doenc pulmonares obstrutivas cronicas 112 25,34%

J81   Edema pulmonar NE de outr form 31 7,01%

J93   Pneumotorax 20 4,52%

J96   Insuf respirat NCOP 13 2,94%

J95   Afeccoes respirat pos-proced NCOP 6 1,36%

J45   Asma 5 1,13%

J46   Estado de mal asmatico 2 0,45%

J21   Bronquiolite aguda 1 0,23%

Demais Categorias CID10 (Aparelho Respiratório) 5 1,13%

Demais Capítulos 1.178 17,99% Várias Categorias CID10

TOTAL 6.549 100,00% -
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Figura 24 - Demonstrativo de Atendimentos Gerais do HEPSJPII em 2019. 

 

Fonte: HOSPUB/HPSJPII. 

Cabe salientar que as informações de atendimentos do HOSPUB e das internações do 

SIH se diferenciam, pois, parte dos atendimentos elencados no HOSPUB são de carácter 

ambulatorial podem ocorrer divergências nas bases de dados. 

Os principais grupos de atendimentos registrados no ano de 2019 pelo HEPSJPII foram 

Sistêmicas Diversas com 53,67% (25.203 atendimentos), Acidentes de Trânsito foram 10,48% 

(4.921 atendimentos) e as Quedas com 9,59% (4.503 atendimentos). Juntos equivalem a um 

total de 72% (33.794 atendimentos). 

Os traumas, intracranianos ou outros de membro inferior e fratura da perna, incluindo 

tornozelo apresentados na tabela anterior estão diretamente ligados aos acidentes de trânsito 

que ocorrem. O principal acidente que ocorre é o relacionado a direção de motocicleta que 

representa 83% dos acidentes de trânsito, onde está incluído também os relacionados a 

automóveis e bicicleta. 

O Município de Porto Velho tem, atualmente, a maior incidência de internações no 

Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, totalizando aproximadamente 65% das 

internações. 

Destaca-se também o fluxo de internações de municípios fora da capital rondoniense. 

Dentre eles, os circunvizinhos Ariquemes, Guajará-Mirim e Candeias do Jamari que 

representam, cerca 11,3% das internações do hospital. 
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Tabela 11: Municípios com mais internações em de 2019, Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, Estado 
de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020.  

As internações de pacientes residentes fora do estado de Rondônia no Hospital 

Estadual e Pronto Socorro João Paulo II ocorrem frequentemente. A exemplo dos Municípios de 

estados circunvizinhos à capital como Humaitá (AM), que por sua localização, a cerca de 200 km 

de distância de Porto Velho e a 700 km da capital do Amazonas (Manaus), têm mais internações 

no HEPSJPII. 

4.5 Mortalidade no Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II 

Ao iniciar este tópico, cabe informar que o Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) do Ministério da Saúde não estratifica por tipo de estabelecimento de saúde os óbitos 

ocorridos. 

Para tanto, no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) é possível quantificar o 

número de Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) em que ocorreram óbitos dentro dos 

estabelecimentos de saúde que comportam internações. 

Sendo assim, os dados a serem apresentados sobre mortalidade no Hospital Estadual 

e Pronto Socorro João Paulo II são apenas de óbitos ocorridos em Autorização de Internação 

Hospitalar – AIHs, portanto podem passar por investigação do óbito ainda pela Vigilância em 

Saúde do Estado de Rondônia seguindo os protocolos previamente estabelecidos pelo SIM. 

Município/Estado Quantidade Representatividade 

110020 Porto Velho 4.279 65,34% 
110002 Ariquemes 290 4,43% 
AM 240 3,66% 
110010 Guajará-Mirim 227 3,47% 
110080 Candeias do Jamari 224 3,42% 
110013 Machadinho D'Oeste 132 2,02% 
110045 Buritis 124 1,89% 
110033 Nova Mamoré 122 1,86% 
110011 Jaru 92 1,40% 
110094 Cujubim 79 1,21% 
110110 Itapuã do Oeste 72 1,10% 
110012 Ji-Paraná 56 0,86% 
110040 Alto Paraíso 52 0,79% 
110030 Vilhena 42 0,64% 
110028 Rolim de Moura 39 0,60% 
110140 Monte Negro 36 0,55% 
110070 Campo Novo de Rondônia 30 0,46% 
110015 Ouro Preto do Oeste 29 0,44% 
110018 Pimenta Bueno 26 0,40% 
AC  26 0,40% 
Outros Municípios de RO ou de outros Estados 332 5,07% 

Total 6.549 100,00% 
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Tabela 12: Mortalidade hospitalar por capítulo CID-10 de 2019, Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, 
Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020. Nota Metodológica: Os 
dados apresentados aqui são de AIH (autorização de Internação Hospitalar), que podem apresentar subnotificações ainda. Dados 
da Rede Estadual são apenas de gestão estadual e do HEPSJPII é apenas do hospital. 

 

Os óbitos na unidade hospitalar representaram 21,6% do total de ocorrências no SIH 

no ano de 2019 em Rondônia. Estes óbitos totalizam menos de 1% das internações do estado e 

14% das internações institucionais da rede estadual de saúde. 

CAPÍTULO CID10 
Quantidade de Óbitos em AIH Ranking de Óbitos 

REDE 
ESTADUAL 

HEPSJPII 
REDE 

ESTADUAL 
HEPSJPII 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1.394 465 1ª 1ª 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 892 319 5ª 2ª 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 1.002 208 3ª 3ª 

X.   Doenças do aparelho respiratório 915 148 4ª 4ª 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 731 144 6ª 5ª 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 596 57 7ª 6ª 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 180 46 12ª 7ª 

II.  Neoplasias (tumores) 1.006 43 2ª 8ª 

VI.  Doenças do sistema nervoso 189 36 11ª 9ª 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 225 12 10ª 10ª 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 68 6 15ª 11ª 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 117 5 13ª 13ª 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 58 5 16ª 12ª 

XXI. Contatos com serviços de saúde 49 3 17ª 14ª 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 40 2 18ª 15ª 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 69 1 14ª 16ª 

XV.  Gravidez parto e puerpério 373 0 8ª 19ª 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal  370 0 9ª 20ª 

VII. Doenças do olho e anexos 12 0 19ª 17ª 

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide 6 0 20ª 18ª 

Total 8.292 1.500     
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Figura 25: Representatividade da mortalidade hospitalar por capítulo CID-10 de 2019, Hospital Estadual e Pronto 
Socorro João Paulo II, Estado de Rondônia. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020. Nota Metodológica: Os 
dados apresentados aqui são de AIH (autorização de Internação Hospitalar), que podem apresentar subnotificações ainda. Dados 
da Rede Estadual são apenas de gestão estadual e do HEPSJPII é apenas do hospital. 

Como visto no tópico anterior, a maior parte das internações ocorreram em função de 

causas externas seguidas das doenças do aparelho circulatório. Porém, a maior parte dos óbitos 

ocorridos no HEPSJPII são relacionados ao aparelho circulatório (31%) e as relacionadas as 

doenças infeciosas e parasitárias foram as que tiveram o 2º maior número de óbitos no hospital. 

As causas externas, que são o motivo de maior internação são a 3ª maior causa de mortes e 

representam 13,9% do total no HEPSJPII. 

Considerando os dados supra apresentados simultaneamente analisados as 

características do perfil epidemiológico do Estado de Rondônia, observa-se que ambos 

apresentam similaridade, uma vez que a primeira causa dos atendimentos está relacionada as 

causas externas, quanto aos atendimentos de Urgência e Emergência de pacientes vítimas de 

quedas e acidentes de trânsito, indicando a importância de uma assistência de qualidade à 

vítima de politraumatismo.  

Na sequência os atendimentos de Urgência e Emergência a pacientes portadores de 

doenças cardiocirculatórias com quadros de Infarto Agudo do Miocárdio; Hipertensão Essencial; 

Acidente Vascular Cerebral e agravo de quadro de pacientes portadores de neoplasias de 

brônquios e pulmão, estômago, próstata, e etc. 
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A Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, editada pelo Ministério 

da Saúde, dispõe sobre as redes do Sistema Único de Saúde. No Capítulo IV ficam estabelecidos 

critérios acerca da classificação e inclusão de Unidades Hospitalares nos Sistemas Estaduais de 

Referência Hospitalar em Atendimento de Urgência e Emergência. 

Em tal regramento os Hospitais de Urgência e Emergência são classificados por tipos 

(I, II e III), conforme sua complexidade tecnológica ofertada e sua respectiva cobertura 

assistencial por contingente populacional, desta forma, analisando ainda o perfil de 

atendimentos realizados no HEPSJPII, observa-se que tal unidade se trata de um hospital de 

urgência e emergência clínica e cirúrgica, com habilitação em trauma, tipo II, operando como 

porta de entrada da rede de urgência e emergência da Macrorregião de Saúde I conforme 

habilitação vigente 

Após o complexo estudo acerca da operação completa do HEPSJPII, em conjunto com 

os dados demográficos, epidemiológicos e de morbimortalidade ficou evidenciada a 

necessidade de um equipamento de saúde com maior capacidade técnico-operacional, em 

conjunto com maiores condições tecnológicas e físicas que ampliem o serviço da rede de 

Urgência e Emergência, que aumente a resolutividade das patologias desde a entrada do usuário 

até a alta hospitalar, de modo a evitar ao máximo a transferência do paciente para as demais 

unidades de alta complexidade. 

O que se pretende também é diminuir ao máximo, até a possível inexistência, das 

contratualizações realizadas para servir como retaguarda da Urgência e Emergência clínica, de 

serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutico de Rondônia, possibilitando a concentração dos 

serviços em um só equipamento de saúde resolutivo, tendo como consequência inclusive a 

otimização de gastos públicos, que é princípio administrativo basilar. 
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V. DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

Neste tópico serão demonstrados a distribuição dos estabelecimentos de saúde de 

Rondônia com ênfase as unidades de saúde assistências, sobretudo da rede estadual do SUS 

rondoniense. 

Desta forma, constatou-se que com base no ano de 2019, são 3.091 estabelecimentos 

de saúde cadastrados no sistema CNES-DATASUS. Deste total, apenas 30% são propriamente 

estabelecimentos públicos do SUS, o residual (70%) são estabelecimentos privados sem vínculos 

ao SUS. 

Tabela 13: Estabelecimentos de saúde por tipo no Estado de Rondônia, Dez 2019. 

 

Fonte: CNES, Acesso em: abril de 2020. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Centros de Saúde representam 11% dos 

estabelecimentos de saúde de Rondônia e 4,5% são postos de saúde. São 72 hospitais gerais 

cadastrados, sendo que destes, somente 48 são vinculados ao SUS, para atender os 52 

Municípios e seus distritos. 

Foi extraído também as unidades de saúde com residência na capital do Estado de 

Rondônia, e foram detalhados os tipos de estabelecimentos existentes na tabela relacionada 

abaixo. 

Tipo de Estabelecimento 
SUS Não SUS Não SUS 

QTD % QTD % QTD % 

CONSULTORIO ISOLADO 13 1,40% 1.478 68,33% 1.491 68,93% 

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 77 8,30% 229 10,59% 306 14,15% 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 68 7,33% 204 9,43% 272 12,58% 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 234 25,22% 6 0,28% 240 11,10% 

FARMACIA 37 3,99% 176 8,14% 213 9,85% 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 96 10,34% 0 0,00% 96 4,44% 

POSTO DE SAUDE 95 10,24% 0 0,00% 95 4,39% 

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 72 7,76% 1 0,05% 73 3,37% 

HOSPITAL GERAL 48 5,17% 24 1,11% 72 3,33% 

UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA 49 5,28% 0 0,00% 49 2,27% 

POLICLINICA 5 0,54% 19 0,88% 24 1,11% 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 21 2,26% 1 0,05% 22 1,02% 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 22 2,37% 0 0,00% 22 1,02% 

UNIDADE MISTA 19 2,05% 0 0,00% 19 0,88% 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 6 0,65% 7 0,32% 13 0,60% 

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 9 0,97% 3 0,14% 12 0,55% 

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA 9 0,97% 2 0,09% 11 0,51% 

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 10 1,08% 0 0,00% 10 0,46% 

POLO ACADEMIA DA SAUDE 9 0,97% 0 0,00% 9 0,42% 

SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE) 1 0,11% 8 0,37% 9 0,42% 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 5 0,54% 2 0,09% 7 0,32% 

PRONTO ATENDIMENTO 5 0,54% 0 0,00% 5 0,23% 

CENTRO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 4 0,43% 0 0,00% 4 0,18% 

COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE 2 0,22% 1 0,05% 3 0,14% 

POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE 1 0,11% 2 0,09% 3 0,14% 

HOSPITAL/DIA - ISOLADO 2 0,22% 0 0,00% 2 0,09% 

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS 2 0,22% 0 0,00% 2 0,09% 

OFICINA ORTOPEDICA 2 0,22% 0 0,00% 2 0,09% 

PRONTO SOCORRO GERAL 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05% 

UNIDADE MOVEL FLUVIAL 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05% 

CENTRO DE PARTO NORMAL - ISOLADO 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05% 

LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05% 

CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL 1 0,11% 0 0,00% 1 0,05% 

Total 928 100% 2.163 100% 3.091 100% 

 



 

46 
 

Tabela 14: Estabelecimentos de saúde por tipo no município de Porto Velho, Dez 2019. 

 

Fonte: CNES, Acesso em: abril de 2020. 

Um quarto (1/4) dos estabelecimentos de saúde do Estado de Rondônia se faz 

presentes na capital. Totalizando 778 estabelecimentos de saúde, dos quais 487 são consultórios 

isolados, representando 62,60%, e por sua vez, somente 01 consultório está vinculado ao SUS. 

Ainda, são 5 hospitais especializados presentes na capital dentre os 7 existentes em 

Rondônia, ou seja, 71% dos hospitais especializados no Estado estão sediados no município de 

Porto Velho.  

São 15% dos hospitais gerais sediados em Porto Velho, ou seja, enquanto a capital 

detém 11 hospitais gerais, os demais municípios (51) dividem 61 hospitais gerais, sendo então 

uma razão pouco maior que 1 hospital geral por município. 

Cabe ressaltar que Rondônia possui somente duas unidades hospitalares de pronto 

socorro de média e alta complexidade, sendo o Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II 

(HEPSJP II) na capital e o Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (HEURO), no 

município de Cacoal. 

Quanto a gestão, há uma grande abrangência municipal dos estabelecimentos de 

saúde, que tratam dos processos de complexidade baixa. Tal gestão aporta 96% dos 

estabelecimentos de saúde do estado de Rondônia e 88% do município de Porto Velho. 

Tipo de Estabelecimento 
SUS Não SUS Não SUS 

QTD % QTD % QTD % 

CONSULTORIO ISOLADO 1 0,60% 486 79,54% 487 62,60% 

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 19 11,38% 44 7,20% 63 8,10% 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 40 23,95% 4 0,65% 44 5,66% 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 16 9,58% 27 4,42% 43 5,53% 

FARMACIA 3 1,80% 38 6,22% 41 5,27% 

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 18 10,78% 0 0,00% 18 2,31% 

POSTO DE SAUDE 17 10,18% 0 0,00% 17 2,19% 

HOSPITAL GERAL 8 4,79% 3 0,49% 11 1,41% 

UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 7 4,19% 1 0,16% 8 1,03% 

HOSPITAL ESPECIALIZADO 4 2,40% 1 0,16% 5 0,64% 

UNIDADE MOVEL TERRESTRE 2 1,20% 3 0,49% 5 0,64% 

UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA 5 2,99% 0 0,00% 5 0,64% 

POLICLINICA 3 1,80% 1 0,16% 4 0,51% 

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 4 2,40% 0 0,00% 4 0,51% 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 4 2,40% 0 0,00% 4 0,51% 

PRONTO ATENDIMENTO 4 2,40% 0 0,00% 4 0,51% 

COOPERATIVA OU EMPRESA DE CESSAO DE TRABALHADORES NA SAUDE 2 1,20% 0 0,00% 2 0,26% 

HOSPITAL/DIA - ISOLADO 2 1,20% 0 0,00% 2 0,26% 

CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA 1 0,60% 1 0,16% 2 0,26% 

LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA 1 0,60% 1 0,16% 2 0,26% 

CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 2 1,20% 0 0,00% 2 0,26% 

UNIDADE MOVEL FLUVIAL 1 0,60% 0 0,00% 1 0,13% 

LABORATORIO CENTRAL DE SAUDE PUBLICA LACEN 1 0,60% 0 0,00% 1 0,13% 

CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DAS URGENCIAS 1 0,60% 0 0,00% 1 0,13% 

SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR ISOLADO(HOME CARE) 0 0,00% 1 0,16% 1 0,13% 

CENTRAL DE NOTIFICACAO,CAPTACAO E DISTRIB DE ORGAOS ESTADUAL 1 0,60% 0 0,00% 1 0,13% 

Total 167 100% 611 100% 778 100% 
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Já a rede hospitalar de gestão estadual (média e alta complexidade), mantidos com 

recursos públicos e subordinados a SESAU é composta pelas unidades de saúde, conforme o 

quadro a seguir:  

Quadro 4 – Hospitais da Rede Estadual de Saúde por Complexidade. 

 

Fonte: ASTEC/CNES/2020. 

No mapa do Estado de Rondônia estão distribuídos os hospitais estaduais citados e 

outras unidades de saúde ambulatoriais e unidades vinculadas a SESAU pelos municípios e 

respectivas regiões de saúde.  

Figura 26: Unidades de Saúde de Gestão Estadual por Regiões de Saúde. 

 

Fonte: ASTEC/SESAU/RO, Elaborado em 2019. 

Hospital Tipo Classificação Leitos

Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON)
Hospital Geral Especializado em Doenças 

Infectocontagiosas e Tropicais
Média e Alta Complexidade 100

Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II (HEPSJP II) Hospital Geral e Pronto Socorro Média e Alta Complexidade 187

Hospital Infantil  Cosme e Damião (HICD) Hospital Especializado - Pronto Socorro Infantil Média e Alta Complexidade 135

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP) Hospital Geral - Grande Porte Média e Alta Complexidade 573

Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (HEURO) Pronto Socorro Geral Média e Alta Complexidade 99

Hospital Regional de Buritis (HRB) Hospital Geral - Pequeno Porte Média Complexidade 32

Hospital Regional de Cacoal (HRC) Hospital Geral - Grande Porte Média e Alta Complexidade 179

Hospital Regional de Extrema (HRE) Hospital Geral - Pequeno Porte Média Complexidade 33

Hospital Regional de São Francisco do Guaporé (HRSFG) Hospital Geral - Pequeno Porte Média Complexidade 30



 

48 
 

Ao todo, a rede estadual de saúde do SUS contém 1.756 (mil setecentos e cinquenta e 

seis) leitos SUS cadastrados no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) 

considerando o mês de dezembro de 2019, porém neste mesmo ano chegou a operar com 1.761 

leitos, donde este excedente, se deu pela contratação de leitos particulares para atender 

pacientes internados no Hospital Estadual João Paulo II.  

Deste total, 1.368 (mil trezentos e sessenta e oito) leitos são próprios do Governo do 

Estado de Rondônia e 388 (trezentos e oitenta e oito) leitos são contratados 

complementarmente com o setor privado para prestação de serviços ao SUS. 

Estes leitos atendem a demanda da atenção hospitalar de média e alta complexidade, 

principalmente na assistência de urgência e emergência na disponibilidade de leitos de UTI e 

UCI adulto, pediátrico e neonatal.  

Tabela 15: Número de leitos SUS próprios e contratualizados por unidade de saúde, Estado de Rondônia, 2017 a 
2019, mês de referência Dezembro. 

 

Fonte: CNES – DATASUS/MS, acesso em março de 2020.  

2017 2018 2019

Centro de Medicina  Tropica l  de Rondônia 100 100 100 0,00%

Hospita l  Estadual  e Pronto Socorro João Paulo II  187 187 187 0,00%

Hospita l  Infanti l  Cosme e Damiao 130 130 135 1,28%

Hospita l  de Base Dr. Ary Pinheiro 515 587 573 3,75%

Hospita l  de Urgência  e Emergência  Regional  de 

Cacoal
95 95 99 1,40%

Hospita l  Regional  de Buri ti s 32 32 32 0,00%

Hospita l  Regional  de Cacoal 179 179 179 0,00%

Hospita l  Regional  de Extrema 33 33 33 0,00%

Hospita l  Regional  de São Francisco 32 32 30 -2,08%

Angio Center 5 0 0 -100,00%

Centro de Medicina  Nuclear de Rondônia 1 1 1 0,00%

Centro Materno Infanti l  Regina  Pacis 6 5 5 -5,56%

Hospita l  das  Cl ínicas 0 0 15 100,00%

Hospita l  de Amor Amazônia 18 92 75 105,56%

Hospita l  PRONTOCORDIS 0 0 15 100,00%

Hospita l  SAMAR 140 70 134 -1,43%

Hospita l  Santa  Marcel ina  de Rondônia 93 93 143 17,92%

NOVECATE 4 0 0 -100,00%

TOTALCOR 10 0 0 -100,00%

1580 1636 1756 3,71%Total
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De maneira geral as unidades de saúde hospitalares próprias tiveram pequenos 

aumentos percentuais no número de leitos, dentre estes o HBAP, o HICD e o HEURO-CACOAL. 

Além disso, alguns dos parceiros prestadores do SUS aumentaram a capacidade e também da 

disponibilização de leitos ao sistema de saúde público, porém dentre isto ocorreram o 

encerramento de contratos com determinados prestadores de serviços. Sendo assim, o 

aumento médio anual de leitos foi de cerca de 3,71% desde 2017, já o aumento relativo foi de 

quase 7,4% de 2018 para 2019 no número de leitos. 

Conforme mostram os gráficos a seguir houve aumento no número de leitos tanto das 

unidades de serviços próprias como das entidades parceiras em comparação com 2018, 

respectivamente o aumento foi de 2,1% e 48,7%, gerados a partir dos contratos com hospitais 

particulares, a exemplo o SAMAR, PRONTOCORDIS e Santa Marcelina que foram contratados 

para cobrir o excesso de paciente advindo do Hospital Estadual João Paulo II. 

Figura 27: Evolução do número de leitos SUS das unidades próprias do poder público do Estado de Rondônia entre 
dezembro de 2018 e dezembro de 2019. 

 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Acesso em: março de 2020. 

Figura 28: Evolução do número de leitos SUS das unidades contratualizadas ao Estado de Rondônia entre dezembro 
de 2018 e dezembro de 2019. 

 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Acesso em: março de 2020.  

1340

1354
1351

1356

1368Número de Leitos SUS - Unidades Estaduais

Evolução Relativa

2,1%

261

311
336

395 385
405 388

Número de Leitos SUS - Prestadores

Evolução Relativa

48,7%



 

50 
 

VI. PRODUÇÃO SUS – HEPSJPII 

6.1 Dos Sistemas do Ministério da Saúde 

A seguir são apresentadas as produções gerais das unidades de saúde do estado em 

gestão plena conforme os sistemas de informações do Ministério da Saúde. Onde no geral as 

produções vêm aumentando em média 7,09% ao ano e quando comparado ao ano de 2018, 

houve aumento em quase 11,3% no valor da produção. 

Estas produções representam a somatória dos valores da tabela de procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares dos sistemas do DATASUS e não se tratam dos custos efetivos dos 

mesmos, aja vista da existência de grande inconsistência dos valores relativos às tabelas do SUS 

e do custo real dos procedimentos. Dentre os fatores que influenciam na discrepância de 

informações estão: falta de registro no prontuário ou ficha de observação, déficit de recursos 

humanos qualificação dos profissionais de saúde envolvidos nos atendimentos e faturamentos 

do SUS ou mesmo a execução de determinado serviço/procedimento sem habilitação para tal.  

Em relação à aprovação da produção hospitalar, houve neste ano 48.944 autorizações 

de internações na rede de hospitais estaduais, onde 91,6% desta produção foi aprovada. Sendo 

que os hospitais HICD, HBAP e HRC foram os que mais se destacaram, e conseguiram aprovar 

mais de 95% de sua produção. 

Tabela 16: Esboço da produção hospitalar das unidades públicas no ano de 2019. 

 

Fonte: SIA-SIH/MS – DATASUS, acesso em março de 2019. 

Quanto ao Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II, foram apresentadas 6.549 

AIHs ao Ministério da Saúde, que cerca de 89,9% foi aprovada totalmente no sistema. 

Financeiramente foi apresentada uma produção de mais de 19 milhões reais que representa o 

2º maior aporte entre os hospitais estaduais, que deste montante 90% deste foi aprovado.  

 

Unidade de 
Saúde Pública 

Produção Física Hospitalar Produção Financeira Hospitalar 

Apresentado Aprovado I.A. Apresentado Aprovado I.A. 

CEMETRON 1.330 1.235 92,9%  R$       2.192.497,58   R$      1.784.705,01  81,4% 

HEPSJPII 6.549 5.869 89,6%  R$     19.496.289,17   R$    17.546.798,88  90,0% 

HICD 4.787 4.679 97,7%  R$       1.901.505,72   R$      1.855.158,49  97,6% 

HRB 1.355 925 68,3%  R$          518.585,60   R$         352.997,15  68,1% 

HBAP 20.442 19.620 96,0%  R$     30.229.801,54   R$    28.149.439,61  93,1% 

HRE 1.065 807 75,8%  R$          470.999,32   R$         349.285,23  74,2% 

HRC 5.237 4.971 94,9%  R$       7.405.347,39   R$      7.075.685,77  95,5% 

HRSFG 1.747 1.472 84,3%  R$          773.272,61   R$         636.427,53  82,3% 

HEURO CACOAL 6.432 5.202 80,9%  R$       4.392.735,33   R$      3.214.205,56  73,2% 

Total 48.944 44.780 91,5%  R$     67.381.034,26   R$    60.964.703,23  90,5% 
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Em 2019 foram realizados 8.980.486 procedimentos ambulatoriais nas unidades 

próprias do Estado. Deste total 96,1% foi aprovada no Sistema de Informações Ambulatoriais 

dos Ministério da Saúde, destacando sete unidades que obtiveram 100% de aprovação da 

produção que podem ser visualizadas na tabela a seguir.  

No HEPSJPII foi produzido 141.994 procedimentos ambulatoriais que se somaram R$ 

1.620.788,37. Onde tais procedimentos foram aprovados em cerca de 99% pelos sistemas do 

Ministério da Saúde. 

Tabela 17: Esboço da produção ambulatorial das unidades públicas no ano de 2019. 

 

Fonte: SIA-SIH/MS - CRECSS, acesso em março de 2020, ** A produção financeira apresentada de julho a outubro não consta no 
sistema, e foi desconsiderada para o cálculo do índice de aprovação. I.A.: Índice de Aprovação.  

O montante pago foi de mais 67,6 milhões de reais em procedimentos ambulatoriais 

na esfera estadual de Rondônia, sendo 98,4% deste valor totalmente aprovado nos sistemas. 

Cabe ressaltar aqui que ainda não se encontram processadas no sistema SIA do Ministério da 

Saúde o valor financeiro do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), e por isso foi 

desconsiderada do cálculo do índice de produção geral do valor financeiro. 

Da produção física ambulatorial, o CGAF (Coordenadoria de Gestão e Assistência 

Farmacêutica) tem maior quantitativo apresentado, que ultrapassou a casa dos 4 milhões de 

Apresentado Aprovado I.A. Apresentado Aprovado I.A.

CEMETRON 100.705 100.493 99,79%  R$         542.071,62  R$       541.362,45 99,87%

HOSPITAL JOAO PAULO II 141.994 141.908 99,94%  R$      1.620.788,37  R$    1.617.626,42 99,80%

HICD 249.066 244.123 98,02%  R$      1.882.328,52  R$    1.847.614,81 98,16%

POC 262.606 258.888 98,58%  R$      2.810.719,40  R$    2.662.960,69 94,74%

CGAF 4.352.798 4.122.726 94,71%  R$      1.889.754,28  R$    1.661.627,05 87,93%

LACEN 449.674 449.631 99,99%  R$      3.982.888,21  R$    3.982.177,21 99,98%

HRB 72.223 72.198 99,97%  R$         481.491,05  R$       481.347,94 99,97%

TFD 248.825 248.825 100,00%  R$    22.480.784,70  R$  22.480.784,70 100,00%

CAPS II  ESTADUAL 16.555 16.555 100,00%  R$         132.663,85  R$       132.663,85 100,00%

CEREST 6632 5623 84,79%  R$           10.441,40  R$         10.441,40 100,00%

HBAP 139.540 138.998 99,61%  R$      2.261.414,21  R$    2.218.921,87 98,12%

FHEMERON 882.380 882.379 100,00%  R$      6.173.625,20  R$    6.173.608,16 100,00%

CEO 6140 6108 99,48%  R$           16.147,28  R$         16.091,77 99,66%

HRE 105.143 105.099 99,96%  R$         770.963,25  R$       770.509,76 99,94%

AGEVISA 2556 2556 100,00%  -  - 

HRC 104.199 104.196 100,00%  R$      6.761.405,11  R$    6.756.981,11 99,93%

HRSF 79.601 78.838 99,04%  R$         423.419,55  R$       412.191,36 97,35%

CEPEM 12.198 12.198 100,00%  R$         117.741,27  R$       117.741,27 100,00%

CDA 45.460 45.341 99,74%  R$      5.249.552,67  R$    5.226.300,45 99,56%

CERO 130.039 119.972 92,26%  R$      1.001.547,85  R$       942.500,43 94,10%

HEURO CACOAL 209.065 209.018 99,98%  R$         935.895,25  R$       934.496,62 99,85%

LEPAC 1.349.962 1.255.312 92,99%  R$      6.630.812,54  R$    6.115.121,52 92,22%

CDI ** 13125 13125 100,00%  R$      1.455.090,09  R$    2.061.010,44 141,64%

Total 8.980.486 8.634.110 96,1% 67.631.545,67R$    66.558.160,93R$  98,4%

Unidade de Saúde Pública
Produção Física Ambulatorial Produção Financeira Ambulatorial
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procedimentos relacionados a medicamentos no ano de 2019. Seguido do LEPAC (Laboratório 

Estadual da Patologia e Análise Clínicas) que realizou mais de 1,3 milhões de procedimentos 

laboratoriais de diagnóstico em 2019. 

Quando verificamos a produção financeira, destacamos o Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD), que tem os procedimentos mais caros realizados no ano de 2019. Estes são os 

mais custosos dentre as unidades estaduais que fazem procedimentos ambulatoriais. 

6.2 Dos Sistemas Locais 

Será apresentado aqui os indícios de produtividade no Hospital Estadual e Pronto 

Socorro João Paulo II no que diz respeito a base de controle da Administração da Unidade de 

Saúde. 

Como veremos a seguir, ocorre divergências entres a base de dados local do Hospital 

e do SIH. Desta forma, os dados da administração hospitalar indicaram a internação de 14.349 

pacientes no ano de 2019. Se considerarmos a base dos Sistemas de Informações Hospitalares 

(SIH), são subnotificados pelo sistema ministerial mais de 50% da produção. 

Tabela 18: Produção do HEPSJPII segundo as bases locais. 

 

Fonte: HESPSJPII. Abril de 2020. 

Considerando as internações em UTI, ocorreram 652 no ano de 2019 com razão 

aproximada em 16,4 diárias por pessoa internada na UTI no Hospital Estadual e Pronto Socorro 

João Paulo II, sabendo que, estes dados foram extraídos do sistema SIH-SUS pela discrepância 

apresentada no sistema local do hospital. 

Tabela 19: Quantidade internações e diárias em UTI no HEPSJPII. 

 

Fonte: SIH (Sistema de Informações de Hospitalares) RD+RJ, Ministério da Saúde. Acesso em abril de 2020.  

Internação 2018 2019

Clínicas 5.683 4.855

Cirúrgicas 4.664 5.438

Ortopedia 3.820 4.056

Total 14.167 14.349

Ano Tipo 
UTI adulto - 

tipo II
UTI Doador Total UTI

Média 

Mensal

Internações 758 18 776 65

Diárias 14.779 18 14.797 1.233

Diárias por 

Internado
19,5 1,0 19,1 19,1

Internações 633 19 652 54

Diárias 10.659 19 10.678 890

Diárias por 

Internado
16,8 1,0 16,4 16,4

2019

2018
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O hospital funciona além da capacidade instalada, com ocupação de leitos acima de 

100%, uma média de permanência próxima a 6 dias em seus leitos, e índice de renovação de 

leitos de 7,7 no geral, dados apresentados sem especificar os indicadores para cada 

especialidade de internação. Tais condições estão fora dos padrões ideais para o desempenho 

hospitalar, donde a ocupação deveria ficar em torno de 80%, com índice de renovação alto e 

média de permanência baixa. 

Tabela 20: Indicadores gerais de saúde do HEPSJPII em 2019. 

 

Fonte: Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II. 

Foram realizadas também 4.511 cirurgias em várias especialidades. Seja 24 do tipo 

bucomaxilo, 55 cirurgias plásticas, 91 urológicas, 238 de neurocirurgia, 516 cirurgias vasculares, 

1.253 cirurgias gerais e 2.334 cirurgias ortopédicas. 

Tabela 21: Distribuição das cirurgias realizadas no HEPSJPII em 2019 por especialidade e mês de execução. 

 

Fonte: Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II. 

Na prática, as cirurgias ortopédicas se encontram no topo das internações do hospital, 

proveniente das causas classificadas como externas, a exemplo dos acidentes de trânsito com 

motocicleta, como demostrado no perfil epidemiológico. 

 

MÊS Leitos 
Média de 

Permanência 
Taxa de 

Ocupação 
Índice de 

Renovação 
Taxa de 

Mortalidade 

Janeiro 164 6,37 151,47 7,36 5,77 

Fevereiro 164 6,08 155,84 7,17 5,13 

Março 164 6,2 150,06 7,5 6,33 

Abril 164 6,38 162,47 7,63 6,38 

Maio 164 5,13 140,4 8,48 4,93 

Junho 164 5,54 140,58 7,61 5,33 

Julho 164 5,65 146,43 8,02 5,14 

Agosto 164 5,89 148,56 7,8 4 

Setembro 164 5,96 146,5 7,36 4,32 

Outubro 164 5,58 146,22 8,11 3,85 

Novembro 164 5,52 143,58 7,8 4,4 

Dezembro 164 5,01 122,45 7,56 4,21 

Total 164 5,78 146,21 7,7 4,98 

 

Tipo de Cirurgia BUCOMAXILO
CIRURGIA 

GERAL
NEUROCIRURGIA

ORTOPEDIA

/COT

ORTOPEDIA

/JP-II

CIRURGIA 

PLÁSTICA
UROLOGIA VASCULAR Total

Janeiro 1 103 26 106 62 2 14 61 375

Fevereiro 0 100 19 103 48 1 7 54 332

Março 0 122 18 130 45 0 14 34 363

Abril 1 118 21 155 55 0 6 29 385

Maio 4 101 21 136 70 0 4 39 375

Junho 5 102 24 114 66 1 10 59 381

Julho 2 102 16 142 70 0 9 30 371

Agosto 2 113 20 192 64 0 4 29 424

Setembro 1 109 21 169 54 2 5 46 407

Outubro 3 99 11 121 65 48 5 50 402

Novembro 2 103 21 132 69 0 5 38 370

Dezembro 3 81 20 100 66 1 8 47 326

Total 24 1.253 238 1.600 734 55 91 516 4.511
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Outro indicativo de produção, é a classificação de risco efetuada no ato da recepção 

do paciente conforme a morbidade apresentada. Sendo estas agrupadas conforme a protocolo 

de Manchester que determinam o risco de vida do paciente por meio cores, a saber: azul, verde, 

amarelo e vermelho, nesta ordem. 

Tabela 22: Quantidade de pacientes em classificação de risco 2019. HEPSJPII. 

 

Fonte: Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II. 

Como disponível acima, foram mais de 16 mil classificações na faixa de risco amarela. 

Mais de 13 mil na faixa verde, 5 mil na faixa vermelha e 1,5 mil na azul. Conforme os dados 

mostrados 44% dos atendimentos não são classificados como urgentes, fugindo assim da 

proposta finalística de hospital de pronto socorro. Apenas 56% dos atendimentos foram 

classificados para tratamento de urgências e emergências no hospital.  

Para conhecimento e futuras projeções, demonstramos a seguir os dados 

quantitativos de procedimentos de tomografia nos Hospital Estadual e Pronto Socorro João 

Paulo II extraídos dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Ressaltando que este 

quantitativo não reflete integralmente a produção real executada, devido à baixa informação 

de guias de procedimentos, bem como a paralização dos serviços por quebra do equipamento e 

a realização de exames por outros prestadores de serviços ao SUS sem o devido registro pela 

unidade. 

É importante considerar que um equipamento de tomografia computadorizada tem 

em média uma capacidade de produção de 48 exames num turno de 8 (oito) horas, sendo assim, 

realiza aproximadamente 1.056 exames ao mês considerando 22 dias úteis, totalizando 10.138 

exames em um ano. Conforme análise da tabela a seguir, a produção de 2019 foi de 6.723 

exames executados na unidade, corroborando com o fato da ausência de informação de 

produção posta anteriormente. 

Mês Azul Verde Amarelo Vermelho TOTAL

Fevereiro 201 1.105 1.198 575 3.079

Março 239 1.118 1.421 515 3.293

Abril 193 1.574 1.038 402 3.207

Maio 188 1.574 3.207 469 3.207

Junho 113 1.313 1.460 486 3.372

Julho 94 1.292 1.701 553 3.640

Agosto 86 1.286 1.456 483 3.308

Setembro 95 1.501 1.176 450 3.222

Outubro 140 1.093 1.565 361 3.159

Novembro 44 1.064 1.510 519 3.137

Dezembro 170 945 1.115 279 2.509

Total 1.563 13.865 16.847 5.092 35.133
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Tabela 23 – Quantidade de Procedimentos de Tomografia em 2019 do HEPSJPII. 

 

Fonte: SIA-SIH/MS – DATASUS, acesso em abril de 2019. 

Os procedimentos de ressonância magnética são realizados por prestadores de 

serviços e os dados de demanda referenciada pelo Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo 

II foram disponibilizados pela Central de Regulação do Estado, gerando em média 68 exames ao 

mês, totalizando 814 procedimentos no ano de 2019. 

Seguindo a mesma metodologia anterior, o equipamento de ressonância magnética 

tem em média uma capacidade de produção de 16 exames num turno de 8 (oito) horas, sendo 

assim, realiza aproximadamente 352 exames ao mês considerando 22 dias úteis, totalizando 

3.379 exames em um ano. 

Figura 29 – Quantidade de procedimentos de Ressonância Magnética em 2019 do HEPSJPII. 

 

Fonte: Gerência de Regulação do SUS – GERREG/SESAU, abril 2020. 

No quadro a seguir está informada a produção de hemodinâmica realizado pela rede 

estadual de saúde complementar conforme prestador referente ao ano de 2019. Estes, tiveram 

uma produção total de 453 procedimentos de hemodinâmica, dos quais 56,07% são de 

Cateterismo Cardíaco, seguido de implante de stent coronariano com 17,66% e angioplastia 

vascular com stent com 8,17% do total.  

 

 

Procedimentos Qtd.

0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE 597

0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE 246

0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE 133

0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES 349

0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO 28

0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO 2.290

0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR 53

0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ) 70

0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX 736

0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR 1.043

0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR 41

0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR 1.137

Total 6.723
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Tabela 24: Procedimentos em hemodinâmica do HEPSJPII realizados por prestadores de serviços em 2019. 

 

Fonte: CRECSS-SESAU. 

Os procedimentos de hemodinâmica do HEPSJPII também são demandados ao serviço 

do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, realizado pela equipe médica da TOTALCOR, os quais são 

mostrados na tabela abaixo. 

Tabela 25: Procedimentos em hemodinâmica do HEPSJPII realizados no HBAP referente à 2019. 

 

Fonte: TOTALCOR. 

Observa-se que os procedimentos de cateterismo foram responsáveis por mais da 

metade do total de procedimentos demandados pelo HEPSJPII, seguindo o padrão dos 

procedimentos realizados pelos demais prestadores de serviços. O HEPSJPII foi responsável por 

74,6% da demanda encaminhada aos prestadores de serviços complementares devido ser porta 

de entrada as doenças no aparelho circulatório. 

Já os exames de diagnóstico em laboratório clínico totalizam a média de 35 a 40.000 

exames mês, conforme consulta ao Sistema de Gerenciamento Laboratorial 

Hospitalar/HOSPUB. 

  

PROCEDIMENTO COD. CBHPM CCATE ANGIOCENTER NOVECATE
TOTAL 

GERAL
%

Cateterismo Cardíaco D e/ou E com estudo cineangiográfico 3.09.11.05-2 64 109 81 254 56,07%

Recanalização Arterial no IAM – Angioplastia Primaria – 

com implante de 2 stent em vasos distintos
3.09.12.18-0 2 14 2 18 3,97%

Recanalização Arterial no IAM – Angioplastia Primaria – 

com implante de 1 stent em 1 vaso
3.09.12.18-0 3 10 9 22 4,86%

Implante de stent coronariano com ou sem angioplastia por 

balão concomitante (01 vaso) util izados 2 Stent 
3.09.12.10-5 10 10 11 31 6,84%

Angioplastia transluminal percutânea de múltiplos vasos de 

até 2 stents
3.09.12.03-2 12 14 11 37 8,17%

Implante de stent coronariano com ou sem angioplastia por 

balão concomitante (01 vaso) e 1 stent
3.09.12.10-5 19 22 39 80 17,66%

Implante de Marcapasso temporário transvenoso 3.09.04.09-9 3 4 4 11 2,43%

Angiografia Cerebral (4vasos) 3.09.06.43-1 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 113 183 157 453 100,00%

Procedimentos
Quantidade

(Ano)
%

Cardiologia (Cateterismo) 143 55,21%

Cardiologia (Angioplastia com Stent) 2 0,77%

Cardiologia (Angioplastia sem Stent) 24 9,27%

Vascular (Angiografia Vascular) 63 24,32%

Vascular (Angiografia Vascular com Stent) 5 1,93%

Vascular (Angiografia Vascular com Balão) 17 6,56%

Neurologia (Angiografia Cerebral) 1 0,39%

Implante de marcapasso 4 1,54%

Total Geral 259 100,00%
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VII. DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

O intuito deste capítulo é demonstrar a estimativa de custos operacionais por grupo 

de despesas diretas relacionadas aos serviços e centro de custos, considerando a estrutura 

hospitalar e os contratos administrativos vigentes. 

A metodologia aplicada para este detalhamento foi a segregação da parte 

correspondente ao Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II do global dos contratos 

firmados para atender todas as unidades hospitalares e ambulatoriais da rede estadual de 

saúde. 

A título organizativo, os gastos foram agrupados por centros de custos atrelados à 

manutenção operacional e de serviços da unidade hospitalar, como forma de organizar e 

apresentar os tipos de custos diretos e indiretos aplicados nos serviços hospitalares, baseado na 

mensuração dos custos dos serviços referentes aos procedimentos técnicos qualitativos e 

quantitativos para formação dos centros de custos produtivo, auxiliar e administrativo, 

mostrados na tabela a seguir. 

Dos custos fixos diretos constatou-se que os gastos com recursos humanos 

representaram 32,53% do total dos contratos que atendem o Hospital Estadual e Pronto Socorro 

João Paulo II, com a monta de R$ 59.807.503,95. Os gastos com recursos humanos também são 

evidenciados no grupo dos custos variáveis diretos, relativos a plantões especiais e serviços 

extraordinários, na ordem de 6,24% representando um valor financeiro de R$ 11.463.228,59. 

Observou-se também que nos custos fixos diretos há contratação de serviços médicos 

especializados sobre forma de plantões que representam 2,95% do total dos contratos, a saber: 

anestesiologia complementar e de ortopedia e traumatologia. 

A contratação de leitos complementares de retaguarda teve representatividade 

significativa no grupo dos custos variáveis diretos, totalizando 16,70% dos custos. Tais leitos 

geram uma monta de R$ 30.699.000,00 durante um ano de exercício.  

Quanto aos serviços de processamento de roupas hospitalares (lavanderia) não foi 

possível segregar os custos referentes a este serviço por serem processados no Hospital de Base 

Dr. Ary Pinheiro e não terem registros de pesos diários referente ao HEPSJPII.  

Outro fator relevante na composição de custos refere-se aos dados financeiros dos 

exames laboratoriais e dos materiais médicos hospitalares que só foi possível segregar os 
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referentes a 2018 devido a mudança dos sistemas de informação da SESAU. Ressaltamos 

também que não foi possível demonstrar os custos referentes aos materiais de órtese e prótese 

utilizados nos procedimentos cirúrgicos durante o ano. 

Desta forma, os custos operacionais do HEPSJPII referente ao ano de 2019 totalizaram 

o montante R$ 183.846.455,58 (cento e oitenta e três milhões e oitocentos e quarenta e seis mil 

e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), divididos 50,38% em 

custos fixos diretos, 46,08% em variáveis diretos e 3,54% em variáveis indiretos. 

Tabela 26 – Custos Operacionais Segregados do Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II – Ano 2019. 

 

Fonte: SESAU-GAD, HEPSJPII-GAD, CGAF-SESAU, CRH-SESAU, CRECSS-SESAU, GERREG-SESAU. *O valor anual foi encontrado pela 
média de janeiro a novembro de 2019. 

  

Tipo de Custo NATUREZA DA DESPESA PERIODICIDADE VALOR MENSAL VALOR ANUAL %

Fixo Direto Al imentação Hospita lar Mensal 678.000,00R$        8.136.000,00R$        4,43%

Fixo Direto Anestes iologia  Complementar Mensal 368.900,00R$        4.426.800,00R$        2,41%

Fixo Direto Coleta  de Lixo Hospita lar Mensal 160.000,00R$        1.920.000,00R$        1,04%

Fixo Direto Dedetização Trimestra l 4.028,00R$            16.112,00R$             0,01%

Fixo Direto Gases  Medicina is  (Ar medicina l ) Mensal 1.000,00R$            12.000,00R$             0,01%

Fixo Direto Gases  Medicina is  (Oxigênio Gasoso) Mensal 8.000,00R$            96.000,00R$             0,05%

Fixo Direto Gases  Medicina is  (Oxigênio Líquido) Mensal 131.000,00R$        1.572.000,00R$        0,86%

Fixo Direto Limpeza Hospita lar Mensal 158.172,43R$        1.898.069,16R$        1,03%

Fixo Direto Locação de Ambulância Mensal 146.025,00R$        1.752.300,00R$        0,95%

Fixo Direto Locação de Compressor de Ar Medicina l Mensal 16.762,00R$          201.144,00R$           0,11%

Fixo Direto Manutenção de Equipamento Hospita lar Mensal 146.545,00R$        1.758.540,00R$        0,96%

Fixo Direto Manuteção de Equipamentos  da  Marca  Siemens Mensal 15.000,00R$          180.000,00R$           0,10%

Fixo Direto Manutenção das  Máquinas  de Hemodiá l i se (duas  máquinas) Mensal 8.172,83R$            98.073,96R$             0,05%

Fixo Direto Manutenção Equipamentos  (marca  G.E.) Mensal 10.300,00R$          123.600,00R$           0,07%

Fixo Direto Manutenção de Ar Condicionado Mensal 33.000,00R$          396.000,00R$           0,22%

Fixo Direto Manutenção de Grupo Gerador Mensal 9.303,22R$            111.638,64R$           0,06%

Fixo Direto Manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) Mensal 34.512,37R$          414.148,44R$           0,23%

Fixo Direto Serviços  de Ortopedia  e Traumatologia  (Plantão) Mensal 83.623,00R$          1.003.476,00R$        0,55%

Fixo Direto Vigi lância Mensal 176.177,52R$        2.114.130,24R$        1,15%

Fixo Direto Recarga  de Extintores Mensal 146,00R$               1.752,00R$               0,00%

Fixo Direto Proventos  Recursos  Humanos  Mensal 4.983.958,66R$     59.807.503,95R$      32,53%

Fixo Direto Décimo Terceiro Sa lário Mensal - 6.582.847,78R$        3,58%

7.172.626,03R$     92.622.136,17R$      50,38%

Variável  Direto Dos ímetros Trimestra l 285,00R$               1.140,00R$               0,00%

Variável  Direto Gases  Especia is  (Estimado) Mensal 10.250,00R$          123.000,00R$           0,07%

Variável  Direto Leitos  Complementares  Cl ínicos Mensal 1.809.000,00R$     21.708.000,00R$      11,81%

Variável  Direto Leitos  Complementares  de UTI Mensal 749.250,00R$        8.991.000,00R$        4,89%

Variável  Direto Serviços  de Terceiros  em Neurologia  (ci rúrgica , cl ínica  e pediátrica) Mensal 348.300,00R$        4.179.600,00R$        2,27%

Variável  Direto Serviços  de Terceiros  em Monitoramento de água potável Mensal 13.553,87R$          162.646,44R$           0,09%

Variável  Direto Serviços  de Terceiros  em Urologia Mensal 1.166.666,00R$     13.999.992,00R$      7,62%

Variável  Direto Serviços  de Terceiros  em Hemodinâmica Mensal 702.392,82R$        8.428.713,81R$        4,58%

Variável  Direto Materia l  Médico-Hospita lar CAF II  (dados  de 2018) Mensal 475.409,29R$        5.704.911,47R$        3,10%

Variável  Direto Medicamentos  CGAF-CAF I Mensal 621.259,78R$        7.455.117,31R$        4,06%

Variável  Direto Abastecimento da  Frota  (Combustível ) - dados  2017 Mensal 9.402,09R$            112.825,12R$           0,06%

Variável  Direto Manutenção da Frota  (dados  2017) Mensal 4.435,15R$            53.221,85R$             0,03%

Variável  Direto Serviço Complementar de Resonância  Magnética Mensal 18.230,21R$          218.762,50R$           0,12%

Variável  Direto Exames  Laboratoria is  (dados  dez 2018) Mensal 175.958,36R$        2.111.500,32R$        1,15%

Variável  Direto Hora  Extra  Recursos  Humanos  * Mensal 108.297,63R$        1.299.571,56R$        0,71%

Variável  Direto Plantões  Especia is  Recursos  Humanos  * Mensal 846.971,42R$        10.163.657,03R$      5,53%

7.059.661,62R$     84.713.659,41R$      46,08%

Variável  Indireto Energia  Elétrica Mensal 96.555,00R$          1.158.660,00R$        0,63%

Variável  Indireto Telefonia  Mensal 5.500,00R$            1.524.000,00R$        0,83%

Variável  Indireto Digi ta l i zação de documentos Mensal 319.000,00R$        3.828.000,00R$        2,08%

421.055,00R$        6.510.660,00R$        3,54%

14.653.342,65R$   183.846.455,58R$    100%Total

SUBTOTAL - FIXO DIRETO

SUBTOTAL - VARIÁVEL DIRETO

SUBTOTAL - VARIÁVEL INDIRETO
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VIII. RECURSOS FEDERAIS 

Instituído pelo Decreto n. 64.867, de 24 de julho de 1969, como um fundo especial, o 

Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro dos recursos destinados ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), na esfera federal. 

Com a missão de Contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria 

contínua do financiamento das ações de saúde, o Fundo Nacional de Saúde busca, 

cotidianamente, criar mecanismos para disponibilizar informações para toda a sociedade, 

relativas a custeios, investimentos e financiamentos no âmbito do SUS. 

Os recursos alocados junto ao FNS destinam-se ainda às transferências para os 

Estados, o Distrito Federal e os municípios, a fim de que esses entes federativos realizem, de 

forma descentralizada, ações e serviços de saúde, bem como investimentos na rede de serviços 

e na cobertura assistencial e hospitalar, no âmbito do SUS. Essas transferências são realizadas 

nas seguintes modalidades: Fundo a Fundo, Convênios, Contratos de Repasses e Termos de 

Cooperação. 

Compõem a receita do FNS, 45% dos recursos do Seguro DPVAT, conforme 

estabelecido no Decreto n. 2.867/1998, e na Lei n. 8.212/91, visando ao atendimento a vítimas 

de acidentes em hospitais da rede SUS. 

Esses recursos são incorporados ao orçamento do FNS na funcional programática de 

Média e Alta Complexidade. Também compõe a receita do FNS o ressarcimento efetuado pelas 

operadoras de planos de saúde referente aos serviços prestados de atendimento à saúde, 

previstos nos contratos dos consumidores e seus respectivos dependentes realizados em 

instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS, em 

conformidade com a Lei n. 9.656/98. Essa receita também é incorporada à funcional 

programática da Média e Alta Complexidade. 

A Emenda Constitucional n. 29/2000, regulamentada pela Lei Complementar n. 

141/2012, dispõem que os recursos dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, destinados 

às ações e serviços públicos de saúde e os recursos transferidos pela União para a mesma 

finalidade serão aplicados por meio de fundo de saúde, que será acompanhado e fiscalizado por 

Conselho de Saúde. 
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A Secretaria Estadual de Saúde é Órgão Central do Sistema Operacional de Atenção 

em Saúde, e a ela compete à coordenação da Política de Saúde no âmbito do Estado, em 

observância aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. Foi instituído pelo 

Decreto-Lei n. 01 de 31 de dezembro de 1981. Em 13 de julho de 1992, pela Lei complementar 

n. 59, foi criado o Fundo Estadual de Saúde – FES, como instrumento de suporte financeiro para 

o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde de Rondônia – SUS/RO, atualizado pela Lei 

Complementar n. 134 de 05 de junho de 1995, e em 20 de dezembro de 2017 a SESAU foi 

reestruturada pela Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017. 

Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar estão atualmente organizados em dois componentes. 

Um deles é o limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) 

que inclui os incentivos de custeio e é transferido de forma regular e automática aos fundos de 

saúde dos estados, DF e municípios. 

O Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade – SISMAC – 

registra os recursos do componente I do grupo de financiamento da atenção de Média e Alta 

Complexidade (MAC), que inclui o Teto MAC mais os incentivos permanentes de custeio, nos 

termos da Portaria GM/MS n. 204 de 2007, transcritos para a Portaria de Consolidação 

Normativa n. 6, de 28 de setembro de 2017 e, atualizados pela Portaria GM/MS n. 3992 de 28 

de dezembro de 2017. 

Os valores registrados no SISMAC representam a maior parte dos valores transferidos 

mensalmente aos fundos estaduais, distrital e municipais, mas não coincidem, necessariamente, 

com os valores dos depósitos realizados pelo Fundo Nacional de Saúde. 

Para o Ministério da Saúde, não existe o conceito de Teto MAC por estabelecimento 

de assistência à saúde, uma vez que as entidades prestadoras de serviços ao SUS recebem sua 

retribuição pecuniária do gestor contratante, após aprovação da fatura de serviços prestados, e 

não, como no caso do gestor, sob a forma de transferência regular e automática, do Fundo 

Nacional de Saúde ao fundo estadual, distrital ou municipal. Não é finalidade do SISMAC 

registrar valores referentes à remuneração de instituições de assistência à saúde, prestadoras 

de serviços ao SUS. 

Ao fundo estadual de Saúde de Rondônia foram repassados fundo a fundo R$ 

278.941.595,63 (duzentos e setenta e oito milhões e novecentos e quarenta e um mil e 

quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) no ano de 2019 para as ações e 
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serviços no âmbito do Estado de Rondônia pelo fundo nacional de saúde. Deste valor, o repasse 

para procedimentos de Média e Alta Complexidade representam cerca de 84% de todo valor 

bruto repassado pelo FNS.  

No montante de R$ 256 milhões aprese para os procedimentos de Média e Alta 

complexidade, também está contemplado o recurso FAEC. Sem levar em consideração tais 

recursos, temos que para exclusivamente atenção à saúde da população para procedimentos no 

MAC são R$ 232.876.331,97. 

Tabela 27: Demonstrativo das transferências fundo a fundo para FES de Rondônia em 2019. 

 

Fonte: SAGE-MS, Acesso em abril de 2020. 

Abaixo é apresentado os valores do teto MAC presentes no SISMAC. Como dito 

anteriormente o valor no Sistema não coincide necessariamente, com os valores dos depósitos 

realizados pelo Fundo Nacional de Saúde.  

Tabela 28: Teto MAC no estado de Rondônia. 

 

Fonte: SISMAC, Acesso em abril de 2020. 

Sub-bloco / Programa Valores em R$ Total Valor Bruto Total Valor Líquido 

ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC 256.425.777,47 251.811.562,88 

INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - 
NACIONAL 

12.197.606,00 12.197.606,00 

INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 
PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

6.465.712,75 6.465.712,75 

APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 4.000.000,00 4.000.000,00 

APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

1.894.448,52 1.894.448,52 

INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 
PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

1.726.390,44 1.726.390,44 

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES 500.000,00 500.000,00 

PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 
NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 

156.875,04 156.875,04 

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 99.000,00 99.000,00 

IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA 
SAÚDE 

90.000,00 90.000,00 

Total 278.941.595,63 278.941.595,63 

 

Tipo de Recurso Total Anual 

Controle de Câncer R$ 14.129.651,93 

Crack, É Possível Vencer R$ 0,00 

Média e Alta Complexidade R$ 152.064.573,14 

Melhor em Casa R$ 2.472.000,00 

Outros Incentivos R$ 1.355.869,90 

Rede Cegonha R$ 16.406.376,24 

Rede de Atenção às Urgências R$ 27.447.917,96 

Rede RCA-RCAN R$ 128.229,24 

SAMU R$ 0,00 

SAMU REDE R$ 0,00 

Saúde Mental-RAPS R$ 933.951,39 

SOS Emergência R$ 15.286.648,84 

UPA R$ 0,00 

Viver sem Limite R$ 3.100.928,32 

Total Geral R$ 233.326.146,96 
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São R$ 233.326.146,96 para finalidade de teto MAC para o Fundo Estadual de Saúde. 

Onde R$ 152.064.573,14 são para as ações de Média e Alta Complexidade e R$ 15.286.648,84 

para o SOS Emergência. 

Desse incentivo federal correspondente ao SOS Emergência, o Hospital Estadual e 

Pronto Socorro João Paulo II recebe um teto financeiro de R$ 6.088.648,84 ao ano, por atuar 

como porta de entrada às urgências e emergências, em consonância ao Plano de Ação da Rede 

de Atenção às Urgências do Estado e Municípios de Rondônia, aprovado pela Portaria nº 

2.886/GM/MS, de 19 de dezembro de 2012, conforme os dados mostrados na tabela. 

Tabela 29: Espelho do teto MAC da portaria 2.886 de 2012. 

 

Fonte: SISMAC, Acesso em: abril de 2020. 

 

A Portaria de Consolidação n. 03/2017 já aqui mencionada, dispõe acerca do 

financiamento que uma unidade de saúde poderá receber considerando sua tipologia, 

observando que tal aporte financeiro contempla apenas a habilitação e qualificação dos leitos 

clínicos e de UTI.  

A qualificação do serviço somente acontece com 80% dos leitos de UTI e 50% dos leitos 

clínicos, não atingindo a capacidade total do equipamento de saúde. Com base nisso, foi 

mensurada uma projeção financeira a contemplar uma unidade hospitalar porta Urgência Tipo 

III, com 128 (cento e vinte e oito) leitos clínicos e enfermarias de retaguarda, 64 (sessenta e 

quatro) de cuidados intensivos. 

Quanto aos leitos não-censáveis, o incentivo a ser recebido independe do quantitativo 

de leitos da unidade hospitalar, sendo parte integrante da Portaria 2.886/2012 que institui o já 

existente SOS Emergência. 

Vale lembrar que para recepcionar tal financiamento, a unidade deverá estar 

articulada e integrada na Rede de Urgência e Emergência, inserida no Plano de Ação Regional 

Portaria Publicação Tipo Assunto Recurso 
Efeito 

Financeiro - Ano 
Parcela 

Gestão Estadual 
- Anual (R$) 

GM 02886/2012 20/12/2012 Acréscimo ENFERMARIA SOS Emergência 2012 R$ 1.644.325,00 

GM 02886/2012 20/12/2012 Acréscimo 
Incentivo PORTA 

ENTRADA HOSPITAL 
ESPECIALIZADO 

SOS Emergência 2012 R$ 3.600.000,00 

GM 02886/2012 20/12/2012 Acréscimo UTI SOS Emergência 2012 R$ 844.323,84 

Total           R$ 6.088.648,84 
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pactuada na Comissão Intergestores Regional (CIR) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 

avaliado pelo Ministério da Saúde. 

Tabela 30: Projeção de Leitos e Recursos financeiros para Habilitação e Qualificação do HEURO-Porto Velho. 

 

Fonte: ASTEC-SESAU. * Considera para qualificação 80% dos leitos de UTI; ** Considera para qualificação 50% dos leitos clínicos  

 

Quanto aos leitos não-censáveis, o incentivo a ser recebido independe do quantitativo 

de leitos da unidade hospitalar, sendo parte integrante da Portaria 2.886/2012 que institui o já 

existente SOS Emergência. 

Dentre os atributos das Redes de Atenção à Saúde, temos as linhas de cuidado bem 

estruturadas expressando fluxos assistenciais que devem ser garantidos ao usuário atendendo 

precipuamente suas necessidades. Tais linhas definem as ações e serviços a serem 

desenvolvidos nos diferentes pontos de atenção de uma rede, bem como nos sistemas de apoio. 

São as linhas de cuidado que desenham o itinerário terapêutico do usuário na rede, 

principalmente na seara de Assistência, servem de roteiro para orientação do profissional de 

saúde dando referência para um conjunto mínimo de atividades e procedimentos utilizados. 

Com relação a influência que as linhas de cuidado exercem sob os aportes financeiros, 

há que se falar que ao receber recursos financeiros para Média e Alta Complexidade para as 

linhas de traumato-ortopedia; nutrição parenteral; nutrição enteral; neurologia/neurocirurgia 

não há como pormenorizar o quantitativo exato que é aportado, pois a monta é destinada em 

conjunto para a finalidade a que se convém. 

  

Leitos

Valor dos leitos novos 

para habilitação 

(Anual)

Leitos aptos 

qualificação

Valor dos leitos existentes 

para qualificação 

(Mensal)

Atendimentos de Urgência e 

Emergência Alta Complexidade

Sala de emergência, sala de 

procedimento e sala de 

coletiva

Não sensável 64 R$ 3.600.000,00 Não se aplica Não se aplica R$ 3.600.000,00

Centro cirúrgico Leitos de observação / RPP Não sensável 10 Não se Aplica Não se aplica Não se aplica -

UTI Leitos Sensável 64 R$ 16.819.200,00 51* R$ 13.402.800,00 R$ 30.222.051,00

Internação Leitos clinicos Sensável 128 R$ 11.913.600,00 64** R$ 3.971.200,00 R$ 15.884.864,00

Internação Leitos cirurgicos Sensável 128 Não se Aplica Não se aplica Não se aplica -

Total 394 R$ 32.332.800,00 115 R$ 17.374.000,00 R$ 49.706.915,00

Total

Habilitação Qualificação

Unidade Funcional
Distribuição Física 

Funcional
Classificação
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IX. Do Perfil Assistencial do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia – 

HEURO 

Em 2003 foi instituída a Política Nacional de Atenção às Urgências, pautada na 

necessidade de estruturar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada de cuidados 

integrais à urgências de qualquer complexidade ou gravidade, desconcentrando a atenção 

efetuada exclusivamente pelos prontos-socorros. 

A recente reforma processual do SUS trouxe como premissa essencial, o desenho e a 

constituição das Redes de Assistência à Saúde, o tema da Urgência/Emergência constituindo 

uma das novas estruturas programáticas que tem recebido a maior ênfase em seu 

financiamento e implantação. Em essência, a Rede de Urgência e Emergência aborda a 

integração dos diversos níveis de atenção de forma a assegurar a integralidade do cuidado por 

meio das diversas estruturas disponíveis coordenadas por um modelo de regulação e 

comunicação eficiente e organizado. 

Dentre os principais problemas associados ao atendimento médico-hospitalar nesta 

área podemos citar a baixa integração entre os diversos níveis de atenção envolvidos, a 

diferença tecnológica destes níveis, a ausência de capacitação técnico-profissional na assistência 

a pacientes críticos e o predomínio cultural da população usuária que busca soluções clínicas 

nos hospitais e prontos socorros, independentemente do nível de complexidade da mazela. 

Para a compatibilização da demanda apresentada com as necessidades da população 

que será beneficiada, considerou-se o perfil demográfico, socioeconômico e epidemiológico da 

população e o potencial resolutivo cujo propósito principal é a redução do hiato assistencial. 

A Rede e Atenção do Estado de Rondônia é organizada a partir da atenção básica, sob 

o olhar para diferentes grupos populacionais com necessidades distintas para minimizar as 

desigualdades loco regionais que devem ser contemplados na Rede de Atenção à Saúde do SUS 

e suas transversalidades.  

O novo hospital terá fluxo de pacientes com demanda referenciada na área de 

abrangência das regiões de saúde intituladas de Madeira Mamoré (Porto Velho, Itapuã do Oeste, 

Candeias do Jamari, Guajará-Mirim e Nova Mamoré), da Região do Vale do Jamari (Ariquemes, 

Cacaulândia, Machadinho D’Oeste, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, 

Buritis, Cujubim e Rio Crespo) incluindo a Região Central (Jaru, Governador Jorge Teixeira, 

Theobroma e Vale do Anarí). 
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Isso se dá devido Resolução n. 017/CIB/RO de 19 de março de 2015, que aprova 02 

(duas) Macrorregiões de Atenção à Urgência e Emergência Hospitalar no Estado de Rondônia. 

Diante do contexto organizacional da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, o hospital de 

urgência e emergência ficará de referência para toda Macrorregião I, que engloba os Municípios 

supramencionados, enquanto a Macrorregião II é coberta pelo Hospital de Urgência e 

Emergência de Cacoal – HEURO/CACOAL. 

A população a ser atendida pelo novo equipamento de saúde é estimada em 998.778 

habitantes. A unidade ainda considerará atendimento de outra demanda, referente aos 

pacientes originários dos municípios ao longo da região fronteira com outros estados do 

Amazonas, Acre e até mesmo com o país vizinho a Bolívia, às margens brasileiras dos rios 

Guaporé e Mamoré. 

A atenção às urgências e emergências constitui um importante componente da 

assistência à saúde. O aumento da demanda decorrente do crescimento das causas externas de 

morbidade e mortalidade, especialmente em função do aumento da violência urbana, 

doméstica e do número de acidentes, somado à insuficiente estruturação de redes regionais de 

atenção à saúde, tem contribuído para a sobrecarga e eventual colapso dos serviços de Urgência 

e Emergência que se encontram à disposição da população. 

Diante o déficit de cobertura, aqui já mencionado, existente na Rede de Urgência e 

Emergência surge a proposta de um hospital de urgência e emergência clínica e cirúrgica, tipo 

III, conforme classificação vigente com densidade tecnológica específica, de caráter 

multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários com condições 

agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilidade e de complicações de seu estado 

de saúde.  

No perfil, engloba-se ainda a assistência contínua em regime de internação e ações 

que abranjam a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento e a 

reabilitação, bem como, espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e 

avaliação de tecnologias em saúde para a rede de atenção à saúde. 

A proposta de um novo projeto, atualmente apresentado sugere a uma nova 

construção do Hospital de Urgência e Emergência, que deve principalmente atender a demanda 

atual, bem como as futuras, visto que na atualidade possuímos um déficit de mais de 150 leitos, 

quando agrupamos os leitos já existentes no HPSJPII em conjunto com as contratualizações 

existentes. O potencial de aplicação de expansão da rede com eficiência e eficácia, melhorarão 
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as demandas regionais de saúde, especialmente nos atendimentos de urgências, emergências, 

aumentando demasiadamente a cobertura na Macrorregião mais populosa do Estado de 

Rondônia. 

A nova unidade terá 399 (trezentos e noventa e nove) leitos, com atendimentos 

destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), adulto e pediátrico de alta e média 

complexidade, abrangendo as seguintes especialidades: traumato-ortopedia, neurocirurgia, 

cirurgia digestiva, cirurgia bucomaxilofacial; cirurgia plástica reparadora, cirurgia torácica, 

medicina geral, medicina nuclear, neurologia clínica, psiquiatria, psicologia, reabilitação, 

nefrologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia, cirurgia vascular, 

endocrinologia, oncologia, anestesiologia e urologia com foco no alto nível de resolução e 

grande capacidade de atenção às urgências de forma humanizada. 

Os serviços terão como base os pilares de classificação de risco, gestão da clínica, 

regulação de acesso aos serviços de saúde, segurança do paciente, protocolos clínicos, 

gerenciamento de leitos com ampliação da linha de cuidado domiciliar para os usuários egressos 

que dependam de assistência à saúde dada a sua restrição/sequela. Cabe destaque ainda que 

as especialidades de neurocirurgia e traumato-ortopedia atendem às crianças, referenciadas do 

Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), nas situações de urgência e emergência. 

A estrutura física da unidade hospitalar irá priorizar o fluxo das atividades com acessos 

distintos entre pacientes, transportados, funcionários, administração e serviços. A flexibilidade 

nas instalações e na modulação estrutural deverá permitir futuras atualizações na área física e 

contemplará uma área de humanização para os pacientes, com área externa de estar, bem como 

área de apoio para os seus acompanhantes. 

A proposta de um novo projeto, atualmente apresentado sugere a uma nova 

construção do Hospital de Urgência e Emergência, que deve principalmente atender a demanda 

atual, bem como as futuras, visto que na atualidade possuímos um déficit de mais de 150 leitos. 

O potencial de aplicação de expansão da rede com eficiência e eficácia, melhorarão as demandas 

regionais de saúde, especialmente nos atendimentos de urgências, emergências. 

Deste modo, novos desenhos organizacionais e assistenciais inovadores para este tipo 

de unidade irão surgir, respeitando as peculiaridades locais, o que inclui valores e aspectos 

culturais, de modo a tornar o atendimento a população estadual de forma mais humanizada. 
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Em outro sentido, vale mencionar ainda que as unidades de saúde se desdobram em 

três estruturas distintas, segundo porte do hospital: pequeno; médio; grande; e hospital 

especializado ou maternidade. 

A montagem organizacional do perfil desenhado considerou as seguintes legislações, 

Portaria Ministerial n. 1863/2003/GM que trata da urgência e emergência portaria, Portaria n. 

1.600/2011 que dispõe acerca da política nacional de atenção às urgências instituindo a rede de 

atenção às urgências no sistema único de saúde (SUS); Portaria n. 354/2014 que dispõe sobre 

"Boas Práticas para Organização e Funcionamento de Serviços de Urgência e Emergência; 

Portaria n. 2.616/MS que cria o Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH); Portaria 

n. 158/2016 redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos; Portaria n. 

529/2013 que institui o Programa Nacional De Segurança do Paciente (PNSP); Portaria n. 

4.283/2010 que aprova as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e 

aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais; e a Portaria de 

consolidação nº 3 do Ministério da Saúde que consolida as normas sobre as Redes do Sistema 

Único de Saúde. 

A Nova Unidade Hospitalar terá sua estrutura física pautada na organização de toda 

Assistência do Estado de Rondônia, que se organiza em linhas de cuidado gerando as unidades 

da Divisão de Gestão de Cuidado, a característica clínica dos serviços operacionais para o 

Atendimento de Urgência e Emergência, Internação Hospitalar Clínica e Cirúrgica, em Unidade 

de Terapia Intensiva e Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT (laboratório de 

patologia clínica; anatomopatologia; raios x; tomografia computadorizada; ressonância 

magnética; ultrassonografia; ultrassonografia com dopller; ultrassonografia intervencionista e 

litotripsia extracorpórea; eletroencefalograma; eletrocardiograma; ecocardiograma; 

endoscopia; broncoscopia; colonoscopia; hemodiálise; e hemodinâmica) e Internação Domiciliar 

para egressos cirúrgicos. 

Quanto as características dos serviços a serem adotados pelo Hospital Estadual de 

Urgência e Emergência de Rondônia fica a presente propositura físico funcional resumida 

demonstrada no quadro abaixo, e o descritivo de áreas se encontram anexo. 
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Tabela 31: Resumo Físico Funcional do Hospital de Urgência e Emergência Tipo III (média e alta complexidade). 

 

Fonte: ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão, Coordenadoria Atenção Integral à Saúde – CAIS/SESAU, Coordenadoria de Obras – SESAU. 

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Leitos

Sala de emergências - sala vermelha (politraumatismo, parada cardíaca, etc) 8
Sala de procedimentos especiais - sala amarela (invasivos ) 8
Sala de isolamento com banheiro 4
Sala coletiva de observação adulta feminino com banheiro 22
Sala coletiva de observação adulta masculino com banheiro 22
Farmácia Satélite 1

Número de Leitos Não-Sensável 64

Ambulatório 

Referenciado
Consultório Médico  com lavatório 5

Tratamento hemodialítico com 20 poltronas 20

Pontos de Diálise no Leitos de Isolamentos da UTI's 4

Pontos de Diálise nos Leitos de Isolamentos nas alas de internação 16

Laboratório de Patologia Clínica -

Raios X  fixo digital -

Tomógrafo (64 canais) -

Ressonância magnética (1,5 T) -

Ultrassonografia -

Ultrassonografia com Dopller -

Ultrassonografia Intervencionista e Litotripsia extracorpórea -

Ecocardiografia -

Eletrocardiograma (ECG) -

Eletroencefalograma (EEG) -

Endoscopia respiratória -

Endoscopia digestiva -

Serviço de Farmácia e CAF -

Farmacotécnica -

Preparo de Nutrição Parenteral -

Diluição e Preparo de Injetáveis -

Serviço de Nutrição e Dietética -

Preparo de Nutrição Enteral -

Sala grande de cirurgia ( ortopedia, neurologia, cardiologia, etc ), com arco cirúrgico 7
Sala grande de cirurgia com arco cirúrgico e com vídeo laparoscopia, duodenoendoscópico e 2

Hemodinâmica - Sala de procedimentos 5

Leitos de observação/RPP (Recuperação Pós Procedimentos) 10
Farmácia Satélite para atender 5 salas cada 2

Número de Leitos Não-Sensável 15

Salas Cirúrgicas 9

UTI 1 - Leitos Cirúrgicos 20

UTI 2 - Leitos Clínicos 20

Leitos Clínicos de Isolamentos da UTI 2 3

UTI 3 - Leitos Neuro Trauma 10

Leitos Clínicos de Isolamentosda UTI 3 1

UTI 4 - Leitos Cardiácos 10
Farmácia Satélite para atender 2 UTI's cada 2

Número de Leitos UTI 64

Enfermaria de Internação Clínica Feminino com 4 leitos + banheiro 60
Leitos de Isolamento em Clínica Feminino + Banheiro + Antessala 4
Leitos de Internação Clínica Masculino com 4 leitos + banheiro 60

Leitos de Isolamento em Clínica Masculino + Banheiro + Antessala 4

Leitos de Internação Cirúrgico Feminino com 4 leitos + banheiro 60
Leitos de Isolamento em Cirúrgico Feminino + Banheiro + Antessala 4
Leitos de Internação Cirúrgico Masculino 60
Leitos de Isolamento em Cirúrgico Masculino 4

Número de Leitos de Internação 256

Número Total de Leitos Não-Sensável 79

Número Total de Leitos Sensável 320

TOTAL GERAL DE LEITOS 399

Número Total de Farmácia Satélite 5

Internação Domiciliar 30

Total Geral + Cuidados de Atenção Domiciliar 429

Centro Cirúrgico

UTI

Internação

Internação

Atendimentos de 

Urgência e Emergência

Alta Complexidade

Diálise

Serviços de Apoio ao 

Diagnóstico e Terapia

SADT

Farmácia Hospitalar

Nutrição e Dietética
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Quanto ao quadro de pessoal, o Hospital de Urgência e Emergência contemplará as 

seguintes especialidades: Anestesiologia; Cardiologia; Clinica Geral; Clínica Médica; Terapia 

Intensiva; Cirurgia Geral; Cirurgia Vascular; Cirurgia Torácica; Cirurgia Plástica; Cirurgia Cardíaca; 

Ortopedia; Otorrinolaringologia, Oftalmologia; Neurocirurgia; Neurologia; Nefrologia; Urologia; 

Psiquiatria; Pneumologia; Radiologia; Patologia Clínica e Bucomaxilofacial. 

Em termos de espaço físico estima-se que a área útil mínima necessária à construção 

do equipamento de saúde será de 17.947 m², contando com as seguintes metragens por 

ambientes. 

Vale enfatizar que a área estimada, se trata somente da área útil minimamente a ser 

construída da unidade hospitalar, não sendo computados espaços físicos como corredores, 

garagens, halls, espaço para elevadores e áreas externas.  

Tabela 32 – Resumo da Área Útil Físico Funcional Projetada para o Hospital de Urgência e Emergência Tipo III. 

 

Fonte: Coordenadoria de Obras – SESAU/RO. 

A unidade hospitalar deverá contar com 399 leitos conforme distribuição acima 

proposta, é necessário ainda que conte com 01 (um) heliponto, projetado a depender da 

estrutura do prédio escolhida bem como a legislação pertinente à aviação. 

Não se pode chegar à conclusão aproximada da área de um heliponto pois tal 

ambiência é dependente do modo como a estrutura será projetada (se será nível do solo ou 

UNIDADE ÁREA (m²)

RECEPÇÃO 714,22

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2.034,37

AMBULATÓRIO 205,92

CENTRO CIRURGICO E HEMODINÂMICA 941,46

UTI 1.800,31

CME 241,93

INTERNAÇÃO 4.005,56

SADT 1.029,60

DIÁLISE 465,79

REABILITAÇÃO 237,51

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 720,98

FARMÁCIA HOSPITALAR 673,32

SETORES ADMINISTRATIVOS 1.352,39

ALMOXARIFADO 1.492,01

PROCESSAMENTO DE ROUPA 403,26

NECROTÉRIO 107,38

MANUTENÇÃO 148,85

TRANSPORTE 265,85

RESÍDUOS E LIMPEZA 109,85

GASES 87,10

INFRA ESTRUTURA 656,50

TOTAL DA UNIDADE 17.694,16
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elevada, por exemplo) que poderá ser avaliada no momento da projeção estrutural e construção 

efetiva do prédio.  

O que se almeja para melhor fluxo hospitalar, otimização de espaço e recursos 

dispendidos é que ambientes para os Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapêutica (SADT), 

Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento e toda parte logística do hospital (farmácia, almoxarifado, 

nutrição e lavanderia) seja estruturada no térreo da unidade pois assim facilitaria o fluxo 

hospitalar de pacientes, macas,  e o fluxo de carga e descarga, minimizando o risco cruzado de 

fluxos e agilizando inclusive o atendimento do usuário. 

9.1 Projeção de Produção 

A projeção de produção foi calculada de acordo com o perfil assistencial e distribuição 

do quadro de leitos para internação e pronto atendimento de urgência, considerando as 

premissas gerais abaixo para a sua definição e tomando como base os parâmetros mostrados 

na tabela a seguir. 

i. Atividade da unidade hospitalar 24 horas interruptamente em todos os dias 

da semana, incluídos feriados e pontos facultativos; 

ii. Taxa de ocupação em 80% da capacidade de internação; 

iii. Pronto Atendimento em regime de Porta Hospitalar de Urgência 

Referenciado, com processo de Acolhimento com Classificação de Risco, 

priorizando o atendimento por gravidade do caso e não por ordem de 

chegada. Os casos de não urgência deverão ser agendados na Rede Básica 

de Atenção. 
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Tabela 33 – Parâmetros para Projeção de Produção. 

 

Fonte: Parâmetros da Portaria MS nº 1.631/2015. 

 

Tabela 34: Projeção para Consulta Ambulatorial. 

 

Nota: Foram estabelecidos como parâmetro de cálculos o nº de consultórios (5), perfazendo 24 atendimentos por dia (30,5 mês), 
em 8 horas diárias, considerando 20 minutos para cada consulta, e capacidade nominal de 80%. 

 

Tabela 35: Projeção para Atendimento no Pronto Atendimento. 

 

Nota: Foram considerados os parâmetros da Portaria nº 312/2002 e da Portaria nº 1.600/2003.  

 

 Indicadores  Valor 

Taxa de Infecção do Sítio Cirúrgico em Cirurgias  Limpas ≤ 2%

Taxa de Ocupação Hospita lar 80%

Taxa de Mortal idade Insti tucional ≤ 8,5%

Índice de Resultado Financeiro ⁼ > 1

Tempo médio de entrega de resultados  de exames  para  imunologia  ⁼ < 24 h

Tempo médio de entrega de resultados  de exames  para  microbiologia ⁼ < 72 h

Tempo médio de entrega de resultados  de exames  para  UTI 2 h

Tempo médio de entrega de resultados  de exames  para  internação 4 h

 Leitos/Especialidades  Média de Permanência (dia/horas) 

Internação Cl ínica 9 dias

Internação Cirúrgica 6 dias

Internação em UTI Cl ínica 8 dias

Internação em UTI Ci rúrgica 6 dias

Internação em UTI Cardiáca 6 dias

Sala  de procedimentos  especia is  - sa la  amarela  (invas ivos  ) 1 hora

Sala  coletiva  de observação adulta  feminino com banheiro - Amarela 12 horas

Sala  coletiva  de observação adulta  feminino com banheiro - Verde 6 horas

Sala  coletiva  de observação adulta  mascul ino com banheiro - Amarela 12 horas

Sala  coletiva  de observação adulta  mascul ino com banheiro - Verde 6 horas

Sala  de emergências  - sa la  vermelha (pol i traumatismo, parada 

cardíaca, etc)
atendimento por demanda referenciada

Sala  de isolamento com banheiro atendimento por demanda referenciada

 Procedimentos  Quantidade de Consultório 
 Nº Consultas

(8 horas/dia) 
 Projeção Mensal   Projeção Anual 

Consulta  Ambulatoria l  do P.A. - Retorno 

de casos  cl ínicos  e ci rúrgicos  internados
5 24 2.928 35.136

Total Geral: 5 2.928 35.136

Internação
Leitos/Especialidades
Capacidade 

Instalada 

Média de Permanência 

(hora)

Rotatividade Mês

(24 horas)

Projeção 

Mensal

Projeção 

Anual

Sala  de emergências  - sa la  vermelha (pol i traumatismo, parada cardíaca, etc) 8

Sala  de isolamento com banheiro 4

Sala  de procedimentos  especia is  - sa la  amarela  (invas ivos  ) 8 1 24 4.685 56.218

Sala  coletiva  de observação adulta  feminino com banheiro - Amarela 12 12 2 586 7.027

Sala  coletiva  de observação adulta  feminino com banheiro - Verde 10 6 4 976 11.712

Sala  coletiva  de observação adulta  mascul ino com banheiro - Amarela 12 12 2 586 7.027

Sala  coletiva  de observação adulta  mascul ino com banheiro - Verde 10 6 4 976 11.712

Total Geral: 64 7.808 93.696

atendimento por demanda referenciada

atendimento por demanda referenciada
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Tabela 36: Projeção para Internação Hospitalar por Especialidade. 

 

Fonte: Parâmetros da Portaria MS nº 1.631/2015. 

 

Tabela 37: Projeção para Procedimentos Cirúrgicos. 

 

Fonte: Parâmetros da Portaria MS nº 1.631/2015. 

Nota: Foram utilizados como parâmetro de cálculo 80% das saídas mensais de internação dos leitos cirúrgicos, considerando 
reserva técnica de leitos para possíveis procedimentos cirúrgicos de emergência (20%). 

Com as projeções apresentadas pode-se estimar a produção que a unidade hospitalar 

poderá alcançar após o início da operação, onde totalizam 146.364 (cento e quarente e seis mil 

trezentos e sessenta e quatro) atendimentos ano. 

Tabela 38: Projeção Total de Atendimento da Unidade Hospitalar. 

 

Fonte: ASTEC/SESAU. 

 

  

 Internação

Leitos/Especialidades 

 Capacidade 

Instalada  

 Média de Permanência 

(dia) 

 Rotatividade Mês

(30,5 dias) 
 Projeção Mensal  Projeção Anual 

Internação Cl ínica 120 9 3,39 325 3.904

Internação Cirúrgica 120 6 5,08 488 5.856

Internação em UTI Cl ínica 20 8 3,81 61 732

Internação em UTI Cirúrgica 20 6 5,08 81 976

Internação em UTI Neuro Trauma 10 8,66 3,52 28 338

Internação em UTI Cardiáca 10 6 5,08 41 488

 Total de Leitos: 300 - Total: 1.025 12.294

 Procedimentos Previstos  Capacidade Instalada  
 Internação Cirúrgica 

Prevista 
 Projeção Mensal  Projeção Anual 

Procedimentos  Cirúrgicos 7 Sala  Cirúrgica 423 339 4.063

Procedimentos  Cirúrgicos  de Emergência 2 Sala  Cirúrgica 106 106 1.270

 Total Geral:  - 529 444 5.332 

 Tipo de Atendimento  Projeção  Mensal   Projeção Anual 

Consulta  Ambulatoria l  do P.A. - Retorno de casos  cl ínicos  e ci rúrgicos  internados 2.928 35.136

Observação do Pronto Atendimento 7.808 93.696

 Internação Hospita lar por Especia l idade 1.017 12.200

Procedimentos  Cirúrgicos 444 5.332

 Total Geral: 12.197 146.364
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Anexo I – Distribuição Físico Funcional com Projeções de Áreas do HEURO 

 

Quadro 5: Distribuição Geral de Leitos do Hospital de Urgência e Emergência Tipo III (média e alta complexidade). 

 

Fonte: ASTEC/SESAU. 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional 
Quantidade de 

Leitos

Sala de emergências - sala vermelha (politraumatismo, parada cardíaca, etc) 8

Sala de procedimentos especiais - sala amarela (invasivos ) 8

Sala de isolamento com banheiro 4

Sala coletiva de observação adulta feminino com banheiro 12

Sala coletiva de observação adulta feminino com banheiro 10

Sala coletiva de observação adulta masculino com banheiro 12

Sala coletiva de observação adulta masculino com banheiro 10

Farmácia satélite 1

Número de Leitos Não-Sensável 64

Leitos de observação/RPP (Recuperação Pós Procedimentos) - Hemodinâmica 5

Área de recuperação pós-anestésica 10

Número de Leitos Não-Sensável 15

UTI 1 - Leitos Cirúrgicos 20

UTI 2 - Leitos Clínicos 20

Leitos Clínicos de Isolamentos da UTI 2 3

UTI 3 - Leitos Neuro Trauma 10

Leitos Clínicos de Isolamentosda UTI 3 1

UTI 4 - Leitos Cardiácos 10

Número de Leitos UTI 64

Enfermaria de Internação Clínica Feminino com 4 leitos + banheiro 60

Leitos de Isolamento em Clínica Feminino + Banheiro + Antessala 4

Leitos de Internação Clínica Masculino com 4 leitos + banheiro 60

Leitos de Isolamento em Clínica Masculino + Banheiro + Antessala 4

Leitos de Internação Cirúrgico Feminino com 4 leitos + banheiro 60

Leitos de Isolamento em Cirúrgico Feminino + Banheiro + Antessala 4

Leitos de Internação Cirúrgico Masculino com 4 leitos + banheiro 60

Leitos de Isolamento em Cirúrgico Masculino + Banheiro + Antessala 4

Número de Leitos de Internação 256

Total de Leitos Não- Sensável 79

Total de Leitos Sensável 320

TOTAL GERAL DE LEITOS 399

Internação Domiciliar 30

Total Geral + Cuidados de Atenção Domiciliar 429

UTI

Internação

Centro Cirúrgico

Atendimentos de 

Urgência e Emergência

Alta Complexidade
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Quadro 6: Projeção de Área Útil Total do HEURO. 

 

 

 

 

Quadro 7: Área da Recepção da Unidade Hospitalar. 

 

 

  

UNIDADE ÁREA (m²)

RECEPÇÃO 714,22

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 2.034,37

AMBULATÓRIO 205,92

CENTRO CIRURGICO E HEMODINÂMICA 941,46

UTI 1.800,31

CME 241,93

INTERNAÇÃO 4.005,56

SADT 1.029,60

DIÁLISE 465,79

REABILITAÇÃO 237,51

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 720,98

FARMÁCIA HOSPITALAR 673,32

SETORES ADMINISTRATIVOS 1.352,39

ALMOXARIFADO 1.492,01

PROCESSAMENTO DE ROUPA 403,26

NECROTÉRIO 107,38

MANUTENÇÃO 148,85

TRANSPORTE 265,85

RESÍDUOS E LIMPEZA 109,85

GASES 87,10

INFRA ESTRUTURA 656,50

TOTAL DA UNIDADE 17.694,16

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Área de recepção de pacientes e acompanhantes 1 Unidade 1 11,00

Área de Protocolo 1 Unidade 1 0,00

Posto de Informação 1 Unidade 1 0,00

Acolhimento e Humanização 1 Unidade 1 11,00 11,00

Ouvidoria sub setorial 1 Unidade 1 11,00 11,00

Área para registro de pacientes / marcação 1 Pessoa 6 5,50 33,00

Sala para notificação médica de pacientes de atendimento 

imediato
1 Unidade 1 11,00 11,00

Área de recepção administrativa 1 Unidade 1 11,00 11,00

Sala de serviço social 1 Unidade 1 11,00 11,00

Área de Internação Hospitalar 1 Unidade 1 11,00 11,00

Área de Espera para pacientes e acompanhantes 1 Pessoa 260 1,50 390,00

Sanitário Público P.N.E 1 Unidade 1 3,40 3,40

Sanitário Público Coletivo Masculino 1 Pessoa 3 4,00 12,00

Sanitário Público Coletivo Feminino 1 Pessoa 3 4,00 12,00

Sala Segurança/ Automação e Telefonista 1 Unidade 1 11,00 11,00

Sala administrativa 1 Unidade 1 11,00 11,00

549,40

30% 164,82

714,22TOTAL

Acréscimo de paredes e circulações

11,00

Atendimento 

Imediato

Ambientes de apoio

Sub total
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Quadro 8: Atendimentos de Urgência e Emergência. 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Heliponto para desembarque e embarque de pacientes 1 Unidade 1 529,00 529,00

Área externa para desembarque de 04 ambulâncias 1 Unidade 1 170,00 170,00

Sala de higienização do paciente 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de emergências - sala vermelha (politraumatismo, 

parada cardíaca, etc), com 8 leitos
1 Leitos 8 10,00 80,00

Área de escovação com 4 torneiras 1 Unidade 4 1,10 4,40

Sala de procedimentos especiais - sala amarela (invasivos ), 

com 8 leitos
1 Leitos 8 10,00 80,00

Sala de isolamento para queimados 4 Leitos 4 10,00 40,00

Banheiro quarto de isolamento 4 Unidade 4 5,55 22,20

Sala coletiva de observação adulta feminino com banheiro 

com 12 leitos
1 Leitos 12 6,30 75,60

Sala coletiva de observação adulta feminino com banheiro 

com 10 leitos
1 Leitos 10 6,30 63,00

Sala coletiva de observação adulta masculino com banheiro 

com 12 leitos
1 Leitos 12 6,30 75,60

Sala coletiva de observação adulta masculino com banheiro 

com 10 leitos
1 Leitos 10 6,30 63,00

Posto de enfermagem / prescrição médica 5 Unidade 5 23,00 115,00

Sala de serviços de enfermagem 5 Unidade 5 6,00 30,00

Sala de gesso e redução de fraturas 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de triagem média e/ ou de enfermagem 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de suturas/ curativos 1 Unidade 1 10,00 10,00

Total de leitos Sala de emergências 

Sala de posto de coleta para exames laboratoriais 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área para guarda de pertences de pacientes 1 Unidade 1 10,00 10,00

Rouparia 1 Unidade 1 8,00 8,00

Depósito de equipamentos 1 Unidade 1 20,00 20,00

Sala de utilidades / expurgo 2 Unidade 2 6,00 12,00

Salas administrativas 2 Unidade 2 11,00 22,00

Sanitário para funcionários Fem 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitário para funcionários Mas 1 Unidade 1 2,10 2,10

Banheiro para funcionários (plantão) 2 Unidade 2 3,45 6,90

Quarto de plantão 2 Unidade 2 10,00 20,00

Sala de estar funcionários PA 1 Unidade 1 15,00 15,00

Posto Policial 1 Unidade 1 4,00 4,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sala técnica 1 Unidade 1 5,00 5,00

Agência Transfusional 1 Unidade 1 15,00 15,00

Guarda de macas e cadeiras de rodas 1 Unidade 1 10,00 10,00

Farmácia Satélite 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área de dispensação 1

Área de preparo de kits de procedimentos 1

Área de  armazenamento de insumos 1

Área de  armazenamento de medicamentos 1

Área de  armazenamento de medicamentos termolábeis 1

Área de componentes técnicos (computadores, etc.) 1

Área administrativa 1

1564,90

30% 469,47

2034,37

Farmácia Satélite

(Áreas podem ser 

dimensionadas no 

mesmo espaço físico)

64

Contendo as seguintes áreas

Atendimento 

Imediato de Urgência 

e Emergência

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL
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Quadro 9: Ambulatório Referenciado. 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Área de recepção de pacientes e acompanhantes 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Área de recepção administrativa 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Área de registro do paciente 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala de triagem médica e/ou de enfermagem 1 Unidade 1 10,00 10,00

Consultório Médico  com lavatório 5 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de gesso e redução de fraturas 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de procedimentos não invasivos 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sanitário Público P.N.E 1 Unidade 1 3,40 3,40

Sanitário Público Coletivo Masculino 1 Pessoa 3 4,00 12,00

Sanitário Público Coletivo Feminino 1 Pessoa 3 4,00 12,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas 1 Unidade 1 8,00 8,00

Sala de utilidades / expurgo 1 Unidade 1 6,00 6,00

Depósito de equipamentos 1 Unidade 1 20,00 20,00

Sala Segurança/ Automação e Telefonista 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sala administrativa 1 Pessoa 2 5,50 11,00

158,40

30% 47,52

205,92TOTAL

Ambientes de apoio

Atendimento 

Imediato

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações
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Quadro 10: Centro Cirúrgico. 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Sala de espera para acompanhantes 1 Pessoas 10 1,50 15,00

Sanitários para acompanhantes (sala de espera) 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitário adaptado PNE, para acompanhantes (sala de 

espera)
1 Unidade 1 3,40 3,40

Área de recepção de paciente/ troca maca 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala grande de cirurgia ( ortopedia, neurologia, cardiologia, 

etc ), com arco cirúrgico
7 Unidade 7 38,00 266,00

Sala grande de cirurgia com arco cirúrgico e com vídeo 

laparoscopia ,duodenoendoscópico e broncoscópio
2 Unidade 42,00 84,00

Área de recuperação pós-anestésica com 10 leitos 1 Pessoas 10 3,50 35,00

Área de escovação com 20 torneiras (degermação cirúrgica 

dos braços)
1 Unidade 20 1,10 22,00

Sala de apoio às cirurgias especializadas 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área para prescrição médica 1 Unidade 1 8,00 8,00

Posto de enfermagem e serviços 1 Unidade 1 15,00 15,00

Sala para Procedimento de Hemodinâmica com 5 leitos 1 Unidade 1 35,00 35,00

Área de indução e recuperação pós-anestésica com 5 leitos 1 Pessoas 5 3,50 17,50

Área de comando e componentes técnicos 1 Unidade 1 12,00 12,00

Sala de equipamentos 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de interpretação e laudos (leitura de filmes) 1 Unidade 1 12,00 12,00

Posto de enfermagem e serviços 1 Unidade 1 8,00 8,00

Sala de preparo de equipamentos / material 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área de escovação com 2 torneiras (degermação cirúrgica dos 

braços)
1 Unidade 2 1,10 2,20

Banheiros com vestiários para funcionários feminino 

(barreira)
1 Pessoas 4 6,00 24,00

Banheiros com vestiários para funcionários masculino 

(barreira)
1 Pessoas 3 6,00 18,00

Vestiário de barreira para pacientes eletivos 1 Pessoas 2 6,00 12,00

Depósito de equipamentos e materiais 1 Unidade 1 15,00 15,00

Sala de preparo de equipamentos / material 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de distribuição de hemocomponentes 1 Unidade 1 2,00 2,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 4,00 4,00

Rouparia 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sala de utilidades 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala administrativa 1 Pessoas 1 6,00 6,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sala de estar para funcionários/ Copa 1 Pessoas 10 2,00 20,00

Sala técnica 1 Unidade 1 5,00 5,00

Guarda de material esterelizado 1 Unidade 1 10,00 10,00

Farmácia Satélite para atender 5 salas cada 2 Unidade 2 10,00 20,00

Área de dispensação 1

Área de preparo de kits cirúrgicos e de procedimentos 1

Área de  armazenamento de insumos 1

Área de  armazenamento de medicamentos 1

Área de  armazenamento de medicamentos termolábeis 1

Área de  armazenamento de órtese e prótese 1

Área de componentes técnicos (computadores, etc.) 1

Área administrativa 1

724,20

30% 217,26

941,46

Contendo as seguintes áreas

Ambientes de Apoio

Farmácia Satélite

(Áreas podem ser 

dimensionadas no 

mesmo espaço físico)

Área Anexa

Centro Cirúrgico

Hemodinâmica

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL
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Quadro 11: Internação Clínica e Cirúrgica. 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Enfermaria de Internação Clínica Feminino com 4 leitos + 

espaço para poltrona de acompanhante ao lado do leito
15 Leito 4 7,00 420,00

Banheiro para enfermaria 15 Unidade 15 5,55 83,25

Leitos de Isolamento em Clínica Feminino + Banheiro + 

Antessala + ponto de diálise
4 Leito 4 20,55 82,20

Leitos de Internação Clínica Masculino com 4 leitos + espaço 

para poltrona de acompanhante ao lado do leito
15 Leito 4 7,00 420,00

Banheiro para enfermaria 15 Unidade 15 5,55 83,25

Leitos de Isolamento em Clínica Masculino + Banheiro + 

Antessala + ponto de diálise
4 Leito 4 20,55 82,20

Posto de enfermagem 5 Unidade 5 15,00 75,00

Área para prescrição médica 5 Unidade 5 8,00 40,00

Sala de exames e curativos 2 Unidade 2 9,50 19,00

Sala administrativa 1 Unidade 1 11,00 11,00

Sala multiprofissional 1 Unidade 1 7,50 7,50

Sala de serviço 5 Unidade 5 6,00 30,00

Sala de preparo de equipamentos e materiais com ducha 

para lavagem
2 Unidade 2 15,00 30,00

Sala de utilidades / expurgo 2 Unidade 2 6,00 12,00

Sala de resíduos 2 Unidade 2 4,00 8,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas 1 Unidade 1 4,00 4,00

Depósito de equipamentos e materiais 2 Unidade 2 30,00 60,00

Depósito de material de limpeza 4 Unidade 4 4,00 16,00

Rouparia 4 Unidade 4 4,00 16,00

Sala técnica 2 Unidade 2 5,00 10,00

Banheiro para acompanhantes feminino 2 Unidade 2 3,45 6,90

Banheiro para acompanhantes masculino 2 Unidade 2 3,45 6,90

Sanitários para funcionários masculino 2 Unidade 2 2,10 4,20

Sanitários para funcionários feminino 2 Unidade 2 2,10 4,20

Estar para funcionários 1 Unidade 1 15,00 15,00

Copa de distribuição 1 Unidade 1 18,00 18,00

Total de Leitos Clínicos 

Leitos de Internação Cirúrgico Feminino com 4 leitos 15 Leito 4 7,00 420,00

Banheiro para enfermaria 15 Unidade 15 5,55 83,25

Leitos de Isolamento em Cirúrgico Feminino + Banheiro + 

Antessala + ponto de diálise
4 Leito 4 20,55 82,20

Leitos de Internação Cirúrgico Masculino com 4 leitos 15 Leito 4 7,00 420,00

Banheiro para enfermaria 15 Unidade 15 5,55 83,25

Leitos de Isolamento em Cirúrgico Masculino + Banheiro + 

Antessala + ponto de diálise
4 Leito 4 20,55 82,20

Posto de enfermagem 5 Unidade 5 15,00 75,00

Área para prescrição médica 5 Unidade 5 8,00 40,00

Sala de exames e curativos 2 Unidade 2 9,50 19,00

Sala administrativa 1 Unidade 1 11,00 11,00

Sala multiprofissional 1 Unidade 1 7,50 7,50

Sala de serviço 5 Unidade 5 6,00 30,00

Sala de preparo de equipamentos e materiais com ducha 

para lavagem
2 Unidade 2 15,00 30,00

Sala de utilidades / expurgo 2 Unidade 2 6,00 12,00

Sala de resíduos 2 Unidade 2 4,00 8,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas 1 Unidade 1 4,00 4,00

Depósito de equipamentos e materiais 1 Unidade 1 30,00 30,00

Depósito de material de limpeza 2 Unidade 2 4,00 8,00

Rouparia 4 Unidade 4 4,00 16,00

Banheiro para acompanhantes feminino 2 Unidade 2 3,45 6,90

Banheiro para acompanhantes masculino 2 Unidade 2 3,45 6,90

Sanitários para funcionários masculino 2 Unidade 2 2,10 4,20

Sanitários para funcionários feminino 2 Unidade 2 2,10 4,20

Estar para funcionários 1 Unidade 1 15,00 15,00

Copa de distribuição 1 Unidade 1 18,00 18,00

Total de Leitos Cirúrgicos

3081,20

30% 924,36

4005,56

Internação

Leitos Clínicos

128

128

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

256TOTAL GERAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO

Internação

Leitos Cirúrgicos
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Quadro 12: Internação em Unidade de Terapia Intensiva. 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

UTI 1 - Leitos Cirúrgicos com 20 leitos 1 Unidade 20 10,00 200,00

UTI 2 - Leitos Clínicos com 20 leitos 1 Unidade 20 10,00 200,00

Leitos Clínicos de Isolamentos da UTI 3 com ponto de diálise 3 Unidade 3 15,00 45,00

Banheiro quarto de isolamento 3 Unidade 3 5,55 16,65

UTI 3 - Leitos Neuro Trauma com 10 leitos 1 Unidade 10 10,00 100,00

Leitos Clínicos de Isolamentos da UTI 3 com ponto de diálise 1 Unidade 1 15,00 15,00

Banheiro quarto de isolamento 2 Unidade 2 5,55 11,10

UTI 4 - Leitos Cardiácos com 10 leitos 1 Unidade 10 10,00 100,00

Banheiro coletivo para pacientes 4 Unidade 4 5,55 22,20

Posto de enfermagem 4 Unidade 4 15,00 60,00

Área para prescrição médica 4 Unidade 4 8,00 32,00

Sala administrativa (comum as 4 UTI's) 2 unidade 2 11,00 22,00

Sala multiprofissional (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 7,50 15,00

Sala de preparo de equipamentos e materiais para Diálise 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de serviço  4 Unidade 4 6,00 24,00

Sala de preparo de equipamentos e materiais com ducha 

para lavagem  (comum as 4 UTI's)
2 Unidade 2 6,00 12,00

Sala de utilidades / expurgo (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 6,00 12,00

Sala de resíduos (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 4,00 8,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas (comum as 4 

UTI's)
2 Unidade 2 4,00 8,00

Depósito de equipamentos e materiais (comum as 4 UTI's) 1 Unidade 1 40,00 40,00

Depósito de material de limpeza 4 Unidade 4 4,00 16,00

Rouparia (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 4,00 8,00

Área de recepção (sala de espera), (comum as 4 UTI's) 2 Pessoas 128 1,50 192,00

Guarda de pertences (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 15,00 30,00

Sanitário para público Fem. (junto à sala de espera), (comum 

as 4 UTI's)
1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitário para público Masc. (junto à sala de espera), 

(comum as 4 UTI's)
1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitário adaptado PNE para público (junto à sala de espera), 

(comum as 4 UTI's)
1 Unidade 1 3,40 3,40

Sala de entrevistas (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 8,00 16,00

Área de estar para equipe de saúde (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 10,00 20,00

Vestiário de acesso func. Feminino - Com guarda de 

pertences (comum as 4 UTI's)
1 Pessoas 3 6,00 18,00

Vestiário de acesso func. Masculino - Com guarda de 

pertences (comum as 4 UTI's)
1 Pessoas 3 6,00 18,00

Quarto de plantão feminino 2 Unidade 4 8,00 32,00

Banheiro quarto de plantão 2 Unidade 2 3,45 6,90

Quarto de plantão masculino 2 Unidade 4 8,00 32,00

Banheiro quarto de plantão 2 Unidade 2 3,45 6,90

Sala de discussão de casos  (comum as 4 UTI's) 1 Unidade 1 7,50 7,50

Sala técnica 1 Unidade 1 5,00 5,00

Farmácia Satélite (comum as 4 UTI's) 2 Unidade 2 10,00 20,00

Área de dispensação 1

Área de preparo de kits cirúrgicos e de procedimentos 1

Área de  armazenamento de insumos 1

Área de  armazenamento de medicamentos 1

Área de  armazenamento de medicamentos termolábeis 1

Área de  armazenamento de órtese e prótese 1

Área de componentes técnicos (computadores, etc.) 1

Área administrativa 1

Total de Leitos em UTI

1384,85

30% 415,46

1800,31

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

TOTAL GERAL DE LEITOS DE INTERNAÇÃO 64

64

Internação em 

Unidade de 

Tratamento Intensivo - 

UTI

Ambientes de Apoio

Contendo as seguintes áreas
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Quadro 13: Apoio Técnico - Central de Material Esterilizado. 

 

 

 

Quadro 14: Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapia. 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Sala administrativa com pontos de informática 1 Unidade 1 11,00 11,00

Área para recepção de requisições 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala para osmoze 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área de recepção de materiais com barreira 1

Área para separação de materiais 1

Área para descontaminação 1

Área para lavagem de materiais 1

Área para recepção de materiais limpos com barreira 1

Área de preparo de materiais 1

Área de armazenagem de materiais limpos 1

Área de armazenagem de materiais ortopédicos 1

Área para recepção de roupa limpa com barreira 1

Área para preparo de materiais e roupa limpa 1

Área de armazenagem de roupas 1

Vestiário de barreira para acesso 1

Área para recepção de materiais e roupas com barreira 1

Área para esterilização física 1

Área para esterilização química líquida 1

Área de comando 1

Área de armazenagem e distribuição de materiais 1

Área de armazenagem e distribuição de  roupas esterilizados 1

Área de armazenagem e distribuição de materiais 1

Área de armazenagem e distribuição de 1

Área de dispensação com barreira 1

Sala administrativa 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área para guarda de equipamentos 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área de  armazenamento de insumos 1 Unidade 1 10,00 10,00

Depósito de material de limpeza - exclusivo para área limpa 1 Unidade 1 2,50 2,50

Depósito de material de limpeza (pode ser comum para as 1 Unidade 1 2,50 2,50

Sala técnica 1 Unidade 1 5,00 5,00

Sanitários para funcionários área suja 1 Unidade 1 2,10 2,10

Estar Funcionário 1 Unidade 1 10,00 10,00

186,10

30% 55,83

241,93

Ambientes de Apoio

Área de 

Armazenamento 

materiais 

esterelizados

Área Técnica

Área suja 

Área de esterilização

Área limpa para 

materiais

Unidade 1 35,00 35,00

35,00

30,00

15,00Unidade 1 15,00

Unidade 1 30,00

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Unidade 1 35,00

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Laboratório hematologia 1 Unidade

Laboratório de bioquímica 1 Unidade

Área para eletroforese 1 Unidade

Laboratório de parasitologia 1 Unidade

Laboratório de urinálise 1 Unidade

Área de preparo 1 Unidade 1 3,00 3,00

Área de microscopia 1 Unidade 1 6,00 6,00

Laboratório de bacteriologia ou microbiologia 1 Unidade 1 8,00 8,00

Sala de preparo de meio 1 Unidade 1 6,00 6,00

Antecâmara de paramentação 1 Unidade 1 3,50 3,50

Área para registro de pacientes / impressão de laudo 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Área para recebimento de material coletado 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Área para classificação e distribuição de amostras 1 Unidade 1 3,00 3,00

Sala de preparo de reagentes 1 Unidade 1 3,00 3,00

Sala para lavagem e secagem de vidrarias 1 Unidade 1 4,80 4,80

Área de esterilização 1 Unidade 1 4,80 4,80

Depósito de equipamentos e materiais 1 Unidade 1 10,00 10,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,50 2,50

Sala de resíduos infectantes 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sala Administrativa 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Estar de funcionários 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sanitários para funcionários feminino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitários para funcionários masculino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Estação de tratamento de resíduos infectantes 1 Unidade

10,001 10,00

40,00 40,001

Patologia Clínica
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Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Sala de exames telecomandados para Raios X  fixo digital 2 Unidade 1 18,00 18,00

Sala de preparo de pacientes 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de preparo de contraste 1 Unidade 1 2,50 2,50

Sala de indução anestésica e recuperação de exames, com no 

mínimo 4 macas
1 Leito 4 3,50 14,00

Sala de serviços 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área de comando 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de componentes técnicos (computadores, etc.) 1 Unidade 1 12,00 12,00

Sala de interpretação e laudos 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sanitário para pacientes ( exclusivo para salas de raio "X" 

telecomandado)
1 Unidade 1 3,40 3,40

Sala de exames de Tomografia (64 canais) 1 Unidade 1 30,00 30,00

Área de comando 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de indução e recuperação anestésica, com 2 macas no 

mínimo
1 Leito 2 3,50 7,00

Posto de enfermagem e serviços 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de componentes técnicos (computadores, etc.) 1 Unidade 1 12,00 12,00

Sala de laudos e interpretação 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de exames de Ressonância magnética (1,5 T) 1 Unidade 1 35,00 35,00

Sala de preparo de pacientes 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de preparo de contraste 1 Unidade 1 2,50 2,50

Sala de indução anestésica e recuperação de exames, com no 

mínimo 2 macas
1 leito 2 3,50 7,00

Posto de enfermagem e serviços 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área de comando 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de componentes técnicos (computadores, etc.) 1 Unidade 1 12,00 12,00

Sala de interpretação e laudos 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área para registro de pacientes 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala de espera de pacientes e acompanhantes 1 Pessoa 1 1,50 1,50

Sanitários para pacientes feminino 1 Pessoa 2 4,00 8,00

Sanitários para pacientes masculino 1 Pessoa 2 4,00 8,00

Vestiários de pacientes 4 Pessoa 4 1,50 6,00

Laboratório de processamento de chapas ou filmes 1 Unidade 1 6,00 6,00

Arquivo de chapas e filmes 1 Unidade 1 5,00 5,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Depósito de equipamentos e materiais 1 Unidade 1 10,00 10,00

Rouparia 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sala de utilidades 1 Unidade 1 4,50 4,50

Sala administrativa 1 Pessoa 6 5,50 33,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sanitários para funcionários feminino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitários para funcionários masculino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sala de estar para funcionários 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de exames geral e terapias de ultra-sonografia 2 Unidade 2 9,00 18,00

Sala de exames de ultra-sonografia com Dopller 2 Unidade 2 9,00 18,00

Sala ultrassonografia Intervencionista e Litotripsia 

extracorpórea
1 Unidade 1 15,00 15,00

Sala de ecocardiografia 2 Unidade 2 9,00 18,00

Sala ou área de comando (para litotripsia) 1 Unidade 1 5,00 5,00

Sala de indução e recuperação anestésica (para litotripsia) 1 Leito 2 3,50 7,00

Sala de interpretação e laudos 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de exames e procedimentos 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala para preparo de equipamentos/material 1 Unidade 1 4,00 4,00

Área para limpeza e desinfecção de endoscópios 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sala de recuperação 1 Leito 3 3,50 10,50

Sanitário PNE para recuperação 1 Unidade 1 3,40 3,40

Sala de laudos e interpretação 1 Unidade 1 6,00 6,00

Depósito de equipamentos e materiais 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de exames de Eletrocardiograma (ECG) 1 Unidade 1 9,00 9,00

Sala de exames de Eletroencefalograma (EEG) 1 Unidade 1 9,00 9,00

Área para registro de pacientes 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala de espera de pacientes e acompanhantes 1 Pessoa 30 1,50 45,00

Sanitários para pacientes feminino 1 Pessoa 2 4,00 8,00

Sanitários para pacientes masculino 1 Pessoa 2 4,00 8,00

Vestiários de pacientes 1 Pessoa 4 1,50  

Arquivo de filmes e papeis específicos para métodos gráficos 1 Unidade 1 0,00 0,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Depósito de equipamentos e materiais 1 Unidade 1 10,00 10,00

Rouparia 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sala de utilidades 1 Unidade 1 4,50 4,50

Sala administrativa 1 Pessoa 6 5,50 33,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sanitários para funcionários feminino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitários para funcionários masculino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Quarto de plantão feminino 1 Unidade 1 8,00 8,00

Quarto de plantão masculino 1 Unidade 1 8,00 8,00

Sala de estar para funcionários/Copa 1 Unidade 1 10,00 10,00

792,00

30% 237,60

1029,60

Imagenologia - 

Radiologia

Imagenologia - 

Ressonância 

magnética

TOTAL

Imagenologia - 

Ultrassonografia

Imagenologia - 

Endoscopia Digestiva 

e Respiratória

Métodos gráficos

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

Ambientes de Apoio 

para Ultrassonografia, 

Endoscopia e 

Métodos gráficos

Ambientes de Apoio 

para Radiologia, 

Tomografia e 

Ressonância 

Magnética

Imagenologia - 

Tomografia
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Quadro 15: Apoio ao Diagnóstico e Terapia – Diálise. 

 

 

 

 

 

Quadro 16: Apoio ao Diagnóstico e Terapia - Serviços de Reabilitação. 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Consultório indiferenciado 2 Unidade 2 10,00 20,00

Área de prescrição médica 1 Unidade 1 5,00 5,00

Sala de recuperação de pacientes 1 Poltronas 4 7,00 28,00

Área para lavagem de fístulas 1 Unidade 1 1,10 1,10

Sala de coleta para exames laboratoriais 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de serviços 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala para tratamento hemodialítico com 20 poltronas 1 Poltronas 20 5,00 100,00

Posto de enfermagem e serviços 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sala de tratamento hemodialítico de pacientes HBsAg+ 1 Poltronas 2 8,00 16,00

Sala para diálise peritoneal ambulatorial contínua ( DPAC ) 1 Unidade 1 9,00 9,00

Sala para diálise peritoneal intermitente ( DPI ) 1 Leito 2 9,00 18,00

Sala de reprocessamento de dialisadores contaminados por 

hepatite C
1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de reprocessamento de dialisadores contaminados por 

HBsAg+
1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de reprocessamento de dialisadores de paciente não 

contaminado
1 Unidade 1 9,00 9,00

Sala para tratamento e reservatório de água tratada para 

diálise
1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para recepção e registro de pacientes e acompanhantes 1 Pessoa 1 5,00 5,00

Sala de utilidades com pia de despejo 1 Unidade 1 6,00 6,00

Área para guarda de pertences 1 Unidade 1 4,00 4,00

Área para guarda de macas e cadeira de rodas 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sala administrativa 1 Pessoa 4 5,50 22,00

Depósito de material (sala p/ armazenagem de 

concentrados, medicamentos e material médico-hospitalar
1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para guarda de equipamentos 1 Unidade 1 10,00 10,00

Depósito de material de limpeza com tanque (DML) 1 Unidade 1 4,00 4,00

Área de estar para funcionários/ Copa 1 Unidade 1 10,00 10,00

Sanitários para funcionários feminino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitários para funcionários masculino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Estação de tratamento de resíduos infectantes 1 Unidade 1 5,00 5,00

Sala de resíduos infectantes 1 Unidade 1 4,00 4,00

358,30

30% 107,49

465,79

Procedimentos 

médico, de 

enfermagem e 

laboratoriais

Processamento de 

limpeza e desinfecção

Tratamento 

Hemodiálitico

Ambientes de Apoio

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Fisioterapia Sala administrativa com pontos de informática 1 Pessoa 6 5,5 33

Sala administrativa com pontos de informática 1 Pessoa 3 5,5 16,5

Sala de terapia ocupacional-consulta de grupo 1 Pessoa 6 5,5 33

Consultório de terapia ocupacional - consulta individual 1 Unidade 1 10 10

Sala administrativa com pontos de informática 1 Pessoa 3 5,5 16,5

Consultório de pisicologia 1 Unidade 1 10 10

Sala administrativa com pontos de informática 1 Pessoa 3 5,5 16,5

Consultório de fonoaudiologia 1 Unidade 1 10 10

Área para reuniões técnicas 1 Pessoa 6 5,5 33

Sanitários para funcionários feminino 1 Unidade 1 2,1 2,1

Sanitários para funcionários masculino 1 Unidade 1 2,1 2,1

182,70

30% 54,81

237,51

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Ambiente de Apoio

Terapia ocupacional

Fonoaudiologia

Pisicologia
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Quadro 17: Apoio Técnico - Nutrição e Dietética. 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Sala administrativa com pontos de informática 1 Unidade 1 5,00 5,00

Área para recepção de prescição médica 1

Sala da nutricionista 1

Área para alimentos em temperatura ambiente 1 Unidade

Área para utensílios 1 Unidade

Área e/ou câmara para alimentos resfriados 1 Unidade 1 11,00 11,00

Área e/ou câmara para alimentos congelados 1 Unidade 1 11,00 11,00

Área para guarda de utensílios 1 Unidade 1 2,00 2,00

Área para recepção e inspeção de alimentos e utensílios 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para cocção de dietas normais 1 Unidade

Área para cocção de desjejum e lanches 1 Unidade

Área para cocção de dietas especiais 1 Unidade

Área para porcionamento de dietas normais 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área para porcionamento de dietas especiais 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área para recepção, lavagem e guarda de louças, bandejas e 

talheres
1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para lavagem e guarda de panelas 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área para recepção lavagem e guarda de carrinhos 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área para verduras, legumes e cereais 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área para carnes 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área para sucos e sobremesas 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área para massas 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área para escolha de cereais 1 Unidade 1 8,00 8,00

Preparo de dietas especiais 1 Unidade 1 15,00 15,00

Copa de distribuição 1 Unidade 1 20,00 20,00

Balcão de distribuição 1 Unidade 1 20,00 20,00

Refeitório 1 Pessoa 150 1,00 150,00

Sanitário para público Fem. 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitário para público Masc. 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitário adaptado PNE para público 1 Unidade 1 3,40 3,40

Área de preparo de 

Nutrição Parenteral

Sala de manipulação de nutrição parenteral (NP) com capela 

de fluxo laminar horizontal (Portaria n. 272 de 08/04/98), 

dotada de visor e duas passagens de dupla porta para a 

entrada de produtos farmacêuticos, correlatos e recipientes 

para envasamento , em condições de segurança e para a 

dispensação da NP manipulada.

1 Unidade 1 7,00 7,00

Sala de recebimento de prescrições e dispensação de NE 1 Pessoa 1 7,00 7,00

Área de armazenamento de dietas enterais, correlatos e 

recipientes para envasamento,dotada de visor e passagem 

de dupla porta para a entrada  em condições de segurança as 

áreas de preparo de nutrição enteral.

1 Unidade 1 5,00 5,00

Sala de limpeza e higenização de insumos (assepsia de 

embalagens) dotada de visor e passagem de dupla porta para 

a recepção da área de armazenamento e entrega para área 

de manipulação

1 Unidade 1 6,00 6,00

Vestiário (barreira as sala de limpeza e higenização e salas 

de manipulação )
1 Unidade 1 4,00 4,00

Sala de preparo de alimentos "in natura 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala de manipulação e envase de NE 1 Unidade 1 7,00 7,00

Sala administrativa 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 4,00 2,00

Vestiário Fem 1 Pessoas 2 6,00 12,00

Vestiário Mas 1 Pessoas 2 6,00 12,00

554,60

30% 166,38

720,98

Cozinha

Área para preparo de 

alimentos

Área para distribuição 

de dietas normais e 

70,00

11,00 11,001

Área Técnica

Despensa de 

alimentos e utensílios

5,50Unidade 1 5,50

70,001

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Nutrição Enteral

Ambientes de Apoio

Refeitórios
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Quadro 18: Apoio Técnico - Farmácia Hospitalar. 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

de objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Área coberta para carga e descarga 1 Unidade

Área para guarda de empilhadeira 1 Unidade

Área para guarda de palets 1 Unidade

Área para embalar grandes volumes 1 Unidade 1

Área para conferência 1 Unidade 1

Área para armazenamento de recepção 1 Unidade 1

Área administrativa 1 Pessoa 6 5,50 33,00

Área de registro de entrada com computador e impressora 

de etiquetas
1 Pessoa 2 5,50 11,00

Área de distribuição 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Área de fracionamento 1 Unidade 1 25,00 25,00

Área de embalagem com seladora 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Área de registro de identificação com computador e 

impressora de etiquetas
1 Pessoa 1 5,50 5,50

Área para inflamáveis 1 Unidade

Área de soluções de grande porte 1 Unidade

Área de germicidas 1 Unidade

Área de soluções parenterais 1 Unidade

Área de correlatos 1 Unidade

Área de material de embalagem e envase 1 Unidade

Área quarentena 1 Unidade

Área de medicamentos em grandes embalagens 1 Unidade

Área de medicamentos fracionados 1 Unidade

Área de medicamentos termolábeis (23º à 25º no máximo) 1 Unidade

Área de medicamentos imunológicos 1 Unidade

Área de medicamentos controlados 1 Unidade

Área de materiais e artigos médicos descartáveis 1 Unidade

Área de fios de sutura 1 Unidade

Área de órtese e prótese 1 Unidade

Área de vestimentas descartáveis para manipulação 1 Unidade

Área de recepção de prescrição médica e requisição de 

materiais
1

Área de registro de identificação com computador e 

impressora de etiquetas
1

Área de dispensação 1

Área para armazenamento de medicamentos fracionados 1 0,00

Área para armazenamento de medicamentos controlados 

fracionados
1 0,00

 Área de medicamentos termolábeis (23º à 25º no máximo) 1 0,00

Área administrativa com computador 1 0,00

Área de guarda de carrinhos de dispensação 1 0,00

Sala de manipulação, fracionamento de doses orais e 

reconstituição de medicamento
1 Unidade 1 12,00 12,00

Área de dispensação 1 Pessoa 1 6,00 6,00

Sala para preparo e diluição de germicidas 1 Unidade 1 9,00 9,00

Laboratório de controle de qualidade ("In loco" ou não) 1 Unidade 1 8,00 8,00

Centro de informação sobre medicamento 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Área de preparo de 

Nutrição Parenteral

Sala de manipulação de nutrição parenteral (NP) com capela 

de fluxo laminar horizontal (Portaria n. 272 de 08/04/98), 

dotada de visor e duas passagens de dupla porta para a 

entrada de produtos farmacêuticos, correlatos e recipientes 

para envasamento , em condições de segurança e para a 

dispensação da NP manipulada.

1 unidade 1 7,00 7,00

Área de Diluição e 

Preparo de Injetáveis

Sala de diluição e preparo de injetáveis com capela de fluxo 

laminar horizontal (Portaria n. 272 de 08/04/98), dotada de 

visor e duas passagens de dupla porta para a entrada de 

produtos farmacêuticos, correlatos e recipientes para 

envasamento , em condições de segurança e para a 

dispensação das soluções injetáveis.

1 Unidade 1 7,00 7,00

Área de armazenamento de produtos farmacêuticos, 

correlatos e recipientes para envasamento,dotada de visor e 

passagem de dupla porta para a entrada  em condições de 

segurança as áreas de preparo de nutrição parenteral, 

injetáveis e da área de farmacocinética.

1 Unidade 1 5,00 5,00

Sala de limpeza e higenização de insumos (assepsia de 

embalagens) dotada de visor e passagem de dupla porta para 

a recepção da área de armazenamento e entrega para área 

de manipulação

1 Unidade 1 7,00 7,00

Vestiário (barreira as sala de limpeza e higenização e salas 

de manipulação )
1 Pessoa 1 6,00 6,00

Sala de esterilização de materiais 1 Unidade 1 4,50 4,50

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sanitários para funcionários feminino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitários para funcionários masculino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Estar de funcionários 1 Unidade 1 10,00 10,00

Chefia farmácia 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Copa 1 Unidade 1 5,00 5,00

517,94

30% 155,38

673,32

Área para recepção e 

inspeção

Área para 

armazenagem e 

controle (CAF)

Farmacotécnica

23,94

Junto com a área de armazenagem

399

399 10%

20,00

39,90

20,00

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

0,60 239,40

Unidade 239,4 10%

Ambientes de Apoio

Área para 

dispensação
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Quadro 19: Apoio Administrativo. 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Recepção 1 Pessoas 4 5,00 20,00

Área para controle de funcionário (ponto) 1 Unidade 1 4,00 4,00

Sala de direção geral 1 Unidade 1 15,00 15,00

Sala da diretoria executiva 1 Unidade 1 15,00 15,00

Sala departamento administrativo 1 Pessoas 8 5,50 44,00

Sala departamento de Recursos Humanos 1 Pessoas 4 5,50 22,00

Sala do departamento financeiro 1 Pessoas 4 5,50 22,00

Sala de faturamento hospitalar 1 Pessoas 4 5,50 22,00

Sala assessoria jurídica 1 Unidade 1 9,00 9,00

Sala da assessoria técnica 1 Unidade 1 9,00 9,00

Sala de Assessoria de Imprensa 1 Unidade 1 15,00 15,00

Área para arquivo administrativo (SAME) 1 Unidade 1 120,00 120,00

Sala de reuniões 1 Pessoas 12 2,00 24,00

Auditório com no mínimo 100 lugares 1 Pessoas 100 1,50 150,00

Foyer 1 Unidade 1 40,00 40,00

Audio e vídeo 1 Unidade 1 5,50 5,50

Sala de projeção 1 Unidade 1 5,50 5,50

Copa 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sanitário Público Coletivo Fem 1 Pessoas 2 4,00 8,00

Sanitário Público Coletivo Masculino 1 Pessoas 2 4,00 8,00

Sanitário Público Feminino P.N.E 1 Unidade 1 3,40 3,40

DML 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sala administrativa para diretoria de enfermagem 1 Unidade 1 15,00 15,00

Sala administrativa diretoria médica 1 Unidade 1 15,00 15,00

Sala administrativa de Residência Médica 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para o Serviço Social 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa de Residência multiprofissional 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para o Núcleo de Educação Permanente 

(NEP)
1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para o Núcleo de Práticas de Ensino 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para as Comissões de acompanhamento 

e certificação de materiais e serviços
1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para o Núcleo de Segurança do Paciente 

(NSP)
1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para o SESMT 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH)
1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para Comissão de Investigação de 

óbito/epidemiologia
1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa para o Núcleo Interno de Regulação (NIR) 1 Pessoa 3 5,50 16,50

Sala administrativa para a Comissão de Padronização e 

Terapêutica
1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala administrativa 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Área atendimento ao público 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala do Núcleo de Atendimento Médico e Estatistico 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Arquivo ativo 1 Unidade 1 50,00 50,00

Arquivo passivo 1 Unidade 1 50,00 50,00

Sala administrativa para Coordenação do SAMD 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala de projeto terapêutico singular 1 Pessoa 4 5,50 22,00

Sala administrativa 1 Pessoa 4 5,50 22,00

Sala de laboratório 1 Pessoa 4 5,50 22,00

Área de Registro e Controle 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Área de guarda e distribuição de equipamentos TI 1 Unidade 1 20,00

Área de recepção e inspeção de equipamentos de TI 1 Pessoa 1 0,00

Área de armazenagem de peças de reposição 1 Pessoa 1 0,00

Sanitário Público P.N.E 1 Unidade 1 3,40 3,40

Sanitário Público Coletivo Masculino 1 Pessoa 4 4,00 16,00

Sanitário Público Coletivo Feminino 1 Pessoa 4 4,00 16,00

Sala Segurança/ Automação e Telefonista 1 Pessoa 4 5,50 22,00

Copa 1 Unidade 1 5,00 5,00

1040,30

30% 312,09

1352,39

Tecnologia da 

Informação

Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAMD)

Serviços 

Administrativos

Serviços 

Administrativos 

Técnicos e Comissões

Arquivo médico

Sub total

20,00

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Ambiente de Apoio
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Quadro 20: Apoio Técnico – Almoxarifado. 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto
Quantidade 

por objeto

m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Área coberta para carga e descarga 1 Unidade 1 21,00 21,00

Área para guarda de empilhadeira 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área para guarda de palets 1 Unidade 1 25,00 25,00

Área para embalar grandes volumes 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área para conferência 1 Unidade 1 5,50 5,50

Área para armazenamento de recepção 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área administrativa 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de registro de entrada com computador e impressora 

de etiquetas
1 Pessoas 2 60,00 120,00

Área de distribuição 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de fracionamento 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de embalagem com seladora 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de registro de identificação com computador e 

impressora de etiquetas
1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área para inflamáveis 1 Unidade 1 50,00 50,00

Área de soluções de grande porte 1 Unidade 1 50,00 50,00

Área de produtos para lavanderia Unidade 1 50,00 50,00

Área de germicidas 1 Unidade 1 50,00 50,00

Área de correlatos 1 Unidade 1 50,00 50,00

Área de material de expediente Unidade 1 50,00 50,00

Área de artigos médico hospitalar 1 Unidade 1 50,00 50,00

Área de materiais e artigos médicos descartáveis 1 Unidade 1 50,00 50,00

Área de vidrarias 1 Unidade 1 30,00 30,00

Área de kits de laboratório 1 Unidade 1 50,00 50,00

Área de kits de laboratório termolábeis (23º à 25º no 

máximo)
1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para insumos de informática 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para impressos 1 Unidade 1 30,00 30,00

Área para insumos de escritório 1 Unidade 1 30,00 30,00

Área para alimentos funcionários 1 Unidade 1 30,00 30,00

Área de recepção de requisição de materiais 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de registro de identificação com computador e 

impressora de etiquetas
1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de dispensação 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área administrativa com computador 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de guarda de carrinhos de dispensação 1 Unidade 2 5,50 11,00

Recepção de bens móveis e equipamentos 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área de tombamento de bens móveis e equipamentos 1 Pessoas 2 5,50 11,00

Área para armazenamento de equipamentos 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para armazenamento de mobiliários 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para armazenamento de equipamentos de informática 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para armazenamento de peças de reposição 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para armazenamento de utensílios 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para armazenamento de 1 Unidade 1 20,00 20,00

Área para guarda de macas, cadeira de rodas e carro para 

transporte
1 Unidade 1 20,00 20,00

Sala administrativa 1 Pessoas 4 5,50 22,00

Área de dispensação 1 Unidade 2 5,50 11,00

Área de inserviveis 1 Unidade 1 20,00 20,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sanitários para funcionários feminino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitários para funcionários masculino 1 Unidade 1 2,10 2,10

Copa 1 Unidade 1 5,00 5,00

1147,70

30% 344,31

1492,01

Ambientes de Apoio

Área para recepção e 

inspeção

Área para 

armazenagem e 

controle 

Área para 

dispensação

Setor de Patrimônio

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL
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Quadro 21: Apoio Logístico - Processamento de Roupa. 

 

 

 

 

 

Quadro 22: Apoio Logístico – Necrotério. 

 

 

 

 

 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Área para guarda de carros de transporte de roupas 1

Área para lavagem e higienização de carros de transporte de 

roupas
1

Área para recebimento de roupas sujas 1

Área de classificação de roupas 1

Sala de armazenamento de roupas sujas classificadas 1

Área de pesagem de roupas a ser processadas 1

Área de registro de roupas a ser processadas (Kg) com ponto 

de computador 
1

Área de preparo de produtos para lavagem 1

Sala para lavagem de roupas 1

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sanitários para funcionários - Barreira 1 Pessoa 2 6,00 12,00

Dosadores produtos químicos 1 Unidade 1 8,00 8,00

Área para centrifugação 1

Área de secagem 1

Área de passagem (calandra, prensa e ferro) 1

Área de separação e dobragem 1

Área para armazenagem/distribuição 1

Guarda de Roupa Nova 1 Unidade 1 5,50 5,50

Rouparia 1 Unidade 1 100,00 100,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Sanitários para funcionários feminino - exclusivo para área 

limpa e costura
1 Unidade 1 2,10 2,10

Sanitários para funcionários masculino  - exclusivo para área 

limpa e costura
1 Unidade 1 2,10 2,10

Área de máquinas de costura 1

Área de cortes 1

Área de identificação de roupas 1

Ambientes de Apoio Sala Administrativa 1 Pessoa 1 5,50 5,50

310,20

30% 93,06

403,26

1

60,00

Costura

Unidade

11,00

Área Limpa

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Unidade 1,00 60,00

Área suja

Sub total

Pessoa 2 5,50

100,00100

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Área de recepção 1

Área externa para embarque de carro funerário 1

Sala de preparo de cadáver 1 Unidade 1 14,00 14,00

Sala de guarda de cadáver com 03 gelareiras  (09 gavetas) +  

área de manutenção
1 Unidade 1 40,00 40,00

Sala Administrativa 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Sanitário para funcionário 1 Unidade 1 2,10 2,10

82,60

30% 24,78

107,38TOTAL

21,00

Necrotério

Ambientes de Apoio

Unidade 1 21,00

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações
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Quadro 23: Apoio Logístico – Manutenção. 

 

 

Quadro 24: Apoio Logístico – Transporte. 

 

 

Quadro 25: Apoio Logístico - Resíduos e Limpeza. 

  

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Área de Manutenção de Pesada (Solda/Ferramental) 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Área de Manutenção de Eletrônicos (equipamentos 

médicos)
1 Pessoa 2 5,50 11,00

 Área de Manutenção predial 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Área de Engenharia Clínica 1 Pessoa 2 5,50 11,00

Sala Administrativa 1 Pessoa 4 5,50 22,00

Área de Registro e Controle 1 Unidade 2 4,00 8,00

Área de guarda e distribuição de equipamentos, mobiliário e 

utensílios
1 Unidade

Área de recepção e inspeção de equipamentos, mobiliário e 

utensílios
1 Unidade

Área de armazenagem de peças de reposição 1 Unidade 1 10,00 10,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Vestiários para funcionários - Fem 1 Pessoa 2 6,00 12,00

Vestiários para funcionários - Masc 1 Pessoa 2 6,00 12,00

114,50

30% 34,35

148,85TOTAL

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

1 10,00 10,00

Oficinas

Ambientes de Apoio

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Estacionamento de automóveis 1 Veículo 4 12,50 50,00

Estacionamento  de carga e descarga 1 Veículo 2 24,00 48,00

Estacionamento de embarque e desembarque 1 Veículo 2 21,00 42,00

Sala Administrativa 1 Pessoa 1 5,50 5,50

Área de Registro e Controle 1 Unidade 1 4,00 4,00

Área de recepção e inspeção de veículos e transporte 

sanitário
1 Unidade 1 3,00 3,00

Área de armazenagem de peças de reposição 1 Unidade 1 8,00 8,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 2,00 2,00

Vestiários para funcionários - Fem 1 Pessoa 2 6,00 12,00

Vestiários para funcionários - Masc 1 Pessoa 2 6,00 12,00

Quarto de plantão 1 Unidade 1 8,00 8,00

Sala de estar/ Copa 1 Unidade 1 10,00 10,00

204,50

30% 61,35

265,85

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Garagem

Ambientes de Apoio

Sub total

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Abrigo Resíduos Grupo A - Infectado 1
Kg de 

resíduo
600 0,02 12,00

Abrigo Resíduos Grupo B - Químicos 1
Kg de 

resíduo
80 0,10 8,00

Abrigo Resíduos Grupo C - Radioativos 1
Kg de 

resíduo
0 0,02 0,00

Abrigo Resíduos Grupo D - Comum 1
Kg de 

resíduo
500 0,02 10,00

Abrigo Resíduos Grupo E - Perfuro cortante 1
Kg de 

resíduo
100 0,02 2,00

Área para pesagem de resíduo infectante 1 Área 1 3,00 3,00

Área para higienização de recipientes coletores 1 Área 1 10,00 10,00

Depósito de material de limpeza 1 Unidade 1 4,00 4,00

Depósito de material de limpeza com tanque (DML) 1 Unidade 1 4,00 4,00

Higienização de recipientes coletores e carrinhos de limpeza 1 Unidade 1

Sala para guarda de recipientes coletores e carrinhos de 

limpeza
1 Unidade 1

Depósito para armazenamento de produtos de limpeza 1 Unidade 1 10,00 10,00

Área para diluição de produtos de limpeza 1 Unidade 1 6,00 6,00

Sala administrativa 1 Pessoa 1 5,50 5,50

84,50

30% 25,35

109,85

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Resíduos Sólidos

Depósitos

Limpeza

10,00 10,00
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Quadro 26: Apoio Logístico – Gases. 

 

 

 

 

Quadro 27: Apoio Logístico – Infraestrutura. 

 

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Oxigênio medicinal 1 Unidade

Ar comprimido medicinal 1 Unidade

Óxido nitroso 1 Unidade

Vácuo clínico 1 Unidade

Gás Liquefeito de Petróleo 1 Unidade

67,00

30% 20,10

87,10

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Gases 1 67,00 67,00

Unidade Funcional Distribuição Física Funcional Quantidade Objeto Quantidade
m² por 

objeto

m² total do 

ambiente

Sala para equipamento de geração de energia elétrica 

alternativa
1 Unidade

Sala para subestação elétrica 1 Unidade

Sala para equipamentos de ar condicionado 1 Unidade 1 60,00 60,00

Casa de bombas / máquinas 1 Unidade 1 60,00 60,00

Área para tanques de gases medicinais 1 Unidade 1 65,00 65,00

Área para centrais de gases (cilindros) 1 Unidade 1 20,00 20,00

Unidade de tratamento de esgoto 1 Unidade 1 110,00 110,00

505,00

30% 151,50

656,50

Sub total

Acréscimo de paredes e circulações

TOTAL

Intra-estrutura Predial

190,001 190,00
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Em 02 de outubro de 2020, a o Governo do Estado de Rondônia expediu o Decreto n° 

25.434, que instituiu o Grupo de Execução de Trabalho Técnico com a finalidade de apresentar 

a delimitação de perímetro favorável para a obra de construção do Novo Hospital de Urgência 

e Emergência de Rondônia -HEURO, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU. 

Para tanto, foram nomeados os servidores que esta subscreve com o fito de apresentar 

o resultado do levantamento realizado, com os motivos que ensejaram tal escolha pela 

Administração Pública, com demonstração dos aspectos utilizados para a delimitação do 

perímetro em questão. 

Para avaliação foram consideradas as seguintes particularidades: 

 Região com maior índice de atendimentos de urgência e emergência assistidos pelo 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU-192; 

 Proximidade das Unidades de referência de Pronto Atendimento/UPAS e 

Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO; 

 Presença de grandes e múltiplas vias de acesso arteriais e interarteriais interbairros 

cuja finalidade é tornar o acesso mais rápido ao Novo Pronto Socorro pelos serviços 

de emergência pré-hospitalar, demais instituições e usuários que necessitem de 

atendimento de urgência e emergência; 

 Lei Complementar à Lei de Uso e Ocupação do Solo nº 696/2017; 

 Disponibilidade de lotes com dimensão suficiente para atender as necessidades do 

empreendimento; 

 Vagas de estacionamento conforme previsto na Lei Complementar 747/2018. 

Primeiramente, vale esclarecer acerca do funcionamento da Rede de Urgência e 

Emergência no Município de Porto Velho. 

A Rede de Urgência e Emergência deve prestar atendimento conforme a demanda 

existente (porta aberta), existindo 03 (três) meios de entrada dos pacientes: Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA; Unidade Básica de Saúde – UBS e Unidade Hospitalar de Urgência e 

Emergência. 

O usuário SUS pode dar entrada na Rede através de quaisquer destas “portas de 

entrada”, sendo a unidade hospitalar escolhida nos casos de maior complexidade. 
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A avaliação da complexidade do atendimento, geralmente é realizada pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, serviço incluso na rede Municipal de saúde, que 

quando chamado, avalia o estado e a complexidade do paciente. 

O Estado é responsável pela regulação do paciente apenas em situações mais críticas 

e realiza a regulação de vagas de leitos entre unidades hospitalares. 

Dito isto, vale dizer que a Rede de Saúde instituída pelo município de Porto Velho é 

constituída através da Atenção Básica, Assistência de Média e Alta complexidade de e Vigilância 

à Saúde. São mais de 102 tipos de estabelecimentos distribuídos em toda a rede física por toda 

a cidade. 

A área de Urgência e Emergência se insere no componente de média complexidade e 

vem se constituindo como uma importante estratégia na assistência à saúde, como resposta às 

crescentes demandas e “desafios impostos pelo processo de transição demográfica e 

epidemiológica vivenciados no Brasil” (LUZ; JUNGER; CAVALINI, 2010, p. 452 apud FERREIRA, 

2018), com predominância de morbidades decorrentes de acidentes, violência, doenças 

cardiovasculares e outros fatores da vida moderna presentes no país. 

Em 2003, foi criada a Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU), visando 

atender melhor a grande demanda das urgências em saúde, bem como, normatizar e organizar 

os serviços de atendimento à população (ORTIGA, 2014 apud FERREIRA, 2018). 

Lancini, Prevé e Bernardini (2013) apud FERREIRA (2018) destacam que a Política 

Nacional de Atenção as Urgências (PNAU) regulamenta a organização das redes assistenciais e 

a prestação de atendimento humanizado à população em situação de risco, sendo organizada e 

subdividida pelos seguintes componentes: central de regulação; componente pré-hospitalar 

(composto pelas Unidades Básicas de Saúde, Centros de Especialidades, Unidades de Pronto-

Atendimento); o componente pré-hospitalar móvel (constituído pelo Serviço de Atendimento 

Móvel às Urgências (SAMU) e pelos serviços associados de salvamento e de resgate (BRASIL, 

2003 apud FERREIRA, 2018). 

Atualmente a rede municipal de Porto Velho dispõe de quatro Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), como referência para atendimento as urgências e emergências ofertando 

assistência de média complexidade, maternidade municipal que oferece assistência obstétrica 

a gestantes consideradas de baixo risco e o componente pré-hospitalar móvel SAMU-192. 
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Como dito alhures, para delimitar o perímetro onde será construído o Novo Hospital 

de Urgência e Emergência de Rondônia, o serviço pré-hospitalar oferecido pelo SAMU/192, foi 

utilizado como parâmetro para mapear as regiões de Porto Velho, com maior incidência de 

atendimentos na área de urgência e emergência. 

Conforme dados estatísticos coletados do SAMU/Porto Velho no ano de 2019, foram 

realizados um total de 9.730 atendimentos pelo serviço, com a seguinte distribuição: 

a. Clínicos, Obstétricos e Óbitos: 2.296 atendimentos; 

b. Remoções inter-hospitalares: 2.470 remoções; 

c. Traumas: 4.964 atendimentos. 

Figura 1 – Atendimento Efetuado pelo SAMU do Município de Porto Velho em 2019 

 

Fonte: SAMU-PVH,2019. 

 

Os principais tipos de traumas atendidos pelo serviço do SAMU/192 no ano de 2019, 

são divididos da seguinte forma: 

 Acidentes de Trânsito: 3272; 

 Agressão Física: 367; 

 Afogamento: 8; 

 Trauma em geral: 553; 

 Quedas de altura: 497; 

 Perfuração por arma de fogo – PAF: 92; 

 Perfuração por arma branca – PAB: 175. 
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A rede municipal de Pronto Atendimento/UPAS, é utilizada como referência 

continuidade do tratamento após o atendimento pré-hospitalar realizado pelas equipes do 

SAMU/192, existindo na capital as seguintes unidades: 

 UPA ZONA SUL 

Localizada na av. Jatuarana com rua Urtiga, Bairro Floresta, Município de Porto Velho – RO. 

Foi unidade destino de mais de 1.150 (mil e quinhentos) pacientes atendidos pelo SAMU. 

 

 UPA ZONA LESTE 

Localizada na av. Mamoré com av. Rio de Janeiro, Bairro Lagoinha, Município de Porto Velho – 
RO. 

Foi unidade destino de mais de 2.300 (dois mil e trezentos) pacientes atendidos pelo SAMU. 

 

 POLICLÍNICA ANA ADELAIDE 

Localizada na rua Padre Chiquinho com rua Jamari, Bairro Pedrinhas, Município de Porto Velho 
– RO. 

Foi unidade destino de mais de 1.340 (mil trezentos e quarenta) pacientes atendidos pelo SAMU. 

 

 POLICLÍNICA JOSÉ ADELINO  

Localizada na Estrada dos Periquitos com rua Blumenau, Bairro Ulysses Guimarães, Município 
de Porto Velho – RO. 

Foi unidade destino de cerca de 20 (vinte) pacientes atendidos pelo SAMU. 

Como elucidado anteriormente, os casos que necessitem de atendimento de alta 

complexidade são contra referenciados ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II pelas UPA. 

No ano de 2019, foram realizadas 2470 (duas mil quatrocentos e setenta) remoções inter-

hospitalares, sendo que, 1.890 (mil oitocentos e noventa) pacientes foram encaminhados ao 

Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II. 

Outro aspecto observado pelo grupo técnico foi o mapeamento das zonas urbanas 

com maior número de atendimentos em residência ou via pública no ano de 2019, que 

totalizaram 7.260 (sete mil duzentos e sessenta) atendimentos, provenientes das seguintes 

zonas urbanas:  
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Figura 2 – Solicitações de Atendimento – SAMU PVH 2019 

 

Fonte: SAMU-PVH,2019. 

 

Assim, ficou constatado que a zonas sul e leste da cidade possuem maior 

intercorrência de atendimentos, levando a propositura de um polígono localizado entre tais 

zonas, de fácil acesso, que possibilitasse a maior fluidez e rapidez na assistência do usuário. 

Chegou-se então a sugestão do polígono formado pela Avenida Rio de Janeiro, pela 

Avenida Mamoré e pela BR-364. 

Esta proposta se mostrou viável para implantação da nova unidade de atendimento de 

urgência e emergência no Município de Porto Velho devido a sua localização central na cidade, 

como também, a grande oferta de lotes vazios na região, conforme levantamento fornecido pela 

Prefeitura Municipal de Porto Velho, como demonstra o mapa abaixo. 

22% 

35% 

32% 

8% 

3% 
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Figura 3 – Polígono proposto identificado em vermelho. 

 

Fonte: Recorte do Mapa do Município de Porto Velho. Elaborado pelo Grupo de Execução de Trabalho Técnico. 

 

 

Figura 4 –  Polígono Proposto –  Identificado em Azul. 

 

Fonte: Google Earth, 2020. 
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O polígono definido pelo presente grupo técnico encontra-se centralizado em relação 

às unidades públicas de saúde que realizarão a regulação de pacientes para a nova unidade, 

conforme identificadas no mapa elaborado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal 

– IBAM no Plano Municipal de Saneamento do Município de Porto Velho, representado pela 

Figura 5 abaixo, além de se mostrar como uma área com tamanho considerável em relação a 

área total da cidade de Porto Velho, aumentando a oferta de lotes disponíveis. 

Assim, quando iniciar o fluxo de atendimento as urgências e emergências a nível pré-

hospitalar através da chamada telefônica do solicitante: linhas 192/SAMU e 193/CBM, serão 

captados os dados do demandante para encaminhamento ao médico regulador que irá informar 

se a ocorrência será atendida pelo SAMU ou Corpo de Bombeiros Militar. 

A depender das características da ocorrência como: distância, localidade da 

ocorrência, gravidade do quadro clínico e número de vítimas, a regulação médica do SAMU/192 

poderá solicitar o apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), que dispõe de equipe 

treinada na realização de resgates que necessitem de técnicas de salvamento diferenciadas. 

Caso a intercorrência seja de menor complexidade a rede municipal de Pronto 

Atendimento/UPA, é utilizada como referência continuidade do tratamento após o atendimento 

pré-hospitalar realizado pelas equipes do SAMU/192 e CBMRO. 

Nos casos em que o usuário necessite de atendimento de saúde de média e alta 

complexidade, a unidade de pronto atendimento realiza a regulação do caso junto a instituição 

de referência estadual, que atualmente é o Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II – 

HEPSJPII, para a realização do tratamento definitivo. O que ocorre também na totalidade de 

casos graves de alta complexidade que sejam atendidos pelo SAMU e ou CBM/RO em via pública 

ou residência. 

Na figura abaixo observa-se a geolocalização das Unidades Públicas de Saúde no 

Distrito-sede de Porto Velho, para visualização dessas unidades no mapa do município para 

análise de localidade espacial.  
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Figura 5 –  Unidades Públicas de Saúde no Distrito-sede de Porto Velho. 

 

Fonte: IBAM 

 

Conforme informações fornecidas pela Prefeitura de Porto Velho, a região do polígono 

proposto possui áreas com diversos lotes vazios. É possível observar na Figura 6 abaixo, que 

desde 2007, os bairros Lagoa, Lagoinha e Três Marias possuíam muitos terrenos sem destinação, 

dando a impressão de que a maior parte dos bairros citados não era ocupada. 

O mapa da figura 6 abaixo leva em consideração grandes terrenos vazios que poderiam 

atender ao empreendimento. Conforme o programa de necessidades elaborado pela Secretaria 

de Estado da Saúde de Rondônia, o empreendimento deverá ser preferencialmente 

verticalizado, e desta forma, deverá ocupar aproximadamente uma área de 9.000m². Sendo a 

taxa de ocupação máxima de 60% do uso E2, a metragem mínima do terreno a ser instalado a 

unidade de saúde de 15.000m². 
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Atualmente, durante o Plano de Saneamento Básico de Porto Velho, elaborado pela 

empresa IBAM à Prefeitura, identificou, conforme figura 7 abaixo, que ainda há mais de 1 milhão 

de metros quadrados vazios nos bairros citados.  

Através do mapa de hierarquização viária proposta pelo Plano de Mobilidade de Porto 

Velho (Figura 07), é possível observar grandes vias importantes para o trânsito até a futura 

unidade. 

No mapa, identificamos uma via estrutural, a BR-364, que possibilita de forma 

expressa o deslocamento até o hospital, no polígono proposto. Identificamos também diversas 

vias arteriais e arteriais interbairros, que ligam diversas regiões e permitem o fluxo pelo 

polígono. E, por fim, as vias coletoras, que têm como função distribuir o trânsito. 

 

Figura 6 –  Mapa de Vazios Urbanos. 

 

Fonte: Plano Diretor do Município de Porto Velho 2007. 
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Figura 7 –  Hierarquização viária proposta pelo Plano de Mobilidade de Porto Velho e compatibilização 
com o uso do solo. 

 

Fonte: IBAM 

  



 
 

Página 11 de 15 

 

 

Figura 8 –  Mapa 34 – Área de terrenos vazios por setor do cadastro do IPTU. 

 

Fonte: IBAM 

 

Outro ponto levantado pelo grupo técnico diz respeito ao uso e ocupação do solo. 

Conforme o Anexo 2 da Lei Complementar à Lei de Uso e Ocupação do Solo n° 696/2017, a nova 

unidade de urgência e emergência se adequaria à categoria “E2 – instituições diversificadas”, 

com o código 861 e descrição do uso de “atividades de atendimento hospitalar”.  

Esta categoria de uso, E2, não é permitida nas zonas ZCH, ZA, ZP, ZI E ZE, conforme 

Anexo 2 da LC n° 643/2016, e permitida nas demais. 
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Desta forma, na poligonal proposta pelo grupo técnico, o trecho em rosa na figura 9 

abaixo, descrito como “ZI”, não poderá ser utilizado para instalação do uso E2, o qual o 

empreendimento em questão se trata. 

Figura 9 –  Mapa de Zoneamento de Porto Velho. 

 

Fonte: LC nº 643/2016. 

 

A figura acima identifica os Corredores de Comércios e Serviços. Em azul, Corredores 

de Grandes Equipamentos, que permite que a Zona R2, a qual grande parte do polígono 

proposto está inserido, será aplicado o regimento urbanístico da ZR3, desde que tenha taxa de 

ocupação de 60%, coeficiente de aproveitamento de 3,5 e os devidos recuos.  

É na categoria de Corredores de Grande Equipamentos que o empreendimento deverá 

ser instalado, com exceção na Avenida Mamoré, devido à casa de shows e faculdades localizadas 

na proximidade com a BR-364, dificultando o acesso de ambulâncias à unidade.  

Conforme informações fornecidas pela Prefeitura de Porto Velho, a região do polígono 

proposto possui áreas com diversos lotes vazios. É possível observar na figura 10 abaixo, que 

desde 2007, os bairros Lagoa, Lagoinha e Três Marias possuíam muitos terrenos sem destinação, 

dando a impressão de que a maior parte dos bairros citados não era ocupada. 
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Figura 10 – Mapa 34 – Área de terrenos vazios por setor do cadastro do IPTU. 

 

Fonte: IBAM 

Conforme a Lei Complementar 747/2018, que dispõe sobre as vagas de 

estacionamento, a unidade se classificaria como P3 – com área acima de 2.000m². Desta forma, 

deverá possuir 1 vaga a cada 100 leitos, 2 vagas de carga e descarga e 2 vagas de embarque e 

desembarque. Porém, como se trata de uma unidade com mais de 200 leitos, a lei prevê 1 vaga 

de estacionamento a cada 2 leitos. 

O estacionamento deverá levar em consideração a necessidade de vagas de 

motocicletas, bicicletas e parada de ônibus coberta para acesso dos usuários à unidade. 
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Após os estudos, a conclusão do corpo técnico resta justificada, embasada por diversos 

aspectos levados em consideração na escolha do perímetro que receberá a nova Unidade 

Hospitalar, exaustivamente explanados neste instrumento. 
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ANEXO I 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

PROCESSO N° XXXXXXX 

 

CONTRATO N° XXXXXX 

 

 

CONTRATO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO 

HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE RONDÔNIA, A SER CONSTRUÍDO EM PORTO VELHO, 

SEGUNDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO SUA LOCAÇÃO E REALIZAÇÃO 

DE SUA MANUTENÇÃO PELO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME REQUISITOS CONSTRUTIVOS 

DESTE EDITAL, MEDIANTE CRITÉRIO DE MENOR PREÇO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, 

SOB REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL E A EMPRESA .............................................. . 

 

O GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n. 04.287.520/0001-88, com sede na Avenida Farquar, 2986 - 

Complexo do Palácio Rio Madeira - Prédio Rio Machado- Bairro Pedrinhas - CEP 76.801-470 - 

Porto Velho, RO, neste ato representada pelo Secretário Estadual de Saúde, Fernando Rodrigues 

Máximo, inscrito no CPF/MF n. 863.094.391-20, com domicílio especial na sede da Secretaria de 

Estado da Saúde, na forma prescrita art. 41, IV. da Lei Complementar n.  965 de 20 de dezembro 

de 2017; doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

..................................,inscrita no CNPJ/MF sob o n. ............, com sede à ................................, 

doravante denominado Contratado, neste ato representado por seu Diretor, o 

........................................, nacionalidade, portador da cédula de identidade RG n. 

........................, inscrito no CPF/MF n. .............................., residente e domiciliado na rua 
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..................................., município de ........................./UF; tendo em vista o contido no processo 

N° .............................., realizada sob o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - EDITAL 

N° ............................, homologado em ..................., firmam o presente CONTRATO, o qual sujeita 

as partes às normas disciplinadas na Lei Federal n. 12.462, de 04 de agosto de 2011, na Lei 

Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, na 

Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de dezembro de 2019, bem como, no que for 

aplicável, com a legislação correlata, às regras estabelecidas no EDITAL que o originou e, ainda, 

às seguintes cláusulas e condições: 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

1. Para os fins deste CONTRATO e de seus Anexos ou de qualquer outro documento que deva 
ser fornecido no âmbito conforme este instrumento, os termos listados a seguir, quando 
empregados no singular ou no plural, em letras maiúsculas, terão os significados constantes 
desta subcláusula, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso: 

1.1. ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: órgão responsável pela 
normatização no Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como Foro Nacional 
de Normalização, representante no Brasil das entidades de Normalização Internacional, como o 
International Standards Organization. 

1.2. ADJUDICAÇÃO: ato formal pelo qual o Secretário de Estado da Saúde confere à Licitante 
Vencedora o objeto a ser contratado; 

1.3. BENS REVERSÍVEIS: são todos os bens e infraestruturas construídos pela Licitante 
vencedora para a execução do CONTRATO; 

1.4. CAT: Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou pelo CAU para profissionais 
licenciados nas respectivas profissões; 

1.5. CAU: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, órgão de fiscalização regional do 
exercício profissional da arquitetura e urbanismo, em sua região; 

1.6. CPLO: é a Comissão Permanente de Licitação e Obras, responsável pelo processo e 
julgamento da LICITAÇÃO, que possui prerrogativas que lhe são atribuídas no EDITAL e na 
legislação aplicável; 

 1.7. CONDIÇÕES DE EFICÁCIA: eventos cuja verificação integral, nos termos do CONTRATO e do 
EDITAL, determina o início da vigência do CONTRATO e a exigibilidade das obrigações atribuídas 
às PARTES, por intermédio da ORDEM DE INÍCIO; 
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1.8. CONSÓRCIO: O grupo de pessoas jurídicas que se unem para agregar capacitação técnica, 
econômica e financeira para a participação na LICITAÇÃO, as quais respondem solidariamente 
pelo cumprimento das obrigações decorrentes da LICITAÇÃO e se vinculam pôr Termo de 
Compromisso de Constituição de CONSÓRCIO; 

1.9. CONTA GARANTIA: conta corrente específica aberta junto à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA com 
a finalidade de garantir o pagamento da remuneração em caso de inadimplemento do GER, na 
qual deverá manter, durante a execução do CONTRATO, o SALDO MÍNIMO; 

1.10. CONTRATO: é o presente contrato de locação de ativos e manutenção predial celebrado 
entre as PARTES; 

1.11. CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE GARANTIA E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA 
GARANTIA ou CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA: é o instrumento contratual firmado entre o 
GER, a SPE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA que regerá e regulará a estrutura de garantias de 
pagamento do VPM, devido à SPE, nos termos deste CONTRATO; 

1.12. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, órgão de fiscalização regional do 
exercício profissional da engenharia e da agronomia, em sua região. 

1.13. DATA DE EFICÁCIA DO CONTRATO: data que determina o início da contagem do período 
do CONTRATO possibilitando que a SPE dê início às OBRAS. 

1.14. DATA-BASE: [•] de 201[•], mês correspondente à data da entrega das PROPOSTA 
COMERCIAL pelos Licitantes; 

1.15. EDITAL: EDITAL RDC nº [XX/2020] e todos os seus Anexos; 

1.16. ETAPA DE OBRAS: compreende o período entre a data de emissão da primeira ORDEM 
DE SERVIÇO e a data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO do último MÓDULO 
do HEURO. Cada MÓDULO do Novo Hospital de Urgência e Emergência tem sua própria ETAPA 
DE OBRAS e ETAPA DE MANUTENÇÃO, sendo certo que ao final do último MÓDULO da ETAPA 
DE OBRAS todo o CONTRATO do Novo Hospital de Urgência e Emergência estará em sua ETAPA 
DE MANUTENÇÃO; 

1.17. ETAPA DE MANUTENÇÃO: compreende o período desde a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO de cada MÓDULO da ETAPA DE OBRAS pelo GER e se estende até a 
data do Advento do Termo Contratual. Na ETAPA DE MANUTENÇÃO a SPE será a locadora da 
infraestrutura objeto da OBRA, sendo responsável pela manutenção predial dos edifícios 
locados, nos termos deste contrato. A ETAPA DE MANUTENÇÃO está limitada ao término do 
período de vigência do CONTRATO; 

1.18. GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM: conjunto de instrumentos jurídicos a ser 
formalizado com o intuito de garantir à SPE o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL 
que lhe for devido durante a vigência do CONTRATO, bem como eventuais indenizações acerca 
de investimentos não amortizados; 

1.19. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: garantia prestada pela SPE em favor do GER 
para assegurar o adimplemento das obrigações por ela assumidas no CONTRATO; 

1.20. GER: Governo do Estado de Rondônia; 
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1.21. HEURO: é o Hospital de Emergências e Urgências de Rondônia; 

1.22. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou BANCO DEPOSITÁRIO: É a agência do Banco do Brasil que 
recebe, os valores advindos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal em favor 
do GER; 

1.23. LICITAÇÃO: O procedimento administrativo do RDC n. [XX/2020], que tem por objetivo 
selecionar a proposta mais vantajosa com vistas à execução do CONTRATO; 

1.24. MÓDULOS DA ETAPA DE OBRAS: cada subdivisão da ETAPA DE OBRAS do presente 
contrato, conforme definido no EDITAL e seus anexos. 

1.25. NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS: comunicação escrita da SPE ao GER, 
notificando- o sobre a conclusão da construção do HEURO; 

1.26. OBRAS: Compreendem a elaboração de projetos, a mobilização, a construção 
propriamente dita, a execução de serviços de engenharia e de apoio, o fornecimento dos 
equipamentos e materiais necessários à construção do HEURO, nos termos do Anexo III – 
MEMORIAL DESCRITIVO - ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO; 

1.27. ORDEM DE INÍCIO ou ORDEM DE SERVIÇO: ordem emitida pelo GER, no prazo de até 5 
(cinco) dias após o cumprimento das CONDIÇÕES DE EFICÁCIA previstas no EDITAL, autorizando 
que a SPE dê início às OBRAS; 

1.28. PARTES: são o GER e a SPE; 

1.29. PERÍODO DE OBSERVAÇÃO: Período compreendido entre a data da emissão do TERMO 
DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO de cada etapa da OBRA e a emissão do seu respectivo TERMO 
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e terá por finalidade averiguar a solidez e segurança das OBRAS, 
de modo a verificar se os TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO podem ser expedidos; 

1.30. PLANO DE NEGÓCIOS: conjunto de informações, projeções e análises econômico-
financeiras, cobrindo todo o PRAZO DO CONTRATO, bem como todos os elementos financeiros 
relativos à execução do CONTRATO, que deverá ser apresentado pelos Licitantes, conforme 
diretrizes constantes no Anexo V – PLANO DE NEGÓCIOS; 

1.31. PRAZO DO CONTRATO: é o prazo de 30 (trinta) anos, contados da data do recebimento 
da ORDEM DE INÍCIO. O prazo do contrato abarca tanto o período das ETAPAS DE CONSTRUÇÃO 
quanto da ETAPA DE MANUTENÇÃO; 

1.32. PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar o objeto da LICITAÇÃO, elaborado com base nas indicações 
dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo 
da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, nos termos do artigo 6º, inciso IX, 
da Lei 8.666/93; 

1.33. PROJETO EXECUTIVO: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar o objeto da LICITAÇÃO e permitir à execução completa das 
obras, nos termos do artigo 6º, inciso X da Lei 8.666/93; 
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1.34. SALDO MÍNIMO: Valor mínimo correspondente 12 (doze) meses de pagamento do VPM 
a ser mantido na CONTA GARANTIA, de modo a garantir o pagamento à SPE em caso de 
inadimplemento do GER; 

1.35. SPE: Sociedade de Propósito Específico a ser constituída pelo ADJUDICATÁRIO para a 
assinatura e execução do CONTRATO; 

1.36. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: Documento a ser emitido pelo GER à SPE 
certificando, em definitivo, o recebimento de cada MÓDULO da ETAPA DE OBRAS, nas condições 
contratuais. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO deverá ser expedido no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias corridos após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e não 
poderá ser negado sem fundamentação adequada. Caso o termo circunstanciado atestando o 
recebimento em definitivo das OBRAS não seja expedido, sem justificativa, dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizado; 

1.37. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Documento a ser emitido pelo GER à SPE 
certificando o recebimento das OBRAS, nas condições contratuais, definindo, a partir de sua 
emissão, o início da locação da infraestrutura objeto de cada ETAPA da OBRA. O TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO deve ser expedido no prazo máximo de 15 (trinta) dias corridos após 
a NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS e não poderá ser negado sem fundamentação 
adequada; 

1.38. VALOR DE PAGAMENTO MENSAL - VPM: é o valor mensal, sujeito à correção anual na 
forma estipulada neste CONTRATO, devido pelo GER à SPE em razão da locação dos edifícios do 
HEURO, bem como de sua manutenção. 

CLÁUSULA SEGUNDA – ANEXOS 

2.1.  Integram presente CONTRATO a proposta apresentada no Processo n. xxxxxxxx, RDC n. 
XXX/2020, bem como o EDITAL e seus anexos, como se nele estivessem transcritos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E INTERPRETAÇÃO 

3.1. O presente CONTRATO rege-se por suas cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL e pelas 
normas gerais de Direito aplicáveis, especialmente: 

3.1.1. Constituição Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI; 

3.1.2. Lei Federal n. 12.462, de 4 de agosto de 2011; 

3.1.3. Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993; 

3.1.4. Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de dezembro de 2019; 

3.1.5.  Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis; 

3.1.6. Condições previstas no EDITAL e neste CONTRATO; 
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CLÁUSULA QUARTA – INTERPRETAÇÃO 

4.1. Em caso de divergência entre as normas previstas na legislação aplicável, no EDITAL, neste 
CONTRATO e seus Anexos, prevalecerá o seguinte: 

4.1.1. Em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais. 

4.1.2. Em segundo lugar, as disposições constantes deste CONTRATO; 

4.1.3. Em terceiro lugar, as disposições constantes do EDITAL; e 

4.1.4. Em quarto lugar, as disposições constantes da PROPOSTA COMERCIAL. 

 

CAPÍTULO II – OBJETO, PRAZO E VALOR DO CONTRATO 

CLÁUSULA QUINTA – OBJETO 

5.1. Constitui o objeto do presente CONTRATO a Locação de Ativos, precedida de OBRAS de 
construção do Novo Hospital de Urgência e Emergência, conforme MEMORIAL DESCRITIVO - 
ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO – Anexo IV, para, quando de sua conclusão e recebimento da 
OBRA, ser explorado pelo GER mediante o pagamento à SPE de contraprestações mensais 
durante o prazo correspondente à ETAPA 2 deste CONTRATO, garantida a manutenção predial 
pelo CONTRATADO. 

a) Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores e mais 
eficientes resultados, cabendo à SPE otimizar a gestão de seus recursos 
humanos e materiais, responsabilizando-se integralmente pelas OBRAS dos 
edifícios do Novo Hospital de Urgência e Emergência, bem como de sua 
posterior manutenção predial, até o término do CONTRATO. 

b) O regime de execução das OBRAS que compõe este CONTRATO é o de 
empreitada integral. 

c) Após a execução das OBRAS, o GER passará a explorar o HEURO (BEM 
REVERSÍVEL), a qual permanecerá sob composse com a SPE e propriedade 
resolúvel desta durante a vigência do CONTRATO. 

5.2. Ficarão a cargo da SPE, além das demais previstas no EDITAL e seus anexos e neste 
CONTRATO, as seguintes atividades: 

a) Viabilizar os recursos financeiros necessários à realização da OBRA; 
a) Executar integralmente as OBRAS. 
b) Executar a manutenção predial do Novo Hospital de Urgência e Emergência, 

durante o prazo contratual. 

5.3. As OBRAS a serem desenvolvidas durante a ETAPA DE OBRAS deste CONTRATO incluem as 
ações de elaboração do PROJETO BÁSICO e do PROJETO EXECUTIVO, além do gerenciamento e 
construção da estrutura física do Novo Hospital de Urgência e Emergência. 
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5.3.1. O objeto das ETAPAS DE OBRA se restringe à execução do quanto disposto nos PROJETOS 
BÁSICO e EXECUTIVO, não sendo, portanto, de responsabilidade da SPE a compra e a instalação 
de equipamentos médico-hospitalares para tornar o HEURO operante, assim como não é de 
responsabilidade da SPE a operação e manutenção do seu funcionamento durante o prazo 
contratual, exceto no tocante à manutenção predial. 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DO CONTRATO 

6.1. O prazo deste CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA DO 
CONTRATO, subdividido de acordo com a seguinte ordem: 

a) ETAPA DE OBRAS – compreende o período entre a DATA DE EFICÁCIA DO 
CONTRATO e a data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO do 
último MÓDULO da OBRA do HEURO. A SPE concluirá a ETAPA DE OBRAS dentro 
do prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos de seu PLANO DE 
NEGÓCIOS, contados da DATA DE EFICÁCIA DO CONTRATO. 

b) ETAPA DE MANUTENÇÃO – para cada MÓDULO do Novo Hospital de Urgência e 
Emergência, compreende o período desde a emissão do seu respectivo TERMO 
DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO pelo GER, e se estenderá até a data do advento 
do termo contratual. 

6.2. Para os fins do disposto nesta cláusula, considerar-se-ão como CONDIÇÕES DE EFICÁCIA 
para a emissão da ORDEM DE INÍCIO pelo GER aquelas previstas no item 14 do EDITAL. 

6.3. Eventuais antecipações do término dos MÓDULOS da ETAPA DE OBRAS resultarão na 
antecipação do início das suas respectivas ETAPAS DE MANUTENÇÃO. 

6.4. Os prazos para o desenvolvimento das OBRAS, conforme o cronograma que integra o 
presente CONTRATO, poderão ser prorrogados, desde que a prorrogação seja justificada, 
solicitada por escrito pela SPE e acatada pelo GER. 

6.5. O pedido de prorrogação deverá vir acompanhado de novo cronograma, bem como das 
justificativas do pedido. 

6.6. Os atrasos na execução das OBRAS pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior; ou 
ainda, por impedimento ou paralisação do CONTRATO de responsabilidade comprovada do GER, 
acarretarão na prorrogação automática no prazo contratual por igual período de paralisação, 
recompondo-se, então, os prazos originalmente contratados. 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO 

7.1. O valor do presente CONTRATO é de R$ [***], correspondente ao valor total da 
remuneração devida pelo GER à SPE. 
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CAPÍTULO III – ESTRUTURA JURÍDICA DA SPE 

CLÁUSULA OITAVA – A ESTRUTURA DA SPE 

8.1.  A SPE é uma sociedade, de propósito específico, com sede no Município de Porto Velho, 
devendo sempre manter como único objeto social a execução dos serviços objeto deste 
CONTRATO. 

8.2. O capital social subscrito e integralizado da SPE, na data de assinatura do presente 
CONTRATO, corresponderá a, no mínimo, R$ xxxxx (xxxxxxxxx), equivalente a 5% (cinco por 
cento) do valor dos investimentos previstos para a ETAPA DE OBRAS, conforme definido no 
PLANO DE NEGÓCIOS. 

8.3. O valor do capital social destacado na subcláusula 8.2 acima deverá ser mantido pela SPE 
até o recebimento do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do último MÓDULO da ETAPA DE 
OBRAS. 

8.4. Expedido o último TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da ETAPA DE OBRAS, o valor do 
capital social subscrito e integralizado, destacado na subcláusula 8.2 acima, poderá ser reduzido 
pela metade. 

8.5. A SPE deverá obedecer aos padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e 
demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as regras e práticas contábeis vigentes 
no Brasil e com as normas societárias pertinentes, especialmente, a Lei Federal n. 6.404/76 e 
alterações posteriores. 

8.6. Quaisquer alterações no quadro de acionistas deverão ser posteriormente comunicadas ao 
GER, observadas as disposições contratuais sobre a transferência de controle acionário efetivo 
estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO. 

CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO DA SPE 

9.1. Durante todo o prazo deste CONTRATO, o controle da SPE somente poderá ser transferido 
mediante prévia e expressa autorização do GER, sob pena de caducidade do CONTRATO. 

9.2. Para a obtenção da aprovação e anuência para a transferência do controle societário da 
SPE, o futuro adquirente deverá: 

9.2.1. Atender às exigências de idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal 
necessárias à assunção do objeto deste CONTRATO; 

9.2.2. Prestar e ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso; e 

9.2.3. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

9.2.3.1. As alterações de composição social que não importem alteração do controle societário 
poderão ser realizadas mediante simples comunicação posterior ao GER. 

9.2.3.2. O GER examinará quaisquer pedidos relacionados a esta Cláusula no prazo de até 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo solicitar esclarecimentos 
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e documentos adicionais à SPE, convocar os acionistas controladores da SPE e promover 
quaisquer diligências consideradas adequadas. 

9.2.3.3. Inexistindo manifestação do GER no prazo de que trata a subcláusula anterior, o(s) 
pedido(s) submetido(s) pela SPE, relacionados a esta Cláusula contratual será(ão) considerado(s) 
aceito(s). 

9.2.4. A autorização para a transferência do controle da SPE, caso seja concedida pelo GER, 
será formalizada por escrito. 

 CLÁUSULA DÉCIMA – TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA SPE AOS FINANCIADORES (STEP-IN-

RIGHTS) 

10.1. Para fins de assegurar e preservar o presente CONTRATO, bem como para promover a 
reestruturação financeira da SPE, o GER poderá autorizar a assunção do controle societário ou 
da administração temporária da SPE por seus financiadores e garantidores com quem não 
mantenha vínculo societário direto, que deverão cumprir todas as cláusulas do CONTRATO, bem 
como as exigências de regularidade jurídica e fiscal necessários à assunção dos serviços. 

10.2. A transferência do controle ou da administração temporária da SPE, formalizada por 
escrito, poderá se aperfeiçoar nas hipóteses de inadimplência: 

a) do financiamento contratado pela SPE, desde que previsto nos respectivos 
contratos de financiamento, os quais definirão ainda as condições que poderão 
ensejar a assunção de controle pelo(s) financiador(es); e 

b) da execução deste CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco o 
cumprimento das obrigações nele previstas. 

10.3. A assunção do controle ou da administração temporária da SPE pelo(s) financiador(es), 
nas hipóteses previstas nesta cláusula, dependerá de: 

a) autorização prévia e formal do GER, devendo o(s) financiador(es) notificar(em) 
a SPE e o GER e informá-los sobre a inadimplência, garantindo à SPE o prazo de 
45 (quarenta e cinco) dias para superar sua inadimplência; 

b) assunção, pelo(s) financiador(es), do compromisso de cumprir(em) 
integralmente o disposto neste CONTRATO; 

c) atendimento, pelo(s) financiador(es), dos requisitos de regularidade jurídica, 
fiscal e idoneidade financeira necessários à assunção deste CONTRATO; e 

d) apresentação de plano relativo à promoção da reestruturação financeira da SPE 
e da continuidade do CONTRATO. 

10.4. Os financiadores do CONTRATO terão legitimidade para receber as indenizações 
eventualmente devidas à SPE em razão de extinção antecipada deste CONTRATO. 
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CAPÍTULO IV – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO GER  

11.1. O GER, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRATO e seus anexos 
ou na legislação aplicável, obriga-se a: 

a) constituir, em favor da SPE, a GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM, nos prazos 
e formas estabelecidos na Cláusula Vigésima Primeira deste CONTRATO; 

b) fiscalizar permanentemente as atividades previstas no CONTRATO; 
c) intervir na execução do CONTRATO, nos casos e condições previstas neste 

instrumento e em Lei; 
d) enviar cópia à SPE, dentro de 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento pelo 

GER, de quaisquer autos de infração, em que a SPE conste como infratora. 

11.2. O GER, a fim de garantir a eficácia do presente instrumento, obriga-se ainda a: 

a) aprovar o PLANO DE NEGÓCIOS, o PROJETO BÁSICO e o PROJETO EXECUTIVO 
apresentados pela SPE, desde que adequados às necessidades da Administração 
e compatíveis com o exigido no EDITAL e seus anexos; 

b) auxiliar, no que for pertinente, a obtenção das autorizações junto aos órgãos de 
licenciamento competentes; 

c) obter do órgão competente a Licença de Operação relacionada às atividades 
médico-hospitalares, após o término das OBRAS; 

d) renovar, nos termos da legislação em vigor, todas as licenças ambientais 
necessárias para a operação do HEURO; 

e) ao término do CONTRATO, confirmar a incorporação automática do HEURO ao 
terreno sobre o qual foi construído patrimônio público estadual; 

f) fiscalizar a qualidade da execução das OBRAS decorrentes deste instrumento e, 
se for o caso, solicitar à SPE reparos e acertos estruturais julgados necessários; 

g) responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos que incidam sobre o imóvel 
após o recebimento definitivo dos MÓDULOS da ETAPA DE OBRAS, se for o caso; 

h) responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros em decorrência dos serviços que venha a prestar no HEURO, durante 
a ETAPA DE MANUTENÇÃO deste CONTRATO; 

i) responsabilizar-se integralmente pela manutenção dos equipamentos e 
instalações hospitalares do HEURO, inclusive realizando obras e reformas que 
venham a se tornar necessárias em razão dos serviços prestados no local; 

j) responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados no 
HEURO, exceto os tocantes à manutenção predial; 

k) responsabilizar-se integralmente pelo descarte inadequado de resíduos durante 
a execução serviços prestados na operação do HEURO; 

l) pagar, nos prazos e termos estipulados neste CONTRATO, o VPM devido à SPE; 
m) responsabilizar-se integralmente pelos custos de manutenção do 

funcionamento do serviço hospitalar do HEURO; 
n) adotar todas as medidas necessárias para preservar e manter em vigor as 

garantias prestadas à SPE, nos termos deste CONTRATO. 

11.3. Expedidos os TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO deste CONTRATO, o GER assumirá 
a responsabilidade e os custos pela contratação de funcionários e de compra, instalação e 
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manutenção dos equipamentos médico-hospitalares para tornar o Novo Hospital de Urgência e 
Emergência operante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA SPE 

12. A SPE está vinculada ao disposto neste CONTRATO e nos instrumentos convocatórios da 
LICITAÇÃO, à documentação apresentada e à legislação e regulamentação brasileira aplicável, 
cabendo-lhe aprovar, junto ao GER, o PROJETO BÁSICO e o PROJETO EXECUTIVO das OBRAS do 
HEURO, nos prazos e condições estabelecidas em seu PLANO DE TRABALHO, e ainda: 

12.1. Durante toda vigência do CONTRATO: 

a) responsabilizar-se pelos danos que causar ao GER ou a terceiros por si, seus 
prepostos, isentando o GER de quaisquer ônus; 

b) assegurar livre acesso das pessoas indicadas pelo GER às instalações escopo 
deste CONTRATO e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades a 
ele relacionadas; 

c) observar a legislação ambiental, obter as licenças ambientais pertinentes, 
cumprir as disposições legais e regulamentares, respondendo pelas 
consequências do descumprimento da mesma; 

d) fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamentos de proteção 
individual e coletiva - EPI e EPC, adequados aos riscos decorrentes da execução 
do escopo contratual, garantindo a proteção da integridade física dos 
trabalhadores durante o exercício das atividades, inclusive a de terceiros, 
conforme Norma Regulamentadora n° 06 da Portaria no 3.214, de 08/06/78, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal nº 6.514 
de 22/12/77; 

e) comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, 
imediatamente após a sua ocorrência. 

i. as contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela SPE serão regidas 

pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se 

estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela SPE, 

pessoa física ou jurídica, e ao GER. 

f) responsabilizar-se pela disciplina que seu pessoal deverá ter durante suas horas 
de trabalho, comprometendo-se que manterá o devido respeito e cortesia, seja 
no relacionamento entre seus companheiros, com os funcionários do GER ou 
com o público em geral; 

g) comunicar o GER, toda vez que ocorrer afastamento, substituição ou inclusão 
do Coordenador e Responsáveis Técnicos. 

h) permitir a fiscalização das OBRAS pelo GER ou por prepostos autorizados, 
designando quando necessário um técnico de nível superior para acompanhar 
tais visitas. 

i) acatar as decisões da fiscalização; 
j) promover e exigir, de todas as entidades que venham a ser contratadas para o 

desenvolvimento de atividades previstas no CONTRATO, que sejam observadas 
as regras de boa condução das OBRAS ou trabalhos em causa e especiais 
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medidas de salvaguarda da integridade física dos trabalhadores nelas 
envolvidos; 

k) nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, proceder às anotações e 
registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nas OBRAS ou no 
serviço de manutenção predial, assumindo exclusivamente todas as obrigações 
advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que 
versarem sobre pleitos trabalhistas ou previdenciários propostos por 
empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a SPE; 

l) reembolsar o GER de todas as despesas incorridas, advindas de eventual 
reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade do GER, no 
cumprimento das obrigações trabalhistas ou previdenciárias da SPE, de suas 
eventuais contratadas ou terceirizadas. 

i. O reembolso mencionado nesta subcláusula ocorrerá no prazo de 10 (dez) 

dias contados da notificação que o GER encaminhar à SPE. 

12.2. Durante a ETAPA DE OBRAS: 

a) obter as licenças junto aos órgãos competentes para a aprovação do projeto e 
edificação do HEURO; 

b) responsabilizar-se integral e diretamente pelas OBRAS e serviços contratados 
para tal finalidade, nos termos dos documentos que integram o presente 
instrumento contratual; 

c) designar preposto, mantendo-o no local das OBRAS;  
d) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à realização das 

OBRAS; 
e) responsabilizar-se pela solidez e segurança das OBRAS durante todo o período 

contratual, tal como estabelecido no PROJETO EXECUTIVO aprovado pelo GER e 
demais documentos que integram esse termo; 

f) comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo GER, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para exame e esclarecimentos de 
quaisquer problemas relacionados ao CONTRATO; 

g) manter o GER informado de todos os detalhes da execução das OBRAS ou sobre 
o CONTRATO, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a consulta, bem como 
elaborar Relatórios Técnicos e efetuar a escrituração do Diário de Obra; 

h) obedecer aos marcos fixados no cronograma, bem como os prazos e condições 
técnicas apresentados no PROJETO EXECUTIVO aprovado pelo GER; 

i) sem quaisquer ônus para o GER, desfazer as OBRAS que forem executadas em 
desacordo com o projeto aprovado e reconstituí-las, segundo os mesmos 
projetos; 

j) responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros em decorrência das OBRAS; 

k) arcar com todos os custos relacionados a estudos e licenciamento sob a sua 
responsabilidade, bem como com os custos relacionados à implementação das 
providências e investimentos necessários para atender às exigências dos órgãos 
e entidades públicas e privadas competentes; 

l) providenciar e entregar ao GER, com anterioridade ao início das OBRAS, os 
seguintes documentos, considerados a partir de sua entrega como parte 
integrante deste CONTRATO, dele fazendo parte para todos os efeitos: 
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i. cópia do recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 

conforme determina a Lei Federal n. 6.496, de 07/12/77, relativa à 

execução das OBRAS, definindo os Responsáveis Técnicos devidamente 

habilitados na especialidade; 

ii. cópia da matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS - CEI, nos termos 

do art. 256, II, § 1º, b do Decreto n. 3048, de 06/05/99; 

iii. cópia da comunicação prévia, protocolada junto à Delegacia Regional do 

Trabalho - DRT ou suas subdelegacias, conforme determina a Norma 

Regulamentadora nº 18 da Portaria n. 3.214, de 08/06/78, do Ministério 

do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n. 6.514 de 

22/12/77; 

iv. planejamento prévio das atividades a realizar durante cada etapa da obra 

ou serviço, após a formalização do CONTRATO de acordo com as Normas 

Regulamentadoras da Portaria n. 3.214, de 08/06/78, do Ministério do 

Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n. 6.514, de 

22/12/77, no que for aplicável. 

m) apresentar ao GER, mensalmente, comprovantes de recolhimento do INSS e do 
FGTS por meio das guias GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social, respectivamente; 

n) responder pela instalação e manutenção dos serviços especializados em 
engenharia de segurança e em medicina do trabalho, relativos ao número total 
de trabalhadores na OBRA, sejam eles seus empregados ou de subcontratadas, 
de acordo com as normas de segurança e a legislação em vigor. 

o) proceder, no final das OBRAS, à demolição das construções provisórias, limpeza 
e remoção do material indesejável. 

p) permitir a fiscalização das OBRAS pelo GER ou por prepostos autorizados, 
designando quando necessário um técnico de nível superior para acompanhar 
tais visitas. 

12.3. Durante a ETAPA DE MANUTENÇÃO: 

a) manter preposto no Novo Hospital de Urgência e Emergência, para representá-
la perante o GER; 

b) efetuar a manutenção preventiva das instalações do HEURO, nos termos do 
EDITAL e seus anexos; 

c) efetuar os reparos e substituições necessárias, pertinentes ao serviço de 
manutenção predial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme demanda 
do CONTRATANTE, justificando a impossibilidade, se for o caso. 
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CAPÍTULO V – REMUNERAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VALOR DE PAGAMENTO MENSAL (VPM) 

13.1. O GER deverá pagar à SPE pela locação do HEURO o Valor de Pagamento Mensal (VPM) 
nos termos desta Cláusula. 

13.2. O VPM será devido à medida em que foram entregues os MÓDULOS da ETAPA DE 
OBRAS, após a expedição dos respectivos TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO por parte do 
GER. 

13.2.1. Não serão devidos VPM de MÓDULOS que ainda não concluíram suas ETAPAS DE OBRAS. 

13.3. O primeiro VPM será pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados do TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO de cada MÓDULO do Novo Hospital de Urgência e Emergência, e os 
demais no mesmo dia dos meses subsequentes, independentemente do equipamento 
hospitalar estar ou não em operação, mediante a apresentação de Nota Fiscal instruída com os 
documentos previstos no TERMO DE REFERÊNCIA. 

13.3.1. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

13.4. O VPM a ser pago será a única remuneração da SPE pelos encargos assumidos, sendo 
certo que o GER não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
SEP, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

13.5. Até 05 (cinco) dias antes do fim do período mensal da locação, a SPE encaminhará ao 
GER os respectivos documentos fiscais para fins de pagamento. 

13.5.1. Antes do pagamento, o GER realizará consulta on-line para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da SPE, devendo o resultado ser acostado ao processo de pagamento. 

13.5.2. Caso haja irregularidade na manutenção das condições de habilitação da SPE, não 
haverá retenção de pagamento, e o GER notificará a Contratada que regularize sua situação 
fiscal ou trabalhista, sob pena de advertência e multa. 

 13.5.3. Persistindo a irregularidade, a SPE deve ser notificada para que regularize sua situação, 
sob pena de rescisão contratual, de execução da garantia para ressarcimento dos valores 
devidos GER, bem como da aplicação da penalidade prevista no inciso 47, inc. VII, da Lei Federal 
n. 12.462/2011. 

13.6. Havendo extrapolação no prazo de pagamento do VPM, o GER responderá pelo 
pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de 
juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. 

13.6.1. O encargo de que trata esta subcláusula será calculado pro rata die no período 
compreendido entre a data prevista para o pagamento e a data de sua efetivação. 

13.7. Os pagamentos devidos à SPE processar-se-ão mediante crédito em conta corrente por ela 
indicada, que deverá ser, nos termos do CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, aberta na mesma 
instituição financeira em que será depositada a garantia do GER para a execução contratual. 
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13.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REAJUSTAMENTO 

14.1. Os valores do VPM serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do presente CONTRATO, e incidirão sobre todo o valor do CONTRATO, 
independentemente da finalização das ETAPAS DE OBRAS dos MÓDULOS do HEURO. 

14.1.1. Os Reajustes serão realizados sempre no dia e mês em que tiver sido aplicado o Reajuste 
do ano anterior, considerando a variação inflacionária dos 12 (doze) meses anteriores, 
observando-se o seguinte: 

a) considerar-se-á como DATA-BASE para aplicação do primeiro reajuste o mês de 
[•], correspondente ao mês da apresentação da PROPOSTA DE PREÇO na 
LICITAÇÃO. 

b) será considerado no primeiro reajuste a variação ocorrida desde a DATA-BASE 
mencionada na subcláusula 14.1. até a data desse primeiro reajuste. 

c) o Reajuste do VPM será efetuado utilizando-se o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. 

14.2. Em caso de extinção ou não publicação do índice mencionado na subcláusula anterior, 
deverá ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas – FGV, até a definição de outro índice que retrate a variação de preços dos principais 
componentes de custos considerados na formação do valor do VPM. 

14.3. O cálculo do Reajuste dos valores do VPM será submetido à apreciação do GER para que 
este verifique a sua exatidão no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

14.3.1. Estando correto o cálculo do Reajuste, deverá o GER, no prazo previsto na subcláusula 
acima, homologá-lo. 

14.3.2. O GER apenas poderá se manifestar contrário ao Reajuste do VPM se, pelo menos, forem 
identificadas uma das seguintes hipóteses: 

a) houver erro matemático no cálculo do novo valor do VPM; ou 

b) não houver sido completado o período para o Reajuste do VPM. 
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CAPÍTULO VI – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO – HIPÓTESES DE 

RECOMPOSIÇÃO 

15.1. As PARTES terão direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, nos termos da legislação pertinente. 

15.1.1. Variações de custos decorrentes das obrigações assumidas pela SPE em relação à 
PROPOSTA DE PREÇO apresentada na LICITAÇÃO não serão consideradas para efeito do 
equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da SPE sua correta avaliação. 

15.2. A SPE, para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 
deverá apresentar ao GER requerimento fundamentado, justificando a ocorrência de qualquer 
fato que possa caracterizar o desequilíbrio. 

15.3. O GER deverá responder ao pedido de recomposição do equilíbrio econômico do 
contrato formulado pela SPE no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do seu protocolo. 

15.4. A critério do GER, será realizada auditoria na SPE, a qualquer tempo por intermédio de 
empresa especializada e com elevada capacidade técnica reconhecida publicamente para 
constatação da situação alegada pela SPE. Nesta hipótese haverá a suspensão do prazo previsto 
acima até a finalização da auditoria aqui mencionada. 

 

CAPÍTULO VII – RECURSOS FINANCEIROS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBTENÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

16.1. É de responsabilidade exclusiva da SPE a execução das OBRAS segundo este CONTRATO, 
cabendo-lhe disponibilizar os recursos financeiros necessários à sua realização. 

16.1.1. A SPE é responsável pela obtenção dos financiamentos, segundo seu PLANO DE 
NEGÓCIOS, necessários à execução do objeto deste CONTRATO, de modo que se cumpram, 
cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 

16.2. A SPE poderá oferecer em garantia aos seus financiadores os seus direitos emergentes 
deste CONTRATO, observada a Legislação vigente. 

16.3. A SPE poderá emitir debêntures ou outros títulos que representem obrigações de sua 
responsabilidade, em favor de terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes deste 
CONTRATO. 

16.4. As ações ou cotas da SPE poderão ser dadas em garantia ou contragarantia pelos 
acionistas da SPE em financiamento ou outras operações financeiras relacionadas ao 
cumprimento de obrigações decorrentes do CONTRATO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 

17.1. A fiscalização das OBRAS será exercida pelo GER, o que não exonera nem diminui a 
completa responsabilidade da SPE, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas 
contratuais. 

17.2. Após a data de formalização do CONTRATO a SPE adequará e apresentará ao GER o 
Cronograma de Execução das OBRAS. Desse cronograma, compatível com o PLANO DE 
NEGÓCIOS aprovado pelo GER, constará, pelo menos: 

a) a ordem na qual a SPE se propõe a executar os trabalhos; 
b) os prazos em que serão verificados os Marcos de Construção e entrega do 

MÓDULOS da ETAPA DE OBRAS, conforme cronograma; 

17.2.1. Modificações do cronograma apresentado nos termos desta subcláusula deverão ser 
informadas ao GER, que as aprovará no prazo de 10 (dez) dias. 

17.3. A SPE apresentará ao GER, para aprovação, os projetos, desenhos, especificações e 
documentos que sejam justificadamente exigidos pelo GER para a execução das OBRAS. 

17.3.1. Se o GER não comunicar a sua aprovação dentro do prazo de 10 (dez) dias,  (ACHO POUCO 
PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO) os elementos anteriormente referidos serão considerados 
aprovados no final do prazo indicado. 

17.3.2. Os projetos, desenhos, especificações, documentos, amostras ou obras aprovados serão 
assinados ou identificados pelo GER e terão de ser integralmente respeitados, salvo instruções 
em contrário dados pelo GER. 

17.3.3. O GER tem o direito de, sempre que entender necessário, inspecionar todos os 
desenhos, documentos, amostras ou modelos contratuais nas instalações da SPE. 

17.4. Se, durante a execução das OBRAS, a SPE deparar-se com condições imprevistas, que 
exijam prorrogação do prazo de execução deste CONTRATO, deverá notificar o GER, 
especificando as condições imprevistas que encontrou, fornecendo pormenores dos efeitos 
previstos, das medidas que tomará ou pretende tomar e a extensão do atraso previsto ou 
interferência com a execução da OBRA. 

17.4.1. Após o recebimento da notificação, o GER poderá: 

a) aprovar a prorrogação de prazos, com ou sem alterações na obra; ou 
b) ordenar a suspensão ou alteração dos trabalhos. 

17.5. A SPE deverá proibir o acesso ao local das OBRAS a qualquer pessoa alheia à sua 
execução, observando-se o seguinte: 

a) a SPE garantirá a segurança do local das OBRAS durante todo o período de sua 
execução cabendo-lhe tomar as medidas necessárias para prevenir qualquer 
prejuízo ou acidente que possa resultar da execução das OBRAS; 

b) a SPE tomará todas as medidas necessárias, sob sua responsabilidade e às suas 
expensas, para garantir a proteção, preservação e manutenção das estruturas e 
instalações existentes; 
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c) a SPE será responsável pelo fornecimento e manutenção, também às suas 
expensas, de todo o equipamento de iluminação, proteção, vedação e 
segurança que se revele necessário para a correta execução das OBRAS ou que 
possa ser razoavelmente exigido pelo GER; 

d) se, durante a execução das OBRAS, forem necessárias medidas urgentes para 
evitar quaisquer riscos de acidente ou dano ou para garantir a segurança após 
qualquer acidente ou dano, o GER notificará formalmente a SPE para que esta 
tome as medidas necessárias. Caso a SPE não possa tomar as medidas 
necessárias, o GER poderá executar, de forma excepcional, o trabalho às 
expensas da SPE. 

17.6. O fornecimento de materiais e equipamentos será feito de acordo com o PROJETO 
EXECUTIVO da SPE e demais disposições deste CONTRATO. 

17.6.1. Poderão ser fornecidos materiais e equipamentos de características técnicas iguais ou 
superiores àquelas exigidas, atestados de acordo com as normas brasileiras da ABNT ou outras 
reconhecidas internacionalmente, observadas com rigor as condições contratuais estabelecidas. 

17.6.2. As exceções deverão ser tratadas entre as PARTES, à luz dos padrões de qualidade 
requeridos ou especificados, observadas as condições estabelecidas a seguir. 

17.6.3. Quaisquer atrasos no Cronograma das OBRAS por indisponibilidade de materiais ou 
equipamentos serão de exclusiva responsabilidade da SPE. 

17.7. Durante a execução dos trabalhos, o GER terá poderá determinar: 

a) a remoção, do local das OBRAS, nos prazos especificados na ordem 
correspondente, de quaisquer componentes ou materiais que não estejam de 
acordo com este CONTRATO, e a sua substituição por componentes ou materiais 
adequados e em devidas condições; ou 

b) a demolição e a correta reexecução ou a reparação satisfatória de qualquer 
OBRA que não esteja de acordo com este CONTRATO no que respeita a 
componentes, materiais, mão-de-obra ou concepção, e pelos quais a SPE seja 
responsável. 

17.7.1. O GER informará a SPE por escrito da sua decisão, logo que seja razoavelmente possível, 
especificando os pormenores dos defeitos alegados, cabendo à SPE o direito ao contraditório. 

17.7.2. A SPE corrigirá os defeitos assim especificados por sua conta, desde que as suas 
alegações não sejam aceitas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – RECEBIMENTO DAS OBRAS 

18.1. Os MÓDULOS das OBRAS somente serão recebidas pelo GER após o atendimento de 
todas as condições estabelecidas neste CONTRATO e demais documentos dele integrantes. 

18.2. A emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO ficará vinculada à entrega pela SPE 
dos desenhos “as built” ao GER. 
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18.2.1. A SPE deverá apresentar em CD-ROM, o cadastro geral das OBRAS executadas (“as 
built”) compreendendo plantas (AUTOCAD) e memorial (WORD), que conterão descrição 
minuciosa de tudo o que foi realizado. 

18.3. Concluídos e aprovados os MÓDULOS das OBRAS, serão emitidos os respectivos 
TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, iniciando-se a ETAPA DE MANUTENÇÃO referente à 
cada MÓDULO recebido pelo GER. 

18.4. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO de cada MÓDULO será expedido pelo GER no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da NOTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA 
formalizada pela SPE; 

18.5. Transcorrido o prazo previsto no subitem acima, o silêncio do GER terá a mesma 
natureza jurídica da expedição expressa do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO para todos 
os fins e efeitos de direito deste CONTRATO. 

18.6. Após a expedição do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, terá início o PERÍODO DE 
OBSERVAÇÃO das OBRAS, momento em que o GER, por meio da sua equipe designada para a 
fiscalização das OBRAS, atestará a qualidade das OBRAS e, ao final do PERÍODO DE 
OBSERVAÇÃO, emitirá o competente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 18.6.1. O PERÍODO DE OBSERVAÇÃO das OBRAS deverá ser concluído em até 60 (sessenta) dias 
após a expedição do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

18.7. A SPE será responsável pela reparação de qualquer defeito ou dano em qualquer parte 
das OBRAS, equipamentos e instalações de sua responsabilidade, nos termos do PROJETO 
EXECUTIVO, que possa surgir ou ocorrer durante a vigência deste CONTRATO, devendo, por sua 
conta e tão rapidamente quanto possível, proceder a reparação do referido defeito ou dano. 

18.8. Ausentes erros, defeitos e insuficiências, ou depois de todos os erros, defeitos e 
insuficiências terem sido retificados, o GER emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO a 
ser entregue à SPE, indicando a data de conclusão das OBRAS de cada MÓDULO. 

18.9. Em caso de divergência relativa à expedição do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
ou do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, por quaisquer motivos, a parte que desejar poderá 
dar início ao procedimento de solução de controvérsias previsto neste CONTRATO. 

18.10. Os direitos sobre os estudos e projetos elaborados para os fins específicos das atividades 
objeto do presente CONTRATO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros 
materiais serão transmitidos gratuitamente ao GER ao final da execução das OBRAS, competindo 
à SPE adotar todas as medidas necessárias para este fim. 

 

CAPÍTULO VIII – REGIME DE BENS DA LOCAÇÃO DO HOSPITAL 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – BENS INTEGRANTES DA LOCAÇÃO 

19.1.  Serão objeto da Locação pelo GER todos os bens objeto das OBRAS executadas pela SPE 
na ETAPA DE OBRAS, nos termos deste CONTRATO e seus anexos. 
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19.2. A definição dos itens sujeitos a manutenção predial é a disposta no TERMO DE 
REFERÊNCIA, Anexo I do EDITAL. 

19.2.1 A SPE deverá entregar, ao GER, após a entrega de cada MÓDULO da ETAPA DE OBRAS, 
um plano de manutenção predial, estabelecendo as rotinas a serem implantadas e a 
metodologia de acompanhamento das condições físicas dos imóveis locados, com o objetivo de 
detectar ou reduzir problemas de ordem estrutural, hidráulica ou elétrica nos prédios. 

19.2.2. O GER deverá aprovar o plano de manutenção predial, que vinculará a atuação da SPE 
no tocante a tais serviços, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste CONTRATO e 
no EDITAL e demais anexos.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA – REVERSÃO DOS BENS 

20.1. Extinto o presente CONTRATO, os bens objeto da ETAPA DE OBRAS executadas pela SPE 
serão transferidos ao GER. 

20.1.1. A transferência do bem inclui as edificações e o lote nas quais foram edificadas. 

20.2. A transferência ao GER dos bens objeto da ETAPA DE OBRAS será gratuita e automática, 
com os bens livres de quaisquer ônus ou encargos. 

20.2.1. Os bens transferidos integrarão o patrimônio do GER na categoria de bens de uso 
especial. 

 

CAPÍTULO IX – GARANTIAS E SEGUROS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA SPE 

21.1. Para garantia do fiel cumprimento de suas obrigações assumidas durante a ETAPA DE 
OBRAS deste CONTRATO, a SPE ofereceu ao GER, na forma prevista na legislação e no EDITAL 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO equivalente a 5% (cinco por cento) do valor previsto 
dos investimentos, conforme estipulado no PLANO DE NEGÓCIOS. 

21.1.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prevista nesta cláusula deverá ser mantida 
até a data da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do MÓDULO 4 da ETAPA DE 
OBRAS. 

21.2. Após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do MÓDULO 4 da ETAPA DE 
OBRAS, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser reduzida ao equivalente a 0,5% 
(meio por cento) do valor previsto dos investimentos, cabendo a SPE promover a substituição 
da garantia nestes termos, caso assim o deseje, conforme estipulado no PLANO DE NEGÓCIOS. 

21.3. A garantia poderá ser feita nas modalidades previstas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, apontadas no EDITAL e seus anexos. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO GER  

22.1. O GER, como condição eficácia do CONTRATO, e até o cumprimento de todas as suas 
obrigações pecuniárias nele previstas, deverá: 

a) constituir e manter CONTA GARANTIA em favor da SPE, onde deverá ser 
mantido o SALDO MÍNIMO previsto no EDITAL; 

b) promover a autorização, por intermédio do CONTRATO DA CONTA DE 
GARANTIA, da utilização de numerário recebido por intermédio do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal como garantia dos pagamentos 
devidos ao contratado. 

22.1.1. A estrutura de garantias estipulada nos subitens (a) e (b) será regida e regulada pelo 
CONTRATO DE CONTA GARANTIA (Anexo III do EDITAL) a ser firmado entre o GER, a SPE e a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA indicada. 

22.2. O CONTRATO DE CONTA DE GARANTIA deverá ser firmado no prazo de até 60 (sessenta) 
dias da assinatura deste CONTRATO. 

22.3. Após a assinatura do CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, quaisquer das PARTES 
poderão providenciar seu registro em cartório de Registro de Títulos e Documentos do 
Município de Porto Velho. 

22.4. Com base no CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, a ausência de pagamento do VPM 
pelo GER, nos termos e prazos estipulados neste CONTRATO, obrigará a INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA a efetuar, no prazo de até 48 horas e independentemente de qualquer solicitação 
das PARTES, a transferência do VPM devido à SPE. 

22.4.1. O valor do VPM a ser transferido automaticamente pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA à SPE, 
conforme previsto nesta subcláusula, advirá de valores depositados na CONTA GARANTIA. 

22.5. A CONTA GARANTIA deverá ter, no momento da emissão da ORDEM DE SERVIÇO inicial 
do CONTRATO, o SALDO MÍNIMO correspondente a 12 (doze) VPM atualizados, quantia essa 
que deverá ser mantida até o término deste CONTRATO. 

22.5.1. Para fins de cálculo dos valores correspondentes a esta subcláusula, será considerado o 
VPM total do contrato, independentemente da fase da ETAPA DE OBRAS. 

22.6. A ausência de SALDO MÍNIMO na CONTA GARANTIA: 

a) por até 6 (seis) meses consecutivos autorizará a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a 
transferir recursos da conta do FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO 
DISTRITO FEDERAL à CONTA GARANTIA; 

b) por até 11 (onze) meses consecutivos conferirá à SPE o direito de paralisar a 
ETAPA DE OBRAS ou a ETAPA DE MANUTENÇÃO, até que a referida obrigação 
contratual venha a ser plenamente adimplida pelo GER. 

22.7. Será vedado ao GER realizar diretamente qualquer movimentação na CONTA GARANTIA 
durante a vigência deste CONTRATO, excetuadas as disposições nele previstas. 
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22.8. O SALDO MÍNIMO contido na CONTA GARANTIA não poderá ser utilizado para qualquer 
outra finalidade, tampouco ser dado em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do 
GER, independentemente de sua natureza. 

22.9 O SALDO MÍNIMO contido na CONTA GARANTIA não se comunicará com qualquer outro 
patrimônio do GER, ficando vinculado exclusivamente à garantia do CONTRATO, não podendo, 
portanto, ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão, ou qualquer ato de 
constrição judicial decorrente de outras obrigações do GER. 

22.10. Caso os valores depositados na CONTA GARANTIA sejam superiores ao SALDO MÍNIMO, 
a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá realizar, mediante solicitação do GER, a transferência dos 
recursos excedentes para a conta de titularidade do GER 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – SEGUROS 

23.1. Sem prejuízo dos demais seguros obrigatórios por lei, a SPE deverá contratar e manter, 
durante a execução das Obras e Serviços objeto deste CONTRATO, o Seguro de Vida em Grupo 
para seus empregados, na forma definida na Convenção Coletiva de Trabalho assinada com o 
Sindicato da categoria. 

23.2. A CONTRATADA se obriga a contratar e manter, durante toda a execução ETAPA DE 
MANUTENÇÃO, seguros que cubram pelo menos os seguintes riscos: 

a) incêndio, raio e explosão de qualquer natureza; 
b) equipamentos eletrônicos (baixa voltagem); 
c) roubo e furto qualificado (exceto valores); 
d) vendável/fumaça/inundação; 
e) vidros; 
f) tumultos/atos dolososos; 
g) danos elétricos; e  
h) danos materiais 

23.3. A SPE poderá alterar coberturas e franquias, bem como outras condições das apólices 
contratadas, a fim de adequá-las às fases de desenvolvimento do CONTRATO, sendo certo que 
o GER deverá ser comunicado no caso das referidas alterações sobre os seguros da fase 
operacional. 

23.4. O GER não deverá ser indicado como cossegurado nas apólices dos seguros referidas 
nesta Cláusula, exceto no caso em que isso significar redução de cobertura com o devido acerto, 
devendo no caso da fase operacional seu cancelamento, suspensão ou substituição ser 
previamente aprovado pelo GER. 

23.5 O descumprimento, pela SPE, da obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro 
de que trata esta Cláusula, poderá ensejar a aplicação das sanções previstas neste CONTRATO. 
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CAPÍTULO X – RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE GERAL 

24.1. A SPE reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos 
ou prejuízos que vier a causar ao GER, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência 
de execução das obras e serviços realizados em função desta CONTRATO, ou danos advindos de 
qualquer comportamento de seus empregados em serviço quando da execução destas funções, 
correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para o GER, ressarcimento ou indenizações que 
tais danos ou prejuízos possam causar. 

24.2. A SPE responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer prejuízos causados 
a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços 
ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades 
abrangidas pelo CONTRATO, sem prejuízo de eventuais direitos que possa exercer perante 
terceiros, não sendo assumida pelo GER qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONTRATOS COM TERCEIROS 

25.1. A SPE apenas poderá transferir ou subcontratar o presente CONTRATO, no todo ou em 
parte, com expressa autorização do GER. 

25.2. A SPE não poderá se eximir do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações 
decorrentes deste CONTRATO, ou justificar qualquer atraso em relação aos prazos constantes 
deste CONTRATO, em razão da contratação de seus acionistas e de terceiros. 

25.3. Os contratos celebrados entre a SPE e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito 
privado, não estabelecendo nenhuma relação de qualquer natureza entre os terceiros e o GER. 

25.4. A execução das atividades com terceiros pressupõe o cumprimento das normas 
regulamentares e contratuais, relativas aos trabalhos objeto deste CONTRATO. 

 

CAPÍTULO XI – SANÇÕES E APENAÇÕES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – SANÇÕES E APENAÇÕES APLICÁVEIS À SPE 

26.1. O não cumprimento pela SPE das cláusulas deste CONTRATO e de seus Anexos, bem 
como das normas da legislação e regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislação e na 
regulamentação vigentes, a cominação, isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas 
nesta cláusula. 

26.2. A gradação das penalidades a que está sujeita a SPE observará a natureza da infração 
cometida, que variará conforme as seguintes categorias: 

a) Leve; 
b) Média; 
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c) Grave; e 
d) Gravíssima. 

26.3. A infração será considerada leve quando decorrer de condutas não dolosas da 
Contratada, das quais ela não se beneficie economicamente. 

26.3.1. O cometimento de infração de natureza leve ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

a) Advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 
determinação da adoção de medidas necessárias de correção; ou 

b) Multa, em caso de reincidência em uma mesma conduta que caracterize 
infração leve, dentro do período de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de 
até 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor do presente CONTRATO. 

26.4. A infração será considerada média quando decorrer de conduta dolosa ou da qual se 
constate ter a SPE se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta, em valor 
equivalente a até 5% do valor do presente CONTRATO. 

26.4.1. O cometimento de infração de natureza média ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades, de maneira isolada ou concomitante: 

a) Advertência por escrito, que será formulada, quando for o caso, junto à 
determinação da adoção de medidas necessárias de correção; e 

b) Multa no valor de até 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor do presente 
CONTRATO, que também será cominada, quando for o caso, junto à 
determinação da adoção de medidas necessárias de correção. 

26.5. A infração será considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de má-fé da 
qual se constate ter a SPE se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta, em valor 
equivalente a mais de 5% do valor do presente CONTRATO. 

26.5.1. O cometimento de infração grave ensejará a aplicação das seguintes penalidades, de 
maneira isolada, ou concomitante à pena de multa: 

a) Determinação da adoção de medidas necessárias de correção; 
b) Multa no valor de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor do 

presente CONTRATO, que também será cominada, quando for o caso, junto à 
determinação da adoção de medidas necessárias de correção. 

26.6. A infração será considerada gravíssima quando o GER constatar, diante das 
características do serviço prestado e do ato praticado pela SPE, que suas consequências se 
revestem de grande lesividade ao interesse público, prejudicando o meio ambiente, o erário ou 
a própria continuidade do objeto deste CONTRATO. 

26.6.1. O cometimento de infração gravíssima ensejará a aplicação das seguintes penalidades, 
de maneira isolada, ou concomitante à pena de multa: 

a) Multa no valor de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do presente 
CONTRATO, que também será cominada, quando for o caso, junto à 
determinação da adoção de medidas necessárias de correção; 
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b) Suspensão temporária do direito de participação em licitações e impedimento 
de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a SPE ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base na Cláusula anterior. 

26.7. Ainda que não resultem em benefício econômico para a Contratada, serão graduadas: 

a) como infração leve, o não fornecimento ao GER, no prazo estipulado, de 
quaisquer documentos e informações pertinentes ao CONTRATO e a não 
contratação ou não manutenção em vigor das apólices de seguro, de acordo 
com o disposto neste CONTRATO; 

b) como infração média, a não contratação ou a manutenção das garantias de 
execução contratual em desacordo com as obrigações previstas neste 
CONTRATO. 

26.8. O GER, na definição das espécies de penalidade de multa e das dosimetrias indicadas 
nas Cláusulas anteriores levará em consideração as circunstâncias de cada caso de maneira 
motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade 
da sanção, inclusive quanto ao número de frequentadores e promotores atingidos e o 
prolongamento, no tempo, da situação que caracterizou a infração. 

26.9. A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da SPE, 
devendo o GER assegurar a devolução, pela SPE, ou a compensação, de toda e qualquer 
vantagem obtida com a perpetração da infração, podendo, para tanto, adotar as medidas 
administrativas e judiciais pertinentes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – SANÇÕES E APENAÇÕES APLICÁVEIS AO GER  

27.1. O GER dará causa à rescisão deste CONTRATO nas hipóteses da legislação de regência, 
pelo descumprimento das cláusulas apontadas neste CONTRATO e nas seguintes situações 
especiais: 

a) descumprimento do dever de instituição da garantia de sua responsabilidade; 
b) descumprimento das metas atribuídas à garantia, na forma da cláusula prevista 

neste instrumento. 

27.2. Caso o inadimplemento das obrigações contratuais por parte do GER ocorra ao longo da 
ETAPA DE OBRAS, este arcará com: 

a) ressarcimento integral, a valores atualizados, de todo o investimento realizado 
pela SPE até a data da mora, inclusive das despesas financeiras já realizadas e 
penalidades eventualmente impostas pelos contratos bancários firmados em 
confiança na execução deste contrato; 

b) lucros cessantes, perdas e danos suplementares, se comprovados. 
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27.3. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula, inclusive a composição de lucros 
cessantes e perdas e danos suplementares por infração contratual ocorrida na ETAPA DE 
MANUTENÇÃO do CONTRATO se dará observando-se o disposto no Capítulo XIII deste 
CONTRATO - SOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES 

28.1. O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com a 
lavratura do auto de infração correspondente pelo GER, contendo os detalhes da infração 
cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável. 

28.2. Lavrado o auto, a SPE será intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
data da publicação, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de infração com previsão de 
pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
hipótese em que o prazo será de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 87, §§ 2º e 3º, da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

28.3. O auto de infração deverá indicar prazo razoável e compatível com a complexidade da 
falha a ser sanada, nunca inferior a 5 (cinco) dias úteis, em que a SPE deverá demonstrar a 
regularização da falha relacionada à infração imputada ou a inexistência da falha apontada. 

28.4. Na fase de instrução, a SPE pode requerer, fundamentadamente, diligência e perícia e 
pode juntar documentos ou pareceres e aduzir alegações referentes à matéria objeto do 
processo, cabendo à SUPEL recusar provas ilícitas ou medidas impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias. 

 28.5. Encerrada a instrução processual, o GER decidirá sobre a aplicação da sanção, estando 
facultado à SPE a interposição de recurso para autoridade superiora, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato. 

28.5.1. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 
reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, consoante previsto no art. 109, III, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

28.6. Após a decisão de eventual recurso interposto pela Contratada, o GER, na hipótese de 
aplicação da penalidade de multa, notificará por escrito a SPE para realizar o pagamento dos 
valores correspondentes em até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da 
notificação. 

28.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização monetária 
do débito pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia – IBGE, e o acréscimo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
sobre o montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo 
vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 

29.1. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de força maior, 
caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou de interferências imprevistas que 
retardem ou impeçam a sua execução, devidamente justificados, não se caracterizará como 
infração por parte da SPE, ficando essa exonerada de responsabilidade por tal inexecução, sem 
prejuízo da readequação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

29.2. Para fins do disposto na subcláusula anterior, considera-se: 

a) força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 
cria óbice intransponível para a SPE na execução deste CONTRATO, 
consubstanciado em ato superveniente impeditivo de cumprimento das 
obrigações assumidas; 

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 
inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para a SPE no cumprimento deste 
CONTRATO; 

c) fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, 
positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO; 

d) fato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública 
que, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava 
ou impede a sua execução pela Contratada, ensejando, ainda, as indenizações 
correspondentes; 

e) Interferências imprevistas: são ocorrências não cogitadas pelas PARTES quando 
da celebração deste CONTRATO, que surgem no decorrer de sua execução de 
modo excepcional, dificultando ou onerando extraordinariamente o 
prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciadas pela descoberta 
superveniente de obstáculos, naturais ou artificiais, depois de iniciada a 
execução deste CONTRATO, mesmo que sua existência seja anterior à data de 
emissão da ORDEM DE SERVIÇO; são, ainda, interferências imprevistas aquelas 
que, mesmo que previstas, são de ocorrência incerta e que não possam ser 
evitadas pela SPE. 

29.2.1. Na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da Administração ou 
interferência imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficarão suspensos exclusivamente 
em relação às obrigações diretamente afetadas pelo evento extraordinário, recomeçando a 
contagem do prazo logo assim que cessarem os seus efeitos. 

29.3. Não se caracteriza como inexecução parcial ou total dos serviços objeto deste 
CONTRATO a sua interrupção pela SPE, nas seguintes hipóteses: 

a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhoria de 
qualquer natureza nas obras; 

b) caso, a juízo da SPE, houver comprometimento da segurança de instalações ou 
de pessoas; 

c) por determinação do GER, das entidades ambientais e demais órgãos da 
Administração Pública. 

29.3.1. Cabe à SPE, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar as providências cabíveis 
no sentido de reduzir a interrupção dos serviços objeto deste CONTRATO ao prazo estritamente 
necessário. 
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29.4. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, a SPE e o GER acordarão 
acerca da revisão do CONTRATO ou da sua extinção, caso a impossibilidade de seu cumprimento 
se torne definitiva ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro revele-se 
excessivamente onerosa. 

29.5. No caso de extinção do CONTRATO, em virtude da ocorrência dos eventos mencionados 
nesta Cláusula, as PARTES acordarão acerca do pagamento da indenização devida pelo GER à 
Contratada, previamente à extinção do CONTRATO. 

 

CAPÍTULO XII – EXTINÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – CASOS DE EXTINÇÃO 

30.1. Extingue-se este CONTRATO por: 

a) Advento do termo contratual; 
b) Encampação; 
c) Caducidade; 
d) Rescisão; 
e) Anulação do CONTRATO; 
f) Falência ou extinção da SPE. 

30.2. Extinto o CONTRATO em qualquer hipótese prevista na subcláusula anterior opera-se, 
de pleno direito, a reversão do Novo Hospital de Urgência e Emergência ao GER, pagando-se à 
SPE a respectiva indenização de acordo com a hipótese de extinção, nos termos deste 
CONTRATO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

31.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a sua extinção, 
transferindo-se o HEURO, de pleno direito, ao patrimônio do GER. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – ENCAMPAÇÃO 

32.1. A Encampação do CONTRATO dar-se-á por motivo de interesse público, precedida de lei 
autorizativa específica e de pagamento da indenização prévia prevista neste CONTRATO. 

32.2. A indenização devida pelo GER à SPE, no caso de extinção prevista nesta Cláusula, deverá 
ser paga previamente à reversão dos BENS REVERSÍVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal 
n° 8.987/95, e deverá englobar: 

a) os investimentos realizados pela SPE que ainda não tenham sido depreciados 
ou amortizados, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes 
aplicáveis ao Reajuste, desde a data da realização dos investimentos até a data 
de pagamento da indenização; 

b) os custos (incluindo multas e eventuais indenizações) oriundos de necessária 
rescisão antecipada de contratos mantidos entre a SPE e terceiros diretamente 
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relacionados ao objeto deste CONTRATO, corrigidos monetariamente nos 
mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data de sua realização até a 
data de pagamento da indenização; 

c) os custos incorridos pela SPE com a rescisão antecipada e vencimento 
antecipado de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos 
mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data da sua realização até a 
data do pagamento da indenização; 

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria 
especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme a 
subcláusula abaixo, que estabeleça os lucros razoáveis que a SPE auferiria caso 
não houvesse o ato de encampação, considerando a PROPOSTA DE PREÇO. 

32.3. Após a aprovação da lei específica de que trata a subcláusula 32.1, o GER notificará a 
SPE. 

32.3.1. Em até 30 (trinta) dias contados da notificação de que trata a subcláusula anterior, o 
GER deverá realizar os levantamentos e avaliações necessários para determinar o montante de 
indenização a ser pago à SPE, enviando o respectivo relatório à SPE. 

32.3.2. Uma vez apresentado o relatório acima mencionado, o GER efetuará o pagamento da 
indenização no prazo de até 15 (quinze) dias. 

32.3.3. Caso a SPE não esteja de acordo com o valor da indenização fixado pelo GER, poderá 
recorrer aos mecanismos de solução de controvérsias previstos neste CONTRATO. 

32.4. As PARTES estabelecem que não será feita a incorporação dos BENS REVERSÍVEIS ao 
patrimônio do GER até que seja efetuado o pagamento integral da indenização a que se refere 
esta Cláusula. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – CADUCIDADE 

33.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO não remediada na forma prevista neste 
instrumento após a aplicação das sanções cabíveis acarretará, a critério do GER, a sua declaração 
de caducidade, respeitadas as disposições deste instrumento, especialmente, desta Cláusula. 

33.2. A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da efetiva 
inadimplência da SPE em processo administrativo, no âmbito do GER, assegurados os direitos 
de ampla defesa e contraditório. 

33.3. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de a SPE ter sido 
previamente notificada pelo GER a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo-lhe 
ser concedido prazo razoável para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as 
condições previstas neste CONTRATO. 

33.4. A declaração de caducidade, uma vez finalizado o processo administrativo, dar-se-á 
mediante edição de Decreto do Governador do Estado de Rondônia. 

33.5. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei, a caducidade, por ação ou omissão 
da Contratada, poderá ser declarada quando: 
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a) o objeto deste CONTRATO estiver sendo, inequívoca e continuamente, prestado 
de forma substancial e materialmente inadequada ou deficiente, tendo por 
base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade 
dos serviços; 

b) a SPE descumprir cláusulas contratuais essenciais ou disposições legais ou 
regulamentares, materiais e significativas, concernentes ao CONTRATO; 

c) a SPE paralisar injustificadamente as OBRAS ou concorrer para tanto; 
d) a SPE perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a 

execução das OBRAS; 
e) a SPE não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos; 
f) a SPE não atender a intimação do GER no sentido de regularizar a execução das 

OBRAS;  
g) a SPE não atender a intimação do GER para, em 180 (cento e oitenta) dias, 

apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso do 
CONTRATO, na forma do artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93; 

h) a SPE transferir o CONTRATO ou o seu controle sem prévia anuência do GER. 

33.6. No caso da extinção deste CONTRATO por caducidade, a SPE fará jus ao recebimento da 
devida indenização, a ser calculada pelo GER, em que serão considerados os investimentos 
realizados que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a data da extinção do 
CONTRATO, corrigidos monetariamente, nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a 
data do investimento até a data do pagamento integral da indenização. 

33.6.1. Da indenização prevista nesta subcláusula, será descontado o montante das multas 
contratuais e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente não seja coberto pela 
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

33.7. A indenização a que se refere esta Cláusula será paga mensalmente, em até 10 (dez) 
parcelas, vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias contados da incorporação dos BENS 
REVERSÍVEIS ao patrimônio do GER, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro 
rata die, nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste desde o seu cálculo, até a data do 
pagamento. 

33.8. Declarada a caducidade, não resultará ao GER qualquer espécie de responsabilidade em 
relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, ou com empregados da 
SPE. 

33.9. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta subcláusula serão 
dirimidos por meio dos mecanismos de solução de controvérsias previstos neste CONTRATO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – RESCISÃO 

34.1. A SPE poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas 
contratuais pelo GER, amigavelmente ou mediante ação judicial especialmente intentada para 
este fim. 

34.2. Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta 
Cláusula, aplicar-se-á, para fins de cálculo da indenização, o disposto na subcláusula 32.2, que 
trata da Encampação. 
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34.3. A indenização a que se refere a subcláusula acima será paga de acordo com a forma a 
ser estabelecida na ação judicial de que trata a subcláusula 34.1, ou em, no máximo, 12 (doze) 
parcelas, até que haja sua plena quitação, quando se tratar de rescisão amigável, devendo o 
saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, nos mesmos moldes aplicáveis ao 
Reajuste desde o seu cálculo, até a data do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – ANULAÇÃO DO CONTRATO 

35.1. Nos casos de verificação de vícios no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITAÇÃO ou neste 
CONTRATO e nos seus Anexos, o GER se compromete a convalidar, sempre que possível, os atos 
administrativos no intuito de preservar o interesse público, a ordem social e atender ao princípio 
da segurança jurídica. 

35.1.1. Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidação dos atos administrativos 
viciados decorrentes de eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e nos seus Anexos, na 
LICITAÇÃO, neste CONTRATO e nos seus Anexos, o GER poderá anular a CONTRATO, mediante 
indenização a ser paga pelo GER à SPE, observado o disposto no artigo 59 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

35.2. A apuração do montante da indenização a ser paga pelo GER à SPE obedecerá ao 
disposto na subcláusula 32.2 deste CONTRATO, e será paga previamente à extinção do 
CONTRATO e da assunção dos BENS REVERSÍVEIS. 

35.3. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser 
dirimidos por meio dos mecanismos de solução de controvérsias previstos neste CONTRATO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA SPE 

36.1. O CONTRATO poderá ser extinto caso a SPE tenha a sua falência decretada ou no caso 
de sua extinção. 

36.2 No caso previsto nesta Cláusula, a apuração do montante da indenização a ser paga pelo 
GER obedecerá ao disposto na subcláusula 33.6 e seguintes. 

36.2.1 A indenização a que se refere a subcláusula acima será paga à massa falida, 
mensalmente, em até 12 (doze) parcelas, vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias 
contados da incorporação dos BENS REVERSÍVEIS ao patrimônio do GER, devendo o saldo 
devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, 
até a data do pagamento. 

36.3. O atraso no pagamento da indenização prevista na subcláusula 36.2 ensejará ao GER 
multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios 
de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, devendo o saldo devedor – principal e encargos 
moratórios – ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data 
do efetivo pagamento do valor. 

36.4. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser 
dirimidos por meio dos mecanismos de solução de controvérsias previstos neste CONTRATO. 
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CAPÍTULO XIII – SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – MECANISMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL 

37.1 Se quaisquer disputas, conflitos ou discrepâncias de qualquer natureza surgirem entre as 
PARTES, estas deverão utilizar seus melhores esforços para solucionar o conflito amigavelmente. 

37.1.1. Para atingir o objetivo previsto nesta subcláusula, qualquer uma das PARTES deverá 
notificar a outra de sua intenção de iniciar o procedimento ora descrito, consistente na busca 
de solução do conflito por intermédio de discussões amigáveis e de boa-fé (“Notificação de 
Conflito”). 

37.2. A instauração do procedimento amigável não desonera as PARTES de cumprirem as suas 
obrigações contratuais. 

37.3. As PARTES indicarão representantes autorizados a realizar as negociações previstas 
nesta cláusula e caso encontrem, de comum acordo, solução amigável para o conflito, esta 
poderá ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo. 

 37.4. No caso de as PARTES falharem em chegar a um consenso, nos termos acima, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Notificação de Conflito de uma PARTE à 
outra, o Conflito será submetido à Mesa de Resolução de Conflitos criada para esta finalidade. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – MESA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

38.1. Serão dirimidas pela Mesa de Resolução de Conflitos as controvérsias decorrentes ou 
relacionadas a este CONTRATO, que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, incluindo, mas 
não se limitando a: 

a) Questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO; 

b) Revisão do CONTRATO; 
c) Indenizações decorrentes da extinção ou transferência do CONTRATO; 
d) Penalidades contratuais e, se for o caso, seu cálculo, bem como controvérsias 

advindas da execução de garantias; 
e) Discussões relacionados à execução das OBRAS; 
f) O inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das PARTES. 

38.2. A mediação será realizada no Município de Porto Velho e em língua portuguesa, e aplicar 
o direito brasileiro, sendo vedado o juízo por equidade. 

38.3. Aplicam-se à Mesa de Resolução de Conflitos as seguintes disposições: 

a) A primeira reunião de mediação ocorrerá no prazo mínimo de 15 (quinze) dias 
e no máximo de 30 (trinta) dias a partir da notificação da PARTE; 

b) As reuniões serão realizadas na sede da SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N, 
Bairro Pedrinha – Complexo Rio Madeira – Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 
76.903-036 - Porto Velho/RO, ou qualquer outro local em Porto Velho 
convencionado pelas PARTES; 
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38.4. A Mesa de Resolução de Conflitos será composta por dois representantes das PARTES e 
por um Mediador, escolhido de comum acordo pelas PARTES e que deverá ter experiência 
comprovada na especialidade objeto da controvérsia. Não havendo consenso entre as PARTES 
na escolha do Mediador, tal será indicado nos termos do Regulamento da Câmara de 
Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP. 

38.5. O procedimento terá a característica de “Dispute Adjudication Board”, vinculando as 
partes quanto ao decidido na Mesa de Resolução de Conflitos, inclusive no tocante a medidas 
cautelares, restando a PARTE vencida no procedimento com o dever de arcar com todos os seus 
custos, inclusive com os honorários do Mediador. As custas serão adiantadas pela PARTE que 
suscitar a instauração do procedimento. 

38.6. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes do 
procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na decisão. 

38.7. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a honorários 
advocatícios, independentemente da sucumbência determinada na decisão da Mesa de 
Resolução de Conflitos. 

38.8. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da 
constituição da Mesa de Resolução de Conflitos, e exclusivamente com a finalidade de evitar 
perecimento de direitos, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário. 

38.9. Será competente o Foro da Circunscrição Judiciária de Porto Velho, no Estado de 
Rondônia, para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à Mesa de Resolução de Conflitos nos 
termos deste instrumento, assim como para apreciar as medidas judiciais nele previstas, ou 
eventual ação de execução da decisão da Mesa de Resolução de Conflitos. 

CAPÍTULO XIV – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO 

39.1. Somente caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO nas 
hipóteses abaixo descritas: 

a) modificação unilateral do CONTRATO imposta pelo GER das condições de 
execução do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa modificação, 
verifique-se alteração substancial dos custos ou da receita ou remuneração, 
para mais ou para menos; 

b) Fato do Príncipe ou interferências imprevistas que onerem a execução do 
CONTRATO, salvo quando o ato ou fato caracterizar risco que já tenha sido 
atribuído expressamente à SPE neste CONTRATO, no EDITAL ou em seus anexos; 

c) ocorrência de caso fortuito ou força maior não seguráveis no Brasil; 
d) criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais, ressalvados os 

impostos e contribuições sobre a renda, que tenham impacto direto nas receitas 
ou remuneração ou despesas da SEP, para mais ou para menos, relacionadas 
especificamente com a execução dos serviços objeto do CONTRATO; 
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39.2. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por eventos decorrentes 
dos riscos imputados à SEP neste CONTRATO, no EDITAL ou em seus anexos, e nas seguintes 
hipóteses: 

a) variações de custos nas obrigações imputáveis à SEP; 
b) aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos pela SEP para 

realização de investimentos ou custeio das operações objeto do CONTRATO; 
c) variação de custo decorrente de variação cambial.  
d) se ficar caracterizado que os impactos motivadores do pedido por parte da SEP 

poderiam ter sido neutralizados com a melhoria da eficiência na prestação do 
serviço; ou quando da ocorrência de negligência, inépcia; ou omissão na 
execução contratual; ou de qualquer forma a SEP tenha concorrido, direta ou 
indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio. 

39.3. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado por 
requerimento da SEP ou por determinação do GER. 

39.4. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado por 
requerimento da SEP deverá constar de requerimento fundamentado e estar acompanhado de 
todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito, inclusive quanto a: 

a) identificação precisa do evento que dá ensejo ao pedido de reequilíbrio, 
acompanhado de evidência da responsabilidade do GER; 

b) projeção de Fluxo de Caixa Marginal decorrente do evento que ensejou o 
desequilíbrio, considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos, 
calculados com base na diferença entre as situações com e sem evento; e (ii) os 
fluxos marginais necessários à recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro; 

c) comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela SEP, 
decorrentes do evento que deu origem ao pleito; 

39.5. Os seguintes procedimentos deverão ser observados para os cálculos que levarão à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro: 

39.5.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja 
nulo o valor presente líquido da diferença entre: (i) o fluxo de caixa do negócio estimado sem 
considerar o impacto do evento; e (ii) o fluxo de caixa projetado, em caso de eventos futuros, 
ou observado, em caso de eventos passados, tomando-se em conta o evento que ensejou o 
desequilíbrio; 

39.5.2. Para fins de determinação dos fluxos dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas as 
melhores informações disponíveis, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, 
bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento que deu causa ao 
desequilíbrio, por meio das melhores referências de preço do setor público e do setor privado 
disponíveis no momento do pleito e, na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério 
do GER, das projeções realizadas por ocasião do certame licitatório; 

39.5.3. O reequilíbrio poderá ser calculado antes ou depois do efetivo impacto do evento que 
ensejou o desequilíbrio no fluxo financeiro da SEP, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente 
dos fluxos de desequilíbrios, na data da avaliação; 
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39.6. Na avaliação do pleito iniciado por requerimento da SEP, o GER poderá, a qualquer 
tempo, solicitar laudos técnicos econômicos específicos, elaborados por entidades 
independentes. 

39.7. A critério do GER poderá ser realizada, por intermédio de entidade independente, 
especializada e com capacidade técnica publicamente reconhecida, auditoria para constatação 
da situação que ensejou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. 

39.8 O GER terá livre acesso a informações, bens e instalações da SEP ou de terceiros por ela 
contratados para aferir, direta ou por meio de terceiros contratados, o quanto alegado pela SEP. 

39.9.  Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena instrução do pedido de 
reequilíbrio correrão por conta das partes, em proporções iguais, em caso de procedência do 
pleito ao final. 

39.10 A eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro a pedido da SEP deverá 
necessariamente considerar em favor do GER os ganhos econômicos extraordinários, que não 
decorram diretamente da sua eficiência empresarial, propiciados por alterações tecnológicas ou 
pela modernização, expansão ou racionalização dos serviços, bem como ganhos de 
produtividade ou redução de encargos setoriais gerados por fatores externos à SEP. 

39.11 O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo GER 
deverá ser objeto de comunicação à SEP, acompanhada de cópia dos laudos e estudos 
pertinentes. 

39.12. Não havendo manifestação pela SEP no prazo consignado na comunicação, que não 
poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, a omissão será considerada como concordância em relação 
ao mérito da proposta do GER. 

39.13. O GER terá a prerrogativa de escolher a forma pela qual será implementada a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, que será formalizada em 
Aditivo, garantida a continuidade da prestação dos serviços, em especial, pelas seguintes: 

a) prorrogação ou redução do prazo do CONTRATO; 
b) revisão no valor do VPM; 
c) combinação das modalidades anteriores, ou outros permitidos pela legislação a 

critério do GER. 

39.14. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não poderá importar 
efeito retroativo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data da apresentação do 
pleito ou da comunicação. 

39.15. Decorridos 90 (noventa) dias após a apresentação do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro por requerimento da SEP e não sendo encontrada solução amigável, aplicar-se-á o 
procedimento de resolução de conflitos por intermédio da Mesa de Resolução de Conflitos 
prevista neste CONTRATO. 
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CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

40.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 

a) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e 
c) por correio eletrônico, com aviso de recebimento. 

40.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, na forma desta Cláusula, 
os seguintes endereços  

a) GER: 
b) SPE: 

40.3. Quaisquer das PARTES poderão modificar o seu endereço, número de telefone e 
endereço eletrônico, mediante comunicação prévia e formal à outra PARTE. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – CONTAGEM DE PRAZOS 

41.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de início e se 
incluirá o dia do vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

41.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de expediente normal na 
Administração Pública Estadual. 

41.3. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos fixados ficarão suspensos 
exclusivamente em relação às obrigações diretamente afetadas pelo evento extraordinário, 
recomeçando a contagem tão logo cessarem os seus efeitos. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – EXERCÍCIO DE DIREITOS 

42.1. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a quaisquer 
das PARTES por este CONTRATO, não importa em renúncia a este direito, nem impede o seu 
exercício posterior, nem constitui novação da respectiva obrigação. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e 

único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

[Local e Data] 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
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Pelo GER: 

Nome: ..............................................; Cargo: ............................................; CPF: ..........................; 

RG: .......................................; Data de Nascimento: ......../....../......; Endereço residencial:  

..........................................................................; n° ................; Bairro: ...................................; 

Cidade: ..........................................; Estado: ..................................; CEP: ............................; E-mail 

Institucional: .................................................; E-mail pessoal: ......................................; 

Telefone(s): .................................. . 

 

Contratante 

 

Pela SPE: 

Nome: ..............................................; Cargo: ............................................; CPF: ..........................; 

RG: .......................................; Data de Nascimento: ......../....../......; Endereço residencial:  

..........................................................................; n° ................; Bairro: ...................................; 

Cidade: ..........................................; Estado: ..................................; CEP: ............................; E-mail 

Institucional: .................................................; E-mail pessoal: ......................................; 

Telefone(s): .................................. . 

 

Contratada 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO CONTA GARANTIA 

 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE GARANTIA 

E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA GARANTIA 

 

O presente Contrato de Nomeação de Agente de Garantia e Administração de Conta Vinculada 

é celebrado entre:  

BANCO DO BRASIL, neste ato representado, nos termos de seus atos constitutivos e conforme 

instrumento de mandato que integra o presente contrato, por [NOME], [QUALIFICAÇÃO], 

doravante denominada simplesmente “INSTITUIÇÃO FINANCEIRA”; 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, neste ato representado pelo Secretário Estadual de 

Saúde, FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO, portador da cédula de identidade n. ............, inscrito 

no CPF/MF n. ............, com domicílio especial na sede da Secretaria de Estado da Saúde, 

nomeado pelo Decreto .............., de ..................., publicado em ................. no Diário Oficial 

de...................., doravante denominada simplesmente “GER” ou “CONTATANTE”; e 

[NOME], [QUALIFICAÇÃO], neste ato representada por [NOME], [QUALIFICAÇÃO], doravante 

denominada “EMPRESA CONTRATADA” ou “SPE”. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

A SPE sagrou-se vencedora da Concorrência Pública n. ............/2020, destinada à contratação 

de empresa para elaboração e aprovação de projeto e construção do prédio do Hospital de 

Urgências e Emergências de Porto Velho, segundo as necessidades da Administração, bem sua 

locação e realização de sua manutenção pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos 

do Edital, mediante critério de MENOR PREÇO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, sob regime 

de EMPREITADA INTEGRAL. 

Em consequência de haver sido vencedora da Licitação, a SPE celebrou em [...........], com o GER, 

CONTRATO objeto da LICITAÇÃO. 
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De acordo com o disposto no EDITAL e CONTRATO, a SPE fará jus a uma Contraprestação mensal 

(“VALOR DE PAGAMENTO MENSAL - VPM”) no valor de mensal de R$ [..................], valor esse 

devido durante o prazo previsto para a ETAPA DE MANUTENÇÃO do CONTRATO. 

O VPM será pago pelo GER nos termos de condições estipulados no CONTRATO. 

Com a finalidade de garantir o VPM devido à SPE, o GER deseja constituir uma CONTA GARANTIA 

e promover, em favor da SPE, a cessão fiduciária dos direitos presentes e futuros relativos às 

receitas que lhe forem cabíveis por força de repasses do Fundo de Participação dos Estados e 

do Distrito Federal, em montantes necessários ao atendimento das obrigações pecuniárias 

assumidas no CONTRATO e nos limites estipulados neste instrumento, sendo que todos esses 

valores serão administrados pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA está de acordo em atuar como agente de pagamentos, custódia e 

administração dos recursos contidos na CONTA GARANTIA e dos valores advindos do Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal. 

O GER e a SPE estão de acordo em nomear o INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para atuar na condição 

de agente de pagamento, nos termos acima. 

Têm as PARTES entre si justo e acordado celebrar o presente contrato de Nomeação de Agente 

de Garantia e Administração da Conta Vinculada (doravante denominado “CONTRATO DE 

GARANTIA”), que se regerá pelas cláusulas a seguir estipuladas: 

 

1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Termos iniciados com letra maiúscula quando aqui utilizados terão o significado a eles 
atribuídos no corpo deste CONTRATO DE GARANTIA. 

1.1.1. CONTA GARANTIA: conta corrente específica aberta junto à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
com a finalidade de garantir o pagamento da remuneração em caso de inadimplemento do GER, 
na qual deverá ser mantido, durante a execução do CONTRATO, o SALDO MÍNIMO; 

1.1.2. CONTRATO: é o contrato de locação de ativos e de manutenção predial, decorrente da 
Concorrência Pública n. ............./20, celebrado entre o GER e a SPE; 

1.1.3. CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE GARANTIA E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA 
GARANTIA ou CONTRATO DE GARANTIA: é o presente instrumento contratual firmado entre o 
GER, a SPE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA que regerá e regulará a estrutura de garantias de 
pagamento do VPM, devido à SPE. 
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1.1.4. GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM: conjunto de instrumentos jurídicos a ser 
formalizado com o intuito de garantir à SPE o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL 
que lhe for devido durante a vigência do CONTRATO, bem como eventuais indenizações acerca 
de investimentos não amortizados; 

1.1.5. GER: é o Governo do Estado de Rondônia; 

1.1.6. PARTES: são o GER, a SPE e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 

1.1.7. SALDO MÍNIMO: Valor mínimo correspondente 12 (doze) meses de pagamento do VPM 
a ser mantido na CONTA GARANTIA, de modo garantir o pagamento à SPE em caso de 
inadimplemento do GER; 

1.1.8. VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO ou VPM: é o valor mensal de R$ [..................], sujeito à 
correção anual na forma estipulada no CONTRATO, devido pelo GER à SPE em razão da locação 
do HOSPITAL durante o prazo previsto para a ETAPA 2 do CONTRATO, nos termos e condições 
estabelecidos naquele instrumento. 

 

2. DA NOMEAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

2.1. O GER e a SPE, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, nomeiam e constituem o 
Banco do Brasil como INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, outorgando-lhe suficientes poderes para, na 
qualidade de mandatário, gerenciar a CONTA GARANTIA, abaixo definida, de acordo com os 
termos e condições abaixo estipulados; e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, neste ato, aceita tal 
nomeação obrigando-se a cumprir todos os termos e condições previstos neste CONTRATO DE 
GARANTIA e na legislação aplicável, empregando, na execução do mandato ora outorgado, a 
mesma diligência que empregaria na gerência de seus próprios negócios. 

2.2. Exceto nos casos expressamente previstos neste CONTRATO DE GARANTIA, os deveres e 
responsabilidades da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA estarão limitados aos termos deste CONTRATO 
DE GARANTIA, sendo certo que o mecanismo de pagamento contemplado neste CONTRATO DE 
GARANTIA somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito e assinado por todas 
as respectivas PARTES. 

3. ABERTURA E OBJETIVO DA CONTA GARANTIA 

3.1. Imediatamente após a celebração deste CONTRATO DE GARANTIA, deverá a INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA abrir e manter aberta, durante toda a vigência do CONTRATO, conta corrente 
vinculada e de movimentação restrita em nome do GER, para a constituição da garantia em favor 
da execução do CONTRATO. 

3.2. Quando da abertura da CONTA GARANTIA, o GER depositará a quantia equivalente a 12 
(doze) vezes o VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, quantia essa que deverá ser mantida até o 
término do CONTRATO. 
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4. O FUNCIONAMENTO DA CONTA GARANTIA E A ADMINISTRAÇÃO DOS 

DIREITOS DA SPE 

4.1. O GER, por este ato, determina à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para, em conformidade com o 
disposto neste CONTRATO DE GARANTIA e no Contrato de Gerenciamento da Conta Vinculada 
estabelecido com o Banco do Brasil, utilizar os recursos provenientes do repasse do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal (“FPE”) da União ao GER exclusivamente quando 
configurado o inadimplemento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL devidos à SPE, e 
estritamente em consonância com o mecanismo de GARANTIA previsto neste CONTRATO DE 
GARANTIA e NO CONTRATO, até o montante necessário à satisfação da contraprestação. 

4.2. Em decorrência do disposto na Cláusula acima, o GER concorda que nenhuma outra 
finalidade poderá ser dada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA aos recursos provenientes da cessão 
dos recebíveis utilizados para a GARANTIA que não aquela prevista neste CONTRATO DE 
GARANTIA, independentemente de qualquer notificação por parte do GER em sentido contrário. 

4.3. Até o limite do valor referente à Contraprestação mensal inadimplida, os recursos 
depositados na CONTA GARANTIA serão de propriedade da SPE, direito que perdurará até o 
término do CONTRATO e, de eventuais valores devidos em virtude de penalidades ou 
indenizações, em favor da SPE (“RECURSOS”). Os RECURSOS serão considerados como 
patrimônio de afetação e como recursos depositados para o benefício exclusivo da SPE, em 
consonância como mecanismo de garantia previsto neste CONTRATO DE GARANTIA. Desta 
forma, todos e quaisquer RECURSOS, a qualquer tempo depositados na CONTA GARANTIA terão 
como finalidade exclusiva, para fins orçamentários e fiscais, o pagamento da Contraprestação 
inadimplida pelo GER à SPE. 

4.4. Comprovado o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL à SPE pela INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, o saldo residual da CONTA GARANTIA será complementado imediatamente pelos 
recursos do FPE até o limite de 12 (doze) vezes o VALOR DE PAGAMENTO MENSAL. 

4.4.1. O mecanismo previsto nesta subcláusula perdurará durante toda a vigência do 
CONTRATO e adimplemento total da obrigação principal acrescido, se for o caso, de obrigações 
acessórias. 

4.5. Fica estabelecido que após o término do CONTRATO, todos os recursos depositados na 
CONTA GARANTIA deverão ser transferidos para o GER no prazo de 10 (dez) dias úteis, em conta 
corrente a ser indicada oportunamente. 

5. OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; RENÚNCIA E 

DESTITUIÇÃO 

5.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA somente estará obrigada a cumprir qualquer instrução para a 
aplicação ou liberação do saldo da CONTA GARANTIA, no todo ou em parte, ou de seguir 
qualquer aviso ou instrução de qualquer pessoa ou entidade, que (i) esteja de acordo com os 
termos e condições deste CONTRATO DE GARANTIA, (ii) seja uma decisão final exarada por um 
juízo competente, ou (iii) decorrente de solicitação escrita emanada, consensual e 
conjuntamente, pelo GER e SPE, ou por Mediador, constituído nos termos do CONTRATO para a 
resolução de seus conflitos. 
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5.2. Sem prejuízo das demais obrigações contidas neste CONTRATO DE GARANTIA e na 
legislação aplicável, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA terá as seguintes obrigações: 

a) entregar via e-mail, seguido por originais enviados pelo correio, os extratos 
mensais relativos à CONTA GARANTIA à SPE e ao GER, para conferência, até o 
5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao fechamento do Mês. 

b) prestar contas por intermédio de extratos à SPE e ao GER (i) sempre que assim 
solicitado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados de tal solicitação, 
ou prazo superior que seja necessário, dependendo da natureza das 
informações a serem prestadas, que, no entanto, não poderá exceder a 30 
(trinta) dias, e (ii) de imediato, após a sua substituição, seja em virtude de 
renúncia ou destituição; ficando ajustado que, caso uma decisão judicial venha 
a determinar a referida prestação de contas ou informações, deverão tais 
informações ser prestadas dentro do prazo legal consignado.  

5.3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: 

a) não estará obrigada a aceitar quaisquer instruções, exceto conforme previsto 
na Cláusula 5.1, acima; 

b) não terá qualquer responsabilidade em relação ao CONTRATO ou qualquer 
outro documento a ele relacionado, ficando entendido que seus deveres são 
exclusivamente aqueles decorrentes no mandato ora outorgado; 

c) sem prejuízo de suas obrigações nos termos do CONTRATO, não possui qualquer 
responsabilidade pelas consequências do cumprimento das instruções de 
acordo com este CONTRATO DE GARANTIA, inclusive com relação à aplicação de 
recursos depositados na Conta Vinculada conforme previsto neste CONTRATO 
DE GARANTIA, e tampouco estará obrigado a verificar a correção dos dados e 
informações que lhe sejam apresentadas nos termos deste CONTRATO DE 
GARANTIA; e 

d) não possui qualquer participação na CONTA GARANTIA, agindo somente como 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e gestor dos recursos ali depositados, detendo 
apenas a posse (mas não a propriedade) de tais valores. 

5.4. Por meio deste CONTRATO DE GARANTIA, o GER autoriza expressamente a INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, em caso de execução da CONTA GARANTIA, nos termos dispostos na Cláusula 
Sétima, a recompor o SALDO MÍNIMO da CONTA GARANTIA mediante a transferência de valores 
advindos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. 

5.5. O GER e a SPE poderão, conjuntamente e a qualquer tempo durante a vigência deste 
CONTRATO DE GARANTIA, destituir a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, caso este descumpra qualquer 
das obrigações aqui previstas ou não cumpra as instruções por ele recebidas nos termos deste 
CONTRATO DE GARANTIA, mediante notificação prévia e 30 (trinta) dias, encaminhado à 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

6. DOS PAGAMENTOS DEVIDOS À SPE 

6.1. O VPM devido à SPE pelo GER deverá ser pago mediante crédito na conta corrente n. 
[........], Ag.[.........], de titularidade da SPE, aberta na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, até o quinto dia 
útil de cada mês. 
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6.2. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por ser a gestora da conta corrente de titularidade da SPE, 
deverá criar mecanismos para identificar, de imediato, o pagamento do VPM devido à SPE. 

6.3. Ultrapassado o prazo de pagamento previsto na cláusula 6.1, acima, a INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA, em até 48 horas, deverá providenciar a execução da garantia, nos termos dispostos 
na Cláusula Sétima, a seguir. 

7. A EXECUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA GARANTIA 

7.1. A ausência de pagamento do VPM devido à SPE pelo GER, nos termos e prazos estipulados 
na cláusula 6, acima, obrigará a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a efetuar, no prazo de até 48 horas e 
independentemente de qualquer solicitação das PARTES, a transferência do VPM devido à SPE, 
correspondente ao mês inadimplido. 

7.2. O valor do VPM a ser transferido automaticamente pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA à SPE, 
conforme previsto no item acima, advirá de valores depositados na CONTA GARANTIA. 

7.3. As PARTES acordam que o GER não poderá realizar diretamente qualquer movimentação 
na CONTA GARANTIA durante a vigência do CONTRATO. 

7.4. O SALDO MÍNIMO contido na CONTA GARANTIA não poderá ser utilizado para qualquer 
outra finalidade, tampouco ser dado em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do 
GER, independentemente de sua natureza. 

7.5. O SALDO MÍNIMO contido na CONTA GARANTIA não se comunicará com qualquer outro 
patrimônio do GER, ficando vinculado exclusivamente à garantia do CONTRATO, não podendo, 
portanto, ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão, ou qualquer ato de 
constrição judicial decorrente de outras obrigações do GER. 

7.6. Caso os valores depositados na CONTA GARANTIA sejam superiores ao SALDO MÍNIMO, a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderá realizar, mediante solicitação do GER, a transferência dos 
recursos excedentes para a conta de titularidade do GER. 

7.7. Na hipótese de execução da garantia, nos termos da Cláusula 6, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
deverá, até a data de pagamento do próximo VPM devido à SPE, recompor o SALDO MÍNIMO da 
CONTA GARANTIA mediante a transferência de valores advindos do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal. 

7.7.1. Na eventualidade de ausência ou suspensão do repasse do Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal, a obrigação prevista nesta subcláusula deverá ser providenciada 
pelo GER, que recomporá o SALDO MÍNIMO no mesmo prazo acima estabelecido. 

8. OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA SPE 

8.1. Sem limitação a qualquer direito previsto neste CONTRATO DE GARANTIA ou na legislação 
aplicável, a SPE: 

a) deverá exigir que a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA cumpra suas obrigações conforme 
previsto neste CONTRATO DE GARANTIA, incluindo o pagamento e a 
transferência das quantias aqui previstas, de acordo com os termos e condições 
do CONTRATO  e deste CONTRATO DE GARANTIA; 
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b) Poderá contestar qualquer medida tomada pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA em 
desacordo a este CONTRATO DE GARANTIA; 

8.2. A SPE fica obrigada, sem prejuízo das demais obrigações previstas no CONTRATO ou na 
legislação aplicável, a cumprir fielmente este CONTRATO DE GARANTIA, prestando todos os 
esclarecimentos necessários ao GER e à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

9. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO GER 

9.1. Sem limitação a qualquer direito previsto neste CONTRATO DE GARANTIA ou na legislação 
aplicável, o GER, até a ocorrência de qualquer evento que possa ser considerado como 
inadimplemento deste CONTRATO DE GARANTIA ou do CONTRATO deverá exigir que a 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA cumpra suas obrigações conforme previsto neste CONTRATO DE 
GARANTIA, de acordo como os termos e condições deste instrumento. 

9.2. O GER terá as seguintes obrigações, sem prejuízo das demais previstas neste CONTRATO 
DE GARANTIA ou na legislação aplicável: 

a) prestar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA todos os esclarecimentos solicitados nos 
termos deste CONTRATO DE GARANTIA e demais esclarecimentos necessários 
para fins do cumprimento pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA de suas obrigações 
neste instrumento; 

b) assistir a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sempre que assim solicitado, em qualquer 
reclamação, judicial, arbitral ou extrajudicial, presente ou futura, ou qualquer 
reclamação que deva necessariamente ser feita a fim de preservar qualquer dos 
direitos da SPE; 

c) informar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e à SPE, por escrito, a existência de 
qualquer reclamação ou processo judicial, arbitral ou extrajudicial que possa 
afetar os direitos da SPE, os recursos depositados na CONTA GARANTIA; 

d) reembolsar, contra apresentação, todas as despesas incorridas e comprovadas 
pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no cumprimento e execução deste CONTRATO 
DE GARANTIA, segundo os termos e condições aqui estabelecidos, não sendo 
devida remuneração à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

10. DECLARAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

10.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA declara às demais PARTES que: 

a) é instituição financeira devidamente constituída e existente de acordo com as 
leis brasileiras, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, possui pleno 
poder, autoridade e capacidade para celebrar este CONTRATO DE GARANTIA, 
bem como para cumprir as obrigações nele assumida, e que tomou todas as 
medidas societárias necessárias para autorizar a sua celebração; 

b) o presente CONTRATO DE GARANTIA constitui uma obrigação legal, válida e 
vinculativa, podendo ser executada contra ele de acordo com seus termos; 

c) A celebração do presente CONTRATO DE GARANTIA não constituirá violação de 
seu Estatuto Social ou quaisquer outros documentos societários, bem como não 
deverá constituir violação ou inadimplemento de qualquer contrato que a 
mesma seja parte. 



 
 

Página 10 de 13 

 

11. O TÉRMINO E LIBERAÇÃO 

11.1. Em razão de sua dependência do CONTRATO, as obrigações previstas neste CONTRATO 
DE GARANTIA e o mecanismo de Garantia e pagamento permanecerão em pleno vigor e eficácia 
até o término da vigência do CONTRATO, incluindo, mas sem se limitar, as obrigações referentes 
à Contraprestação, a multas, a juros, a indenizações, o que ocorrer primeiro, não sendo possível 
à rescisão ou término deste CONTRATO DE GARANTIA sem que tenha ocorrido o término do 
CONTRATO na forma da Legislação aplicável. 

12. DA INDIVIDUALIDADE 

12.1. Qualquer disposição do presente CONTRATO DE GARANTIA que venha a ser inexequível 
deverá se tornar ineficaz sem invalidar as demais disposições aqui contidas, devendo as PARTES, 
na hipótese de declaração da inexequibilidade de qualquer das disposições deste CONTRATO DE 
GARANTIA, formularem disposição substituta com teor semelhante e exequível nos termos da 
legislação aplicável. 

13. DA AUSÊNCIA DE RENÚNCIA 

13.1. O atraso ou não exercício pelo GER ou pela SPE de qualquer poder ou direito aqui 
contido não deverá operar como uma renúncia, tampouco a novação ou alteração contratual, a 
não ser que assim seja expressamente manifestado. Os direitos e recursos estabelecidos no 
presente CONTRATO DE GARANTIA são cumulativos, poderão ser exercidos isolada ou 
simultaneamente e não excluem quaisquer direitos ou recursos estabelecidos em lei. 

14. DAS RENÚNCIAS E ADITAMENTOS, SUCESSORES E CESSIONÁRIOS 

14.1. Toda e qualquer renúncia, aditamento ou modificação de qualquer dos termos ou 
disposições de presente CONTRATO DE GARANTIA somente será válida se por escrito e assinada 
pelas PARTES. O presente CONTRATO DE GARANTIA obriga as PARTES e seus respectivos 
sucessores e cessionários a qualquer título. 

15. DAS NOTIFICAÇÕES 

15.1. Qualquer aviso, instrução ou outra comunicação exigidos ou permitidos nos termos 
deste CONTRATO DE GARANTIA serão dados por escrito através de entrega em mãos, serviço de 
entrega rápida ou por correspondência registrada com recibo de entrega, postagem paga 
antecipadamente, e-mail, endereçados à parte que receber os mesmos em seus respectivos 
endereços, conforme disposto abaixo, ou outro endereço que a parte possa designar através de 
aviso às demais PARTES. 

a) se para a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: Endereço:  
..........................................................................; n° ................; Bairro: 
...................................; Cidade: ..........................................; Estado: 
..................................; CEP: ............................; 

b) se para o GER: Endereço:  ..........................................................................; n° 
................; Bairro: ...................................; Cidade: ......................................... .; 
Estado: ..................................; CEP: ............................; 
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c) se para a SPE: Endereço:  ..........................................................................; n° 
................; Bairro: ...................................; Cidade: ......................................... .; 
Estado: ..................................; CEP: ............................; 

15.2. Todo e qualquer aviso, instrução e comunicação nos termos deste CONTRATO DE 
GARANTIA serão válidos e considerados entregues, na data de seu recebimento, conforme 
comprovado através de protocolo assinado pela parte à qual são entregues ou, em caso de 
transmissão por e-mail ou correio, com aviso de recebimento. 

 

16. DA TOTALIDADE DO ACORDO 

16.1. O presente CONTRATO DE GARANTIA representa o acordo integral das PARTES com 
relação à matéria aqui contida. 

17. DA SUBSISTÊNCIA 

17.1. Todas as declarações e garantias feitas no presente CONTRATO DE GARANTIA e em 
qualquer outro documento, apresentados de acordo com os termos aqui contidos ou que 
tenham relação com o presente CONTRATO DE GARANTIA deverão subsistir à assinatura do 
mesmo. 

18. DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

18.1. Serão dirimidas pela Mesa de Resolução de Conflitos prevista no CONTRATO as 
controvérsias decorrentes ou relacionadas a este CONTRATO DE GARANTIA, que envolvam 
direitos patrimoniais disponíveis. 

18.2. A mediação será realizada no Município de Porto Velho e em língua portuguesa, e aplicar 
o direito brasileiro, sendo vedado o juízo por equidade. 

18.3. Aplicam-se à Mesa de Resolução de Conflitos as seguintes disposições: 

a) a primeira reunião de mediação ocorrerá no prazo mínimo de 15 (quinze) dias 
e no máximo de 30 (trinta) dias a partir da notificação das PARTES; 

b) as reuniões serão realizadas na sede da SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N, 
Bairro Pedrinha – Complexo Rio Madeira – Rio Pacaás Novos 2º Andar - CEP 
76.903-036 - Porto Velho/RO, ou qualquer outro local em Porto Velho 
convencionado pelas PARTES; 

18.4. A Mesa de Resolução de Conflitos será composta por representantes das PARTES e por 
um Mediador, escolhido de comum acordo pelas PARTES e que deverá ter experiência 
comprovada na especialidade objeto da controvérsia. Não havendo consenso entre as PARTES 
na escolha do Mediador, tal será indicado nos termos do Regulamento da Câmara de 
Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP. 

18.5. O procedimento terá a característica de “Dispute Adjudication Board”, vinculando as 
partes quanto ao decidido na Mesa de Resolução de Conflitos, inclusive no tocante a medidas 
cautelares, restando a PARTE vencida no procedimento com o dever de arcar com todos os seus 
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custos, inclusive com os honorários do Mediador. As custas serão adiantadas pela PARTE que 
suscitar a instauração do procedimento. 

18.6. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas decorrentes do 
procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na decisão. 

18.7. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a honorários 
advocatícios, independentemente da sucumbência determinada na decisão da Mesa de 
Resolução de Conflitos. 

18.8. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da 
constituição da Mesa de Resolução de Conflitos, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao 
Poder Judiciário. 

18.9. Será competente o Foro da Circunscrição Judiciária de Porto Velho, no Estado de 
Rondônia, para dirimir qualquer controvérsia não sujeita à Mesa de Resolução de Conflitos nos 
termos deste instrumento, assim como para apreciar as medidas judiciais nele previstas, ou 
eventual ação de execução da decisão da Mesa de Resolução de Conflitos. 

19. O REGISTRO DESTE CONTRATO DE GARANTIA 

19.1. Imediatamente após a assinatura do presente CONTRATO DE GARANTIA, qualquer uma 
das PARTES poderá registrá-lo em Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente da 
Comarca Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo fornecer comprovação desse registro às 
demais PARTES no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de assinatura do presente 
CONTRATO DE GARANTIA. Todas as despesas incorridas com relação ao referido registro 
deverão correr por conta da SPE. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente CONTRATO DE 

GARANTIA em 03 (três) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas. 

Local e data dd/mm/aaaa 

 

BANCO DO BRASIL 

Nome do Representante 

 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Nome do Representante 
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SPE 

Nome do Representante 

 

TESTEMUNHAS 1. 

Nome: 

 

TESTEMUNHAS 2. 

Nome: 

 





AMBIENTES

Área de recepção de pacientes e acompanhantes

Área de Protocolo

Posto de Informação

Acolhimento e Humanização

Ouvidoria sub setorial

Área para registro de pacientes / marcação

Sala para notificação médica de pacientes de atendimento 

imediato

Área de recepção administrativa

Sala de serviço social

Área de Internação Hospitalar

Área de Espera para pacientes e acompanhantes

Sala Segurança/ Automação e Telefonista

Sala administrativa

Sanitário Público P.N.E

Sanitário Público Coletivo Masculino 

Sanitário Público Coletivo Feminino 

AMBIENTES
Heliponto para desembarque e embarque de pacientes

Área externa para desembarque de 04 ambulâncias 

Sala de emergências - sala vermelha (politraumatismo, parada 

cardíaca, etc), com 8 leitos

Sala de procedimentos especiais - sala amarela (invasivos ), com 8 

leitos

Área de escovação com 4 torneiras

Sala de isolamento para queimados 

Sala coletiva de observação adulta feminino com 12 leitos

Sala coletiva de observação adulta feminino com 10 leitos

Sala coletiva de observação adulta masculino  com 12 leitos

Sala coletiva de observação adulta masculino com 10 leitos

Posto de enfermagem / prescrição médica

Sala de serviços de enfermagem

Sala de gesso e redução de fraturas

Sala de triagem média e/ ou de enfermagem

Sala de suturas/ curativos

Sala de posto de coleta para exames laboratoriais

Área para guarda de pertences de pacientes

Rouparia
Depósito de equipamentos
Sala administrativa

Quarto de plantão

Sala de estar funcionários PA

Agência Transfusional

Guarda de macas e cadeiras de rodas

Farmácia Satélite

Posto Policial

Sala de higienização do paciente

Banheiro quarto de isolamento

Banheiros das observações

Sala de utilidades / expurgo

Sanitário para funcionários Fem

Sanitário para funcionários Mas

Banheiro para funcionários (plantão)

Sala técnica

Depósito de material de limpeza

AMBIENTES
Área de recepção de pacientes e acompanhantes

Área de recepção administrativa

Área de registro do paciente

Sala de triagem médica e/ou de enfermagem

Consultório Médico  com lavatório

Sala de gesso e redução de fraturas

Sala de procedimentos não invasivos

Sanitário Público P.N.E

Sanitário Público Coletivo Masculino 

Sanitário Público Coletivo Feminino 

Sala de utilidades / expurgo

Depósito de material de limpeza

Depósito de equipamentos

Sala Segurança/ Automação e Telefonista

Área para guarda de macas e cadeira de rodas

Sala administrativa

AMBIENTES

Sala de espera para acompanhantes

Área de recepção de paciente/ troca maca

Sala grande de cirurgia ( ortopedia, neurologia, cardiologia, etc ), 

com arco cirúrgico

CENTRO CIRÚRGICO E HEMODINÂMICA

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica,  

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Piso vinílico condutivo, de alta resistência, em 

manta vinílica, tipo hospitalar, com proteção ante 

risco e manchas, 2mm de espessura, acabado com 

faixa de rodapé em borracha tipo hospitalar

Tinta epóxi,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica,  

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóx
Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana.

PISO PAREDE TETO

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica,  

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica,  

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

AMBULATÓRIO REFERENCIADO

Piso vinílico condutivo, de alta resistência, em 

manta vinílica, tipo hospitalar, com proteção 

ante risco e manchas, 2mm de espessura, 

acabado com faixa de rodapé em borracha tipo 

hospitalar

PISO PAREDE TETO

Concreto liso desempenado
Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano,  

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, pintura 

Acrílica fosca, 

Antibacteriana.

----Piso desempenado liso em cimento queimado

PISO TETO

RECEPÇÃO

Piso vinílico de alta resistência, em manta 

vinílica, tipo hospitalar, com proteção ante 

risco e manchas, 2mm de espessura, acabado 

com faixa de rodapé em borracha tipo 

hospitalar, 

Tinta com acabamento acetinado,  

antimicrobiano, alta resistencia, facil aplicação 

e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

PAREDE

PISO PAREDE TETO



Sala grande de cirurgia com arco cirúrgico e com vídeo 

laparoscopia ,duodenoendoscópico e broncoscópio

Área de escovação com 20 torneiras (degermação cirúrgica dos 

braços)

Área de recuperação pós-anestésica com 10 leitos

Sala de apoio às cirurgias especializadas

Área para prescrição médica

Posto de enfermagem e serviços

Sala para Procedimento de Hemodinâmica com 5 leitos

Área de indução e recuperação pós-anestésica com 5 leitos

Área de comando e componentes técnicos

Sala de equipamentos

Sala de interpretação e laudos (leitura de filmes)

Posto de enfermagem e serviços

Sala de preparo de equipamentos / material

Área de escovação com 2 torneiras (degermação cirúrgica dos 

braços)

Vestiário de barreira para pacientes eletivos

Depósito de equipamentos e materiais

Sala de preparo de equipamentos / material

Sala de distribuição de hemocomponentes

Rouparia

Sala administrativa

Área para guarda de macas e cadeira de rodas

Sala de estar para funcionários/ Copa

Sala técnica

Guarda de material esterelizado 

Farmácia Satélite 

Sanitários para acompanhantes (sala de espera)

Sanitário adaptado PNE, para acompanhantes (sala de espera)

Banheiros com vestiários para funcionários feminino (barreira)

Banheiros com vestiários para funcionários masculino (barreira)

Depósito de material de limpeza

Sala de utilidades

AMBIENTES
UTI 1 - Leitos Cirúrgicos com 20 leitos

UTI 2 - Leitos Clínicos com 20 leitos

Leitos Clínicos de Isolamentos da UTI 3 com ponto de diálise

UTI 3 - Leitos Neuro Trauma com 10 leitos

Leitos Clínicos de Isolamentos da UTI 3 com ponto de diálise

UTI 4 - Leitos Cardiácos com 10 leitos

Posto de enfermagem

Área para prescrição médica

Sala administrativa (comum as 4 UTI's)

Sala multiprofissional (comum as 4 UTI's)

Sala de preparo de equipamentos e materiais para Diálise

Sala de serviço  

Sala de preparo de equipamentos e materiais com ducha para 

lavagem  (comum as 4 UTI's)

Área para guarda de macas e cadeira de rodas (comum as 4 UTI's)

Depósito de equipamentos e materiais (comum as 4 UTI's)

Rouparia (comum as 4 UTI's)

Área de recepção (sala de espera), (comum as 4 UTI's)

Guarda de pertences

Sala de entrevistas

Área de estar para equipe de saúde 

Vestiário de acesso func. Feminino - Com guarda de pertences

Vestiário de acesso func. Masculino - Com guarda de pertences 

(comum as 4 UTI's)

Quarto de plantão feminino

Quarto de plantão masculino

Sala de discussão de casos 

Sala técnica

Farmácia Satélite 

Banheiro quarto de isolamento

Banheiro quarto de isolamento

Banheiro quarto de isolamento

Banheiro coletivo para pacientes 

Sala de utilidades / expurgo (comum as 4 UTI's)

Sala de resíduos (comum as 4 UTI's)

Depósito de material de limpeza

Sanitário para público Fem. (junto à sala de espera), (comum as 4 

UTI's)

Sanitário para público Masc. (junto à sala de espera), (comum as 4 

UTI's)

Sanitário adaptado PNE para público (junto à sala de espera), 

(comum as 4 UTI's)

Banheiro quarto de plantão

Banheiro quarto de plantão

AMBIENTES
Sala administrativa com pontos de informática

CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

PISO PAREDE TETO

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé   em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO

PISO PAREDE TETO

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé   em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico condutivo, de alta resistência, em 

manta vinílica, tipo hospitalar, com proteção ante 

risco e manchas, 2mm de espessura, acabado com 

faixa de rodapé em borracha tipo hospitalar

Tinta epóxi,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica,  

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica,  

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Piso vinílico condutivo, de alta resistência, em 

manta vinílica, tipo hospitalar, com proteção ante 

risco e manchas, 2mm de espessura, acabado com 

faixa de rodapé em borracha tipo hospitalar



Área para recepção de requisições

Área para recepção de materiais limpos com barreira

Área de preparo de materiais 

Área de armazenagem de materiais limpos

Área de armazenagem de materiais ortopédicos

Área para recepção de roupa limpa com barreira

Área para preparo de materiais e roupa limpa

Área de armazenagem de roupas

Vestiário de barreira para acesso

Área para recepção de materiais e roupas com barreira 

Área para esterilização física

Área para esterilização química líquida

Área de comando

Área de armazenagem e distribuição de materiais 

Área de armazenagem e distribuição de  roupas esterilizados

Área de armazenagem e distribuição de materiais ortopédicos 

esterilizados

Área de armazenagem e distribuição de materiaisdescartáveis 

esterilizados

Área de dispensação com barreira

Sala administrativa

Área para guarda de equipamentos 

Área de  armazenamento de insumos

Estar Funcionário

Sala técnica

Sala para osmoze

Área para lavagem de materiais

Área de recepção de materiais com barreira

Área para separação de materiais

Área para descontaminação

Sanitário para funcionários area suja

Depósito de material de limpeza - exclusivo para área limpa

Depósito de material de limpeza (pode ser comum para as áreas 

"suja e limpa", desde que seu acesso seja externo)

Sanitários para funcionários área suja

AMBIENTES
Enfermaria de Internação Clínica Feminino 

Leitos de Isolamento em Clínica Feminino 

Leitos de Internação Clínica Masculino 

Leitos de Isolamento em Clínica Masculino 

Posto de enfermagem 

Área para prescrição médica

Sala de exames e curativos

Sala administrativa

Sala multiprofissional

Sala de serviço

Sala de preparo de equipamentos e materiais com ducha para 

lavagem

Área para guarda de macas e cadeira de rodas

Depósito de equipamentos e materiais

Rouparia

Sala técnica

Estar para funcionários

Copa de distribuição

Banheiro para enfermaria

Banheiro para enfermaria

Sala de utilidades / expurgo

Sala de resíduos

Depósito de material de limpeza

Banheiro para acompanhantes feminino

Banheiro para acompanhantes masculino

Sanitários para funcionários masculino

Sanitários para funcionários feminino

Depósito de material de limpeza

AMBIENTES
Laboratório hematologia

Laboratório de bioquímica

Área para eletroforese

Área de microscopia

Laboratório de bacteriologia ou microbiologia

Sala de preparo de meio

Antecâmara de paramentação

Laboratório de bacteriologia ou microbiologia

Laboratório de parasitologia

Laboratório de urinálise

Área para registro de pacientes / impressão de laudo

Área para recebimento de material coletado 

Área para classificação e distribuição de amostras

Sala de preparo de reagentes

Área de esterilização

Depósito de equipamentos e materiais

Sala Administrativa

Estar de funcionários

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

Estação de tratamento de resíduos infectantes

Sala para lavagem e secagem de vidrarias

Depósito de material de limpeza

Sala de resíduos infectantes

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

INTERNAÇÃO

PISO PAREDE TETO

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

SEVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPIA - SADT

PISO PAREDE TETO

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé   em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi



Sala de exames telecomandados para Raios X  fixo digital

Sala de preparo de pacientes

Sala de preparo de contraste

Sala de indução anestésica e recuperação de exames, com no 

mínimo 4 macas

Sala de serviços

Área de comando

Sala de componentes técnicos (computadores, etc.)

Sala de interpretação e laudos

Sanitário para pacientes ( exclusivo para salas de raio "X" 

telecomandado)

Sala de exames de Tomografia (64 canais)

Área de comando

Sala de indução e recuperação anestésica, com 2 macas no 

mínimo

Posto de enfermagem e serviços

Sala de componentes técnicos (computadores, etc.)

Sala de laudos e interpretação

Sala de exames de Ressonância magnética (1,5 T)

Sala de preparo de pacientes

Sala de preparo de contraste

Sala de indução anestésica e recuperação de exames, com no 

mínimo 2 macas

Posto de enfermagem e serviços

Área de comando

Sala de componentes técnicos (computadores, etc.)

Sala de interpretação e laudos

Área para registro de pacientes

Sala de espera de pacientes e acompanhantes

Vestiários de pacientes

Laboratório de processamento de chapas ou filmes

Arquivo de chapas e filmes

Depósito de equipamentos e materiais

Rouparia

Sala administrativa

Área para guarda de macas e cadeira de rodas

Sala de estar para funcionários

Sanitários para pacientes feminino

Sanitários para pacientes masculino

Depósito de material de limpeza

Sala de utilidades

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

Sala de exames geral e terapias de ultra-sonografia

Sala de exames de ultra-sonografia com Dopller

Sala ultrassonografia Intervencionista e Litotripsia extracorpórea

Sala de ecocardiografia

Sala ou área de comando (para litotripsia)

Sala de indução e recuperação anestésica (para litotripsia)

Sala de interpretação e laudos

Sala de exames e procedimentos Endoscopia Digestiva e 

Respiratória

Sala para preparo de equipamentos/material

Área para limpeza e desinfecção de endoscópios

Sala de recuperação

Depósito de equipamentos e materiais

Sala de laudos e interpretação

Sanitário PNE para recuperação

Sala de exames de Eletrocardiograma (ECG)

Sala de exames de Eletroencefalograma (EEG)

Área para registro de pacientes

Sala de espera de pacientes e acompanhantes

Vestiários de pacientes

Arquivo de filmes e papeis específicos para métodos gráficos

Depósito de equipamentos e materiais

Rouparia

Sala administrativa

Área para guarda de macas e cadeira de rodas

Quarto de plantão feminino

Quarto de plantão masculino

Sala de estar para funcionários/Copa

Sanitários para pacientes feminino

Sanitários para pacientes masculino

Depósito de material de limpeza

Sala de utilidades

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

AMBIENTES
Consultório indiferenciado

Área de prescrição médica

Sala de recuperação de pacientes 

Área para lavagem de fístulas

Sala de coleta para exames laboratoriais

Sala de serviços

Sala para tratamento hemodialítico 

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

SEVIÇO DE HEMODIÁLISE

PISO PAREDE TETO

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar



Posto de enfermagem e serviços

Sala de tratamento hemodialítico de pacientes HBsAg+

Sala para diálise peritoneal ambulatorial contínua ( DPAC )

Sala para diálise peritoneal intermitente ( DPI )

Sala de reprocessamento de dialisadores contaminados por 

hepatite C

Sala de reprocessamento de dialisadores contaminados por 

HBsAg+

Sala de reprocessamento de dialisadores de paciente não 

contaminado

Sala para tratamento e reservatório de água tratada para diálise

Área para recepção e registro de pacientes e acompanhantes

Área de estar para funcionários/ Copa

Área para guarda de pertences

Área para guarda de macas e cadeira de rodas

Sala administrativa

Depósito de material (sala p/ armazenagem de concentrados, 

medicamentos e material médico-hospitalar

Área para guarda de equipamentos 

Depósito de material de limpeza com tanque (DML)

Sala de utilidades com pia de despejo

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

Estação de tratamento de resíduos infectantes

Sala de resíduos infectantes

AMBIENTES

Sala administrativa com pontos de informática - Fisioterapia

Sala administrativa com pontos de informática - Terapia 

ocupacional

Sala de terapia ocupacional-consulta de grupo - Terapia 

ocupacional

Consultório de terapia ocupacional - consulta individual -  Terapia 

ocupacional

Sala administrativa com pontos de informática - Psicologia

Consultório de pisicologia

Sala administrativa com pontos de informática - Fonoaudiologia

Consultório de fonoaudiologia

Área para reuniões técnicas

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

AMBIENTES
Sala administrativa com pontos de informática

Área para recepção de prescição médica

Sala da nutricionista

Área para alimentos em temperatura ambiente

Área para utensílios

Área e/ou câmara para alimentos resfriados

Área e/ou câmara para alimentos congelados

Área para guarda de utensílios

Área para recepção e inspeção de alimentos e utensílios

Área para cocção de dietas normais

Área para cocção de desjejum e lanches

Área para cocção de dietas especiais

Área para porcionamento de dietas normais

Área para porcionamento de dietas especiais

Área para recepção, lavagem e guarda de louças, bandejas e 

talheres

Área para recepção lavagem e guarda de carrinhos

Área para lavagem e guarda de panelas

Área para verduras, legumes e cereais

Área para carnes

Área para sucos e sobremesas

Área para massas 

Área para escolha de cereais

Preparo de dietas especiais

Copa de distribuição

Balcão de distribuição

Refeitório 

Sanitário para público Fem.

Sanitário para público Masc.

Sanitário adaptado PNE para público

Sala de manipulação de nutrição parenteral (NP) com capela de 

fluxo laminar horizontal (Portaria n. 272 de 08/04/98), dotada de 

visor e duas passagens de dupla porta para a entrada de produtos 

farmacêuticos, correlatos e recipientes para envasamento , em 

condições de segurança e para a dispensação da NP manipulada.

Sala de recebimento de prescrições e dispensação de NE

Área de armazenamento de dietas enterais, correlatos e 

recipientes para envasamento,dotada de visor e passagem de 

dupla porta para a entrada  em condições de segurança as áreas 

de preparo de nutrição enteral.

Sala de limpeza e higenização de insumos (assepsia de 

embalagens) dotada de visor e passagem de dupla porta para a 

recepção da área de armazenamento e entrega para área de 

manipulação

Vestiário (barreira as sala de limpeza e higenização e salas de 

manipulação )

Sala de preparo de alimentos "in natura

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

SEVIÇO DE REABILITAÇÃO

PISO PAREDE TETO

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

SEVIÇO DE REABILITAÇÃO

PISO PAREDE TETO

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar



Sala de manipulação e envase de NE

Sala administrativa

Depósito de material de limpeza

Vestiário Fem

Vestiário Mas

AMBIENTES
Área coberta para carga e descarga

Área para guarda de empilhadeira

Área para guarda de palets

Área para embalar grandes volumes

Área para conferência 

Área para armazenamento de recepção 

Área administrativa

Área de registro de entrada com computador e impressora de 

etiquetas

Área de distribuição

Área de fracionamento

Área de embalagem com seladora

Área de registro de identificação com computador e impressora de 

etiquetas

Área para inflamáveis

Área de soluções de grande porte

Área de germicidas

Área de soluções parenterais

Área de correlatos

Área de material de embalagem e envase

Área quarentena

Área de medicamentos em grandes embalagens

Área de medicamentos fracionados

Área de medicamentos termolábeis (23º à 25º no máximo)

Área de medicamentos imunológicos

Área de medicamentos controlados

Área de materiais e artigos médicos descartáveis

Área de fios de sutura

Área de órtese e prótese

Área de vestimentas descartáveis para manipulação

Área de recepção de prescrição médica e requisição de materiais

Área de registro de identificação com computador e impressora de 

etiquetas

Área de dispensação 

Área para armazenamento de medicamentos fracionados

Área para armazenamento de medicamentos controlados 

fracionados

 Área de medicamentos termolábeis (23º à 25º no máximo)

Área administrativa com computador

Área de guarda de carrinhos de dispensação

Sala de manipulação, fracionamento de doses orais e 

reconstituição de medicamento

Área de dispensação

Sala para preparo e diluição de germicidas

Laboratório de controle de qualidade ("In loco" ou não)

Centro de informação sobre medicamento

Sala de diluição e preparo de injetáveis com capela de fluxo 

laminar horizontal (Portaria n. 272 de 08/04/98), dotada de visor e 

duas passagens de dupla porta para a entrada de produtos 

farmacêuticos, correlatos e recipientes para envasamento , em 

condições de segurança e para a dispensação das soluções 

injetáveis.

Área de armazenamento de produtos farmacêuticos, correlatos e 

recipientes para envasamento,dotada de visor e passagem de 

dupla porta para a entrada  em condições de segurança as áreas 

de preparo de nutrição parenteral, injetáveis e da área de 

farmacocinética.

Sala de limpeza e higenização de insumos (assepsia de 

embalagens) dotada de visor e passagem de dupla porta para a 

recepção da área de armazenamento e entrega para área de 

manipulação

Vestiário (barreira as sala de limpeza e higenização e salas de 

manipulação )

Depósito de material de limpeza

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

Sala de esterilização de materiais

Estar de funcionários

Chefia farmácia

Copa

AMBIENTES
Recepção

Área para controle de funcionário (ponto)

Sala de direção geral

Sala da diretoria executiva

Sala departamento administrativo

Sala departamento de Recursos Humanos

Sala do departamento financeiro

Sala de faturamento hospitalar

Sala assessoria jurídica

Sala da assessoria técnica

Sala de Assessoria de Imprensa

Área para arquivo administrativo (SAME)

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

ADMINISTRATIVO

PISO PAREDE TETO

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

FARMÁCIA

PISO PAREDE TETO

Concreto liso desempenado

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana



Sala de reuniões

Auditório com no mínimo 100 lugares

Foyer

Audio e vídeo

Sala de projeção

Sala administrativa para diretoria de enfermagem

Sala administrativa diretoria médica

Sala administrativa de Residência Médica

Sala administrativa para o Serviço Social

Sala administrativa de Residência multiprofissional

Sala administrativa para o Núcleo de Educação Permanente (NEP)

Sala administrativa para o Núcleo de Práticas de Ensino

Sala administrativa para as Comissões de acompanhamento e 

certificação de materiais e serviços

Sala administrativa para o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

Sala administrativa para o SESMT

Sala administrativa para Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH)

Sala administrativa para Comissão de Investigação de 

óbito/epidemiologia

Sala administrativa para o Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Sala administrativa para a Comissão de Padronização e 

Terapêutica

Sala administrativa - Arquivo médico

Área atendimento ao público- Arquivo médico

Sala do Núcleo de Atendimento Médico e Estatistico - Arquivo 

médico

Arquivo ativo - Arquivo médico

Arquivo passivo - Arquivo médico

Sala administrativa para Coordenação do SAMD - Arquivo médico

Sala de projeto terapêutico singular- Arquivo médico

Sala administrativa - TI

Sala de laboratório - TI

Área de Registro e Controle - TI

Área de guarda e distribuição de equipamentos TI

Área de recepção e inspeção de equipamentos de TI

Área de armazenagem de peças de reposição - TI

Sanitário Público P.N.E

Sanitário Público Coletivo Masculino 

Sanitário Público Coletivo Feminino 

Vestiário geral para funcionários fem.

Vestiário geral para funcionários masc.

DML

Guarda de pertences geral

Copa

Sala Segurança/ Automação e Telefonista

AMBIENTES
Área coberta para carga e descarga

Área para guarda de empilhadeira

Área para guarda de palets

Área para embalar grandes volumes

Área para conferência 

Área para armazenamento de recepção 

Área administrativa

Área de registro de entrada com computador e impressora de 

etiquetas

Área de distribuição

Área de fracionamento

Área de embalagem com seladora

Área de registro de identificação com computador e impressora de 

etiquetas

Área para inflamáveis

Área de soluções de grande porte

Área de produtos para lavanderia

Área de germicidas

Área de correlatos

Área de material de expediente

Área de artigos médico hospitalar

Área de materiais e artigos médicos descartáveis

Área de vidrarias

Área de kits de laboratório 

Área de kits de laboratório termolábeis (23º à 25º no máximo)

Área para insumos de informática

Área para impressos

Área para insumos de escritório

Área para alimentos funcionários

Área de recepção de requisição de materiais

Área de registro de identificação com computador e impressora de 

etiquetas

Área de dispensação 

Área administrativa com computador

Área de guarda de carrinhos de dispensação

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Concreto liso desempenado

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

TETO

Dispensação

Armazenamento e controle

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

ALMOXARIFADO

PISO PAREDE



Recepção de bens móveis e equipamentos

Área de tombamento de bens móveis e equipamentos

Área para armazenamento de equipamentos

Área para armazenamento de mobiliários

Área para armazenamento de equipamentos de informática

Área para armazenamento de peças de reposição

Área para armazenamento de utensílios

Área para armazenamento de

Área para guarda de macas, cadeira de rodas e carro para 

transporte

Sala administrativa

Área de dispensação

Área de inserviveis

Depósito de material de limpeza

Sanitários para funcionários feminino

Sanitários para funcionários masculino

Copa

AMBIENTES
Área para guarda de carros de transporte de roupas

Área para lavagem e higienização de carros de transporte de 

roupas

Área para recebimento de roupas sujas

Área de classificação de roupas

Sala de armazenamento de roupas sujas classificadas

Área de pesagem de roupas a ser processadas

Área de registro de roupas a ser processadas (Kg) com ponto de 

computador 

Área de preparo de produtos para lavagem 

Sala para lavagem de roupas

Depósito de material de limpeza

Sanitários para funcionários - Barreira

Dosadores produtos químicos

Área para centrifugação

Área de secagem

Área de passagem (calandra, prensa e ferro)

Área de separação e dobragem

Área para armazenagem/distribuição

Guarda de Roupa Nova

Rouparia

Área de máquinas de costura

Área de cortes

Área de identificação de roupas

Sala Administrativa

Depósito de material de limpeza

Sanitários para funcionários feminino - exclusivo para área limpa e 

costura

Sanitários para funcionários masculino  - exclusivo para área limpa 

e costura

AMBIENTES

Área de recepção 

Área externa para embarque de carro funerário

Sala de guarda de cadáver com 03 gelareiras  (09 gavetas) +  área 

de manutenção

Sanitário para funcionário

Sala Administrativa

Sala de preparo de cadáver

AMBIENTES
Área de Manutenção de Pesada (Solda/Ferramental)

Área de Manutenção de Eletrônicos (equipamentos médicos)

 Área de Manutenção predial

Área de Engenharia Clínica

Sala Administrativa

Área de Registro e Controle

Área de guarda e distribuição de equipamentos, mobiliário e 

utensílios

Área de recepção e inspeção de equipamentos, mobiliário e 

utensílios

Área de armazenagem de peças de reposição

Depósito de material de limpeza

Vestiários para funcionários - Fem

Vestiários para funcionários - Masc

AMBIENTES
Estacionamento de automóveis

Estacionamento  de carga e descarga

Estacionamento de embarque e desembarque

Sala Administrativa

Área de Registro e Controle

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza. Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza. Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

TRANSPORTE

PISO PAREDE TETO

Paver --- ---

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

MANUTENÇÃO

PISO PAREDE TETO

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

NECROTÉRIO

PISO PAREDE TETO

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

PROCESSAMENTO DE ROUPAS

PISO PAREDE TETO

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Área limpa

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Apoio

Patrimônio

Piso vinílico de alta resistência, em manta vinílica, 

tipo hospitalar, com proteção ante risco e 

manchas, 2mm de espessura, acabado com faixa de 

rodapé  em borracha tipo hospitalar



Área de recepção e inspeção de veículos e transporte sanitário

Área de armazenagem de peças de reposição

Quarto de plantão 

Sala de estar/ Copa

Depósito de material de limpeza

Vestiários para funcionários - Fem

Vestiários para funcionários - Masc

AMBIENTES
Abrigo Resíduos Grupo A - Infectado

Abrigo Resíduos Grupo B - Químicos

Abrigo Resíduos Grupo C - Radioativos

Abrigo Resíduos Grupo D - Comum

Abrigo Resíduos Grupo E - Perfuro cortante

Área para pesagem de resíduo infectante

Área para higienização de recipientes coletores

Depósito de material de limpeza

AMBIENTES
Depósito de material de limpeza com tanque (DML)

Higienização de recipientes coletores e carrinhos de limpeza

Área para diluição de produtos de limpeza

Sala administrativa

Sala para guarda de recipientes coletores e carrinhos de limpeza

Depósito para armazenamento de produtos de limpeza

AMBIENTES
Oxigênio medicinal

Ar comprimido medicinal

Óxido nitroso

Vácuo clínico

Gás Liquefeito de Petróleo

AMBIENTES

Sala para equipamento de geração de energia elétrica alternativa

Sala para subestação elétrica

Sala para equipamentos de ar condicionado

Casa de bombas / máquinas

Área para tanques de gases medicinais

Área para centrais de gases (cilindros)

Unidade de tratamento de esgoto

Recomenda-se uso de rejunte epóxi nas áreas molhadas, porém sua obrigatoriedade é apenas nas areas críticas e de manipulação de insumos. 

Recomenda-se cantoneiras em perfil de alumínio embutidas na alvenaria.

Recomenda-se piso desempenado liso em cimento queimado e pintura com tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, alta resistencia, facil aplicação e limpeza mas escadas.

As bancadas onde houver manipulação de medicação e as bancadas das áreas críticas devem ser em inox;

Os sanitários deverão possuir louça sanitária branca de 1ª qualidade e equipados com os metais e pertences necessários a um funcionamento adequado.

As torneiras dos lavatórios devem possuir sistema de acionamento hidromecânico;

Os lavatórios de uso da equipe médica e paramédica deverão possuir sistema de acionamento da água sem o uso das mãos;

Recomenda-se uso de portas de alumínio no EAS; 

Recomenda-se bate-maca em PVC nas circulações, enfermarias e ambientes que possuírem macas.

INFRA ESTRUTURA

PISO PAREDE TETO

--Piso desempenado liso em cimento queimado
Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

GASES MEDICINAIS

PISO PAREDE TETO

--Piso desempenado liso em cimento queimado
Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Laje com 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza.

Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

LIMPEZA

PISO PAREDE TETO

ABRIGO DE RESÍDUO SÓLIDO DE SAÚDE

PISO PAREDE TETO

Porcelanato, retificado, de alta resistência

superfície natural, rejunte epóxi

Tinta com acabamento acetinado,  antimicrobiano, 

alta resistencia, facil aplicação e limpeza. Forro em gesso, 

pintura Acrílica fosca, 

Antibacteriana

Porcelanato, retificado, de alta resistência

Rejunte epóxi
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ANEXO IV – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

A planilha orçamentária deverá ser apresentada para o HEURO (não é necessário incluir o 

orçamento dos empreendimentos de LVC, mas o terreno deverá ser previsto em seu valor total), 

contendo: 

• Previsão de custo de aquisição do terreno total do empreendimento.  

• Descrição detalhada de quantitativos, preços unitários e preços totais. 

 

Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 
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ANEXO V – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS 

 

DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 

Este Anexo apresenta as diretrizes e requisitos mínimos do Plano de Negócios, que deverá 

conter: 

• Projeção dos fluxos de caixa anuais durante todo o prazo do contrato. 

• Projeção das Demonstrações Financeiras mínimas anuais durante todo o prazo 

do contrato. 

• Cronograma físico-financeiro dos investimentos previstos. 

• Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de CAPEX projetadas. 

• Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de OPEX projetadas. 

• Projeção da depreciação dos ativos. 

• Detalhamento das projeções de receitas principais e acessórias. 

• Detalhamento das bases de cálculo e de alíquotas das premissas tributárias. 

• Taxa Interna de Retorno do projeto e do acionista. 

Com relação ao Land Value Capture: 

• Descrição dos tipos de empreendimento previstos no terreno. 

• Justificativa econômica dos empreendimentos previstos. 

• Elementos mínimos do plano de negócios para os empreendimentos LVC. 

 

Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 
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ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO VI – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

RDC ELETRÔNICO N. ......./2020 

 

Apresentamos a V.S.as. nossa proposta para execução dos serviços de elaboração e aprovação 

de projeto e construção do prédio do Hospital de Urgências e Emergências de Porto Velho – 

HEURO, segundo as necessidades da Administração, bem sua locação e realização de sua 

manutenção pelo prazo contratual, conforme requisitos construtivos deste Edital, mediante 

critério de MENOR PREÇO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL, sob regime de EMPREITADA 

INTEGRAL, na seguinte conformidade: 

a) Valor de Pagamento Mensal do MÓDULO 1 – valor presente de R$ [........] 
(...............................); 

b) Valor de Pagamento Mensal do MÓDULO 2 – valor presente de R$ [........] 
(...............................); 

c) Valor de Pagamento Mensal do MÓDULO 3 – valor presente de R$ [........] 
(...............................); 

d) Valor de Pagamento Mensal do MÓDULO 4 – valor presente de R$ [........] 
(...............................); 

 

O preço global do Valor de Pagamento Mensal será de R$ [........] (...............................), devido 

após a entrega de todos os MÓDULOS da ETAPA DE OBRAS do HEURO. 

O demonstrativo das despesas previstas encontra-se na Planilha de Preços anexa. Declaramos 

que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 

tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, 

que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as 

despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem 
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que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Governo do Estado de 

Rondônia. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas 

brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da Secretaria Estadual de Saúde, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 

conformidade com as especificações. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇO é de (........) dias corridos, a 

contar da data de abertura dos envelopes. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) 

Sr(a)...................., Carteira de Identidade n. ................., e CPF n. ............................, como 

representante desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 

licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 

licitação e seus anexos. 

 

Porto Velho, dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 



 

  

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII DO EDITAL  

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e 
Inexistência de Fatos Impeditivos de Habilitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

RDC ELETRÔNICO N. 

 

(Razão Social do Licitante) ……………………………….., CNPJ N. ………………………………., sediada no 

(a)………………………………….(endereço completo), declara, sob as penas da lei: 

I. que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no 

procedimento licitatório referenciado; 

II. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua 

habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

Declara, ainda, sob as penas da lei, em especial do art. 36 da Lei 12.462/2011, que nossos 

diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo 

ou administrativo ou sócio não incidem nos impedimentos do item 5.3.d do Edital, bem como nossa 

Empresa não está incursa em nenhum dos demais impedimentos elencados no apontado subitem 

5.3. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 

causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 

anexos. 

 

Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 
 

 



 

 

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII DO EDITAL  

Modelo de Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO VIII – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

RDC ELETRÔNICO N. ......./2020 

 

Prezados Senhores: 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação 

de V.S.as os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada. 

 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o 

Sr(a)...................., Carteira de Identidade n. ................., e CPF n. ............................, Fone (DDD) 

................; E-mail ................................................... como representante desta Empresa. 

 

Porto Velho, dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 



 

  

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX DO EDITAL  

Modelo de Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de 
Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO IX – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 

DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

RDC ELETRÔNICO N. ............. 

 

Declaramos que, em obediência ao art. 111 da Lei n.º 8.666/93, cedemos ao Governo do Estado 

de Rondônia, por este Instrumento, sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de 

natureza patrimonial referentes aos serviços que viermos a realizar no âmbito do contrato 

decorrente desta licitação, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, 

existente ou que venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais 

responsáveis pela elaboração dos mesmos. 

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Governo do Estado 

de Rondônia em relação aos citados serviços: 

1. Em atenção ao art. 16 da Lei nº 12.378/2010, o Governo do Estado de Rondônia poderá 
proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo critério, nos nossos 
planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização 
específica no tocante a direitos autorais patrimoniais. 

2. O Governo do Estado de Rondônia poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos 
ou projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos 
planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não os indicar ou anunciá-los se 
houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de 
alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados d estes. 

3. O Governo do Estado de Rondônia poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras 
áreas ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações 
técnicas que considerar necessárias, sendo que não seremos remunerados por essa reutilização. 

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os 

planos ou projetos, ou em parte deles, a critério do Governo do Estado de Rondônia, o teor da 

cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição 

“PROPRIEDADE DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos 

em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras. 
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Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 
 

 



 

  

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X DO EDITAL  

Modelo de Declaração de Inexistência de Sanção Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO – RDC ELETRÔNICO N. ............. 

 

[Empresa]............................................, inscrita no CNPJ n. ............................, por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr.(a) ............................ portador(a) da Carteira de Identidade 

n. ...................e  do CPF n. ......................, DECLARA, sob as penas da Lei, que não lhe foi imposta 

pena de interdição temporária de direito, a que se refere o art. 10 da Lei nº 9.605, de 

12/02/1998, e nem sanção administrativa restritiva de direito, conforme previsto no artigo 72, 

inciso XI, c/c o Parágrafo 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 12/02/19 98.Declaramos, também, 

estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Governo do Estado de Rondônia em 

relação aos citados serviços. 

 

Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 
 

 



 

  

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XI DO EDITAL  

Modelo de Declaração de Inexistência de Sanção Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO – RDC ELETRÔNICO N. ............. 

 

A (nome/razão social) …………………….., inscrita no CNPJ n. …………………, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) …………………….., portador(a) da Carteira de Identidade n. 

…………………. e do CPF n. ………………………., DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os 

requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta 

a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar Federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º 

do artigo 3º da referida Lei. 

 

Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 
 

 



 

  

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XII DO EDITAL  

Minuta de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro 
da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO XII 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

 

RDC ELETRÔNICO N. ............. 

 

................................................................................, inscrita no CNPJ nº ............. .............., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ………………………………………., portador(a) da 

Carteira de Identidade n. ................................ e do CPF n. ...................................... DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do 

art. 7º, da Constituição Federal/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 
 

 



 

  

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIII DO EDITAL  

QUADRO – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO XIII 

QUADRO – RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

RDC ELETRÔNICO N. ............. 

 

RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

NOME DO PROFISSIONAL CPF FORMAÇÃO / CONSELHO 

DE CLASSE 

ASSINATURA DO 

PROFISSIONAL 

CÓDIGOS 

VINCULAÇÃO 

(I) 

REGIME 

(II) 

      

      

      

      

 

Data: dd/mm/aaaa 

 

Nome da Empresa: 

 

Identificação, qualificação e assinatura do 

responsável pelas informações 

 

OBSERVAÇÕES: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

CÓDIGOS: 

I. Vinculação 
1. Acionista 

2. Sócio 

3. Empregado CLT 

4. Autônomo 

5. Diretor 
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6. Compromisso Futuro 

II. Regime: 
1. Tempo integral com dedicação exclusiva 

2. Tempo integral 

3. Tempo parcial 

4. Outros (especificar) 

 

Local e data dd/mm/aaaa 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal da empresa 

Nome, Cargo e n. da identidade 

 
 

 



 

 

  



 
 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV DO EDITAL  

Modelo de Garantia de Execução do Contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

ASTEC/SESAU – Eixo de Gestão em Saúde 
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ANEXO IV 

 CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO 

PARA O CASO DE ESCOLHA DA MODALIDADE FIANÇA BANCÁRIA) 

 

PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

RDC ELETRÔNICO N. ......./2020 

 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco ………………, com sede em ........................, CNPJ/MF n. 

..........................., por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a SECRETARIA 

ESTADUAL DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ................................, órgão da administração 

direta do Estado de Rondônia, com sede no Palácio Rio Madeira, Av. Farquar, n. 2986, Bairro 

Pedrinhas, CEP 76.801-470, Porto Velho, RO, em caráter irrevogável e irretratável como fiador 

solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 

e 835 do Código Civil Brasileiro, da empresa ............................................................, com sede 

............................,CNPJ/MF   n. ........... .................., da importância de R$ .................................., 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente da licitação RDC 

ELETRÔNICO N. ............. A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o 

cumprimento, por parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes 

referido, celebrado, por nossa Afiançada e a SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA. 

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato n. ............., originado da licitação 

acima indicada, obriga -se este Banco a pagar ao Governo do Estado de Rondônia, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite 

do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de .... (.......) meses corridos, ou até a extinção de todas 

as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 
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Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco 

para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento 

perante a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA. 

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE DE RONDÔNIA se ver compelida a utilizar os mecanismos de resolução de conflitos 

previstos no Contrato n. .................... ou mesmo ingressar em juízo para demandar o 

cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. 

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 

satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 

aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança 

e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida 

entidade federal. 

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 

.................................... (.......), ....... de ....................de 2020. 

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 

 



 

ANEXO XV

NOVEMBRO/2020

Carta de Fiança Bancária – Garantia de Cumprimento do 

Contrato (Modelo para o Caso de Escolha da Modalidade Fiança 

Bancária)

 

  



 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

Carta de Fiança Bancária – Garantia de Cumprimento do Contrato 

(Modelo para o Caso de Escolha da Modalidade Fiança Bancária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO 

Assessoria Técnica – Eixo de Gestão em Saúde 

Giohana Bruna Arruda Dias  

 
 
 



 
 

 

 
 

 

GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Marcos José Rocha dos Santos 

 

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA 

José Atílio Salazar Martins 

 

SECRETÁRIO DO ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

Fernando Rodrigues Máximo 

 

SECRETÁRIO ADJUNTO DO ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA 

Nélio de Souza Santos 

 

DIRETOR EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Amanda Diniz Del Castillo 

 

ASSESSOR TÉCNICO DE SAÚDE 

Juliane Campos Franco 

 

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Michele Dahiane Dutra 

 

COORDENADORIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 

Maria Selma Lima 
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E OBRAS 

 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco ………………, com sede em ........................, CNPJ/MF nº 

..........................., por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a SECRETARIA 

ESTADUAL DA SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, órgão da administração 

direta do Estado de Rondônia, com sede no Palácio Rio Madeira - Av. Farquar, 2986 - Bairro 

Pedrinhas, CEP 76.801-470 - Porto Velho, RO, em caráter irrevogável e irretratável como fiador 

solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 

e 835 do Código Civil Brasileiro, da empresa ............................................................, com  sede 

............................,   CNPJ/MF   nº   ........... ..................,   da   importância   de R$ 

.................................., correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente 

da licitação RDC PRESENCIAL N. XXXXXXX. A presente fiança é prestada para o fim específico de 

garantir o cumprimento, por parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato 

antes referido, celebrado, por nossa Afiançada e a SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE DE 

RONDÔNIA. 

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato n. xxxxxxx, originado da licitação 

acima indicada, obriga -se este Banco a pagar ao Governo do Estado de Rondônia, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite 

do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de _ (_ ) meses corridos, ou até a extinção de todas as 

obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco 

para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento 

perante a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA. 

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 

extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese SECRETARIA DE ESTADO DA 

SAÚDE DE RONDÔNIA se ver compelida a utilizar os mecanismos de resolução de conflitos 

previstos no Contrato n. xxxxxx ou mesmo ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 

obrigação a que se refere a presente garantia. 
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Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 

satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 

aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. 

Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança 

e que o valor d a presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida 

entidade federal. 

A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 

.................................... (.......), ....... de ....................de 2020. 

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas) 
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